



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº DO TED SIMEC: 9113

[1] EXECUÇÃO DO OBJETO

Houve cumprimento TOTAL (x) Houve cumprimento PARCIAL () Houve devolução INTEGRAL ()

[2] ATIVIDADES PREVISTAS

Elaboração do Projeto Básico e do Projeto Executivo, com fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de 252 (duzentos e cinquenta e dois) módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais documentos componentes do correspondente processo, destinados a atender ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, campus avançado Guarantã do Norte.

[3] META PREVISTA

Instalação de 252 (duzentos e cinquenta e dois), com cada módulo contendo 72 células fotovoltaicas de 440W cada uma, gerando em média 110,88 KWP, contendo 2 inversores de 35 kW.

[4] ATIVIDADES EXECUTADAS

Elaboração do Projeto Básico e do Projeto Executivo, com fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, 252 (duzentos e cinquenta e dois) módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais documentos componentes do correspondente processo, destinados a atender ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, campus avançado Guarantã do Norte.

[5] META EXECUTADA

Instalação de 252 (duzentos e cinquenta e dois), com cada módulo contendo 72 células fotovoltaicas de 440W cada uma, gerando em média 110,88 KWP, contendo 2 inversores de 35 kW.

[6] DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO

Houve atrasos na execução dos serviços em virtude da pandemia, o que gerou um pedido de reequilíbrio econômico financeiro, visto que gerou aumento nos materiais.

[7] MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO OBJETO

Análise pela equipe da Procuradoria Jurídica Federal do Reequilíbrio, e posterior dotação orçamentária para suprir o reajuste.



Valdenor Santos Oliveira
Diretor Geral "pro tempore"
IFMT campus avançado Guarani do Norte
Portaria IFMT n° 369, de 17/02/2020