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Relatório de Cumprimento do ObjetoRelatório de Cumprimento do Objeto do TED do TED

NÚMERO E ANO DO TED:NÚMERO E ANO DO TED:
11665 /2022

NNoo DO TERMO (SIAFI): DO TERMO (SIAFI):
1AAKIC

ENTIDADE:ENTIDADE:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
UG DESCENTRALIZADA:UG DESCENTRALIZADA:
158144
GESTÃO:GESTÃO:
26414

PROCESSO NPROCESSO Noo::
23188.002045.2020-25

1 - FINALIDADE:1 - FINALIDADE:

OBJETO:OBJETO:

Construção de quadra modelo FNDE Campus Avançado Lucas do Rio Verde.

2 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROS:2 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROS:
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDOCRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO

DATADATA NOTA DE CRÉDITONOTA DE CRÉDITO VALOR (R$)VALOR (R$)

28/09/2022 2022NC002193 300.000,00

TOTALTOTAL 300.000,00300.000,00

DESPESA EMPENHADADESPESA EMPENHADA
NÚMERO EMPENHONÚMERO EMPENHO NATUREZA DENATUREZA DE

DESPESADESPESA
VALOR (R$)VALOR (R$) OBJETO DA DESPESAOBJETO DA DESPESA

158335264142022NE000856 44905191 300.000,00 Construção de quadra modelo FNDE
Campus Avançado Lucas do Rio
Verde.

TOTALTOTAL 300.000,00300.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVOLVIDOCRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVOLVIDO
DATADATA NOTA DE CRÉDITONOTA DE CRÉDITO VALOR (R$)VALOR (R$) JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃOJUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO

TOTALTOTAL 0,000,00

RECURSOS FINANCEIRO RECEBIDORECURSOS FINANCEIRO RECEBIDO
DATADATA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRAPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA VALOR (R$)VALOR (R$)



18/10/2022 2022PF004794 2.960,34
10/05/2023 2023PF002917 27.841,20
05/07/2023 2023PF003889 269.198,46

TOTALTOTAL 300.000,00300.000,00

PAGAMENTOS REALIZADOSPAGAMENTOS REALIZADOS
DATADATA ORDEM BANCÁRIAORDEM BANCÁRIA EMPENHO REFERÊNCIAEMPENHO REFERÊNCIA VALOR (R$)VALOR (R$)
18/10/2022 158144264142022GP801091 158144264142022NE000856 1.663,84

19/10/2022 158144264142022OB810272 158144264142022NE000856 1.296,50

11/05/2023 158144264142023OB803228 158144264142022NE000856 27.841,20

11/07/2023 158144264142023DF802504 158144264142022NE000856 21.855,14

11/07/2023 158144264142023OB805522 158144264142022NE000856 2.029,46

11/07/2023 158144264142023OB805523 158144264142022NE000856 176.520,00

11/07/2023 158144264142023OB805678 158144264142022NE000856 54.410,56

18/07/2023 158144264142023DF802685 158144264142022NE000856 14.383,30

TOTALTOTAL 300.000,00300.000,00

RECURSOS FINANCEIRO DEVOLVIDORECURSOS FINANCEIRO DEVOLVIDO
DATADATA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRAPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA VALOR (R$)VALOR (R$) JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃOJUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO

0,00
TOTALTOTAL 0,000,00

EMPENHO RESTO A PAGAR CANCELADOEMPENHO RESTO A PAGAR CANCELADO
NÚMERO EMPENHONÚMERO EMPENHO NATUREZA DE DESPESANATUREZA DE DESPESA VALOR (R$)VALOR (R$)

0,00
TOTALTOTAL 0,000,00

3 - ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO:3 - ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO:

Execução direta, por meio de u lização da força de trabalho da
Unidade Descentralizada

Valor (R$): Valor (R$): 0,00

Execução por meio da contratação de par culares, observadas as
normas para licitações e contratos da administração pública

ValorValor (R$): (R$): 300.000,00

Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios,
acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres

Instrumento: Instrumento: Não se Aplica

Valor: Valor: 0,00

4 - ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO:4 - ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO:

4.1 Meta 1:

4.1.1 Valor gasto com as atividades da meta 1:

R$ 300.000,00

4.1.2 Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 1:

Construção de quadra modelo FNDE Campus Avançado Lucas do Rio Verde.



Código Verificador:
Código de Autenticação:

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A obra encontra-se em execução em detrimento da Pandemia (2021) e ainda pela elevação dos custos dos
materiais de construção que necessitou de reequilíbrio financeiro (solicitado pela construtora) e
consequentemente aumentou o valor final da obra e os prazos de sua execução. Além dessa razão, a obra está
sendo executada com recursos de 2 (dois) diferentes Termos de Execução Decentralizado (TED), um advindo do
ano de 2020 e outro do ano de 2023, tendo a conclusão da obra prevista para o mês de outubro de 2023.

Neste momento a obra encontra-se com toda sua infraestrutura, cobertura e arquibancadas prontas.

6 - RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:6 - RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

Os recursos provenientes deste TED foram executados integralmente , na construção parcial da quadra
poliesportiva modelo FNDE no IFMT - Campus Avançado Lucas do Rio Verde.

Cuiabá - MT , 15 de agosto de 2023.

João Vicente NetoJoão Vicente Neto
Diretor GeralDiretor Geral
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