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[1] EXECUÇÃO DO OBJETO

Houve cumprimento TOTAL (X)  Houve cumprimento PARCIAL (  )  Houve devolução INTEGRAL (  )

[2] ATIVIDADES PREVISTAS

Pontes e Lacerda: Aquisição de 20 (vinte) unidades de computadores tipo Desktop com Processador Intel Core i7

8° Geração, 8GB de RAM DDR4, 2666Mhz, Disco Rígido de 1TB, Windows 10 PRO 64 Bits, Office Standard 2019

com licença perpétua, idioma Português Brasil, Teclado, Mouse, Monitor 23, e 5 anos de garantia on-site para serem

instalados em um novo laboratório de informática.

Primavera do Leste: Aquisição de 05 (cinco) unidades de computadores DESKTOP MARCA: DELL, MODELO:
OPTIPLEX 3070 INTEL, CORE I5, NONA GERAÇÃO, RAM 8GB, HD 500GB, WINDOWS10. COR PRETA. MICRO
GABINETE. WI-FI INTEGRADO. ACESSÓRIOS: MOUSE, SUPORTE DE MONITOR E TECLADO, MONITOR DELL 23",
garantia on site 48 meses, esses equipamentos encontra-se instalados sendo utilizados nas atividades pedagógicas e
administrativas do campus.

Aquisição de 10 (dez) unidades de computadores DESKTOP MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3070 INTEL, CORE I5,
NONA GERAÇÃO, RAM 16GB, 500GB, UBUNTU. COR PRETA. MICRO GABINETE. WI-FI INTEGRADO. ACESSÓRIOS:
MOUSE, SUPORTE DE MONITOR E TECLADO, MONITOR DELL 23", garantia on site 48 meses, esses equipamentos serão
instalados no Projeto Hangar  para utilização nas atividades pedagógicas e administrativas dos cursos de formação de torneiros
mecânicos e mecânico de manutenção de aeronáveis.

São Vicente: Aquisição de 29 microcomputadores marca HP, memória RAM superior a 8 GB, núcleos por

processador até 4, armazenamento SSD sem disco SSD, sem monitor, componentes adicionais com teclado e

mouse, sistema operacional proprietário, garantia On Site 36 meses.a serem instalados em laboratório de

informática no Centro de Referência de Campo Verde.

[3] META PREVISTA

Pontes e Lacerda: Aquisição de 20 (vinte) Computadores para um novo Laboratório de Informática.

Primavera do Leste: Aquisição de 15 (quinze) Computadores, sendo 05 (cinco) para utilização nas atividades

pedagógicas e administrativas do campus, e 10 (dez) para serem utilizados no projeto Hangar na realização dos

cursos de torneiros mecânicos e mecânico de manutenção de aeronáveis.

São Vicente: Aquisição de 29 microcomputadores marca HP para o Centro de Referência de Campo Verde.

[4] ATIVIDADES EXECUTADAS

Pontes e Lacerda: Aquisição de 20 (vinte) Computadores para um novo Laboratório de Informática. 

Primavera do Leste: Aquisição de 15 (quinze) Computadores, sendo 05 (cinco) para utilização nas atividades



pedagógicas e administrativas do campus, e 10 (dez) para serem utilizados no projeto Hangar na realização dos

cursos de torneiros mecânicos e mecânico de manutenção de aeronáveis.

São Vicente: Aquisição de 29 microcomputadores marca HP para o Centro de Referência de Campo Verde.

[5] META EXECUTADA

Pontes e Lacerda: Houve a execução total do objeto sendo entregues em perfeitas condições de uso os seguintes

objetos: 20 (vinte) unidades de Computadores tipo Desktop para o novo laboratório de informática.

Primavera do Leste: Os técnicos de TI do campus fizeram recebimento total dos objetos decorrentes das metas

previstas e executadas, bem como os equipamentos destinados as atividades administrativas e pedagógicas do

campus estão sendo utilizados em perfeitas condições, os equipamentos que serão instalados no projeto Hangar

encontra-se sob responsabilidade do setor de TI do nosso Campus.

São Vicente: Feita a aquisição completa dos 29 microcomputadores, entregues e  instalados no Centro de

Referência de Campo Verde.

[6] DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO

Pontes e Lacerda: O fornecedor solicitou a interrupção do prazo contratual uma vez que não poderia realizar o

faturamento dos equipamentos em virtude das medidas decretadas em decorrência da calamidade pública causada

pela pandemia do COVID-19, uma vez que o fabricante está situado no Estado de São Paulo, onde o referido Estado

decretou medida de quarentena entre 24 de março a 7 de abril de 2020, e consequentemente o fabricante seguiu tal

decreto. Ainda de acordo com o fornecedor que tem sua sede situada na cidade de Caxias do Sul, o município

decretou emergência e estabeleceu medidas de combate ao COVID-19, como a suspensão as atividades em

indústrias, construção civil, estabelecimentos comercias de qualquer natureza, de serviços, shoppings centers,

centros comerciais, galerias, etc., e mesmo que o fabricante lhe enviasse os equipamentos, não seria possível

encaminhá-los via transportadora. Porém na data do dia 08 de maio de 2020 todas as unidades foram entregues em

perfeitas condições e de acordo com a aquisição.

Primavera do Leste: Não houve.

São Vicente: Não houve.

[7] MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO

OBJETO

Pontes e Lacerda: Embora o fornecedor tenha requerido a interrupção do prazo contratual e este prazo se

reiniciasse no momento em que a situação de calamidade pública estivesse finalizada, a empresa encaminhou os

equipamentos e todos se encontram em perfeitas condições conforme contratado. 

Primavera do Leste: Não houve.

São Vicente: Não houve.

[8] COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Pontes e Lacerda: Nada a declarar.

Primavera do Leste: Não houve dificuldades.

São Vicente: Não foi necessário adotar nenhuma medida.

XXXCidadeXXX , 5 de junho de 2020.
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