



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Campus Campo Novo do Parecis

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – TED 7976

[1] EXECUÇÃO DO OBJETO

Houve cumprimento TOTAL (X) Houve cumprimento PARCIAL () Houve devolução integral ()

[2] ATIVIDADES PREVISTAS

Descrever as atividades previstas.

Deve-se relacionar quais são os tipos de Equipamentos e onde eles serão aplicados ou utilizados.

Construção de Passarelas, Calçadas e Áreas de Vivência c/ Cobert Metálicas para o IFMT – CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS – Obra no SIMEC.ID 51790. A empresa realizou a Construção de Passarelas, Calçadas e Áreas de Vivência c/ Cobert Metálicas

[3] META PREVISTA

Descrever um resumo do objeto previsto a ser executado. Normalmente é o Título da proposta.

Construção de Passarelas, Calçadas e Áreas de Vivência c/ Cobert Metálicas para o IFMT – CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS – Obra no SIMEC.ID 51790. A empresa realizou a Construção de Passarelas, Calçadas e Áreas de Vivência c/ Cobert Metálicas

[4] ATIVIDADES EXECUTADAS

Descrever as atividades que realmente foram executadas.

A Construção de Passarelas, Calçadas e Áreas de Vivência c/ Cobert Metálicas para o IFMT – CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS – Obra no SIMEC.ID 51790 foi realizada em sua totalidade

[5] META EXECUTADA

Deve ser apresentado um resumo do objeto realmente executado

Houve a execução total da construção de Passarelas, Calçadas e Áreas de Vivência c/ Cobert Metálicas para o IFMT – CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS – Obra no SIMEC.ID 51790.

[6] DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO

Informar as dificuldades e imprevistos ocorridos durante a execução do objeto da proposta como por exemplo: atrasos na entrega dos objetos, quebra de contrato, necessidade de aditivos, equipamento ou material desconforme com as especificações técnicas, etc.

As dificuldades enfrentadas se deram principalmente em virtude da localização do Campus em relação aos grandes centros de empresas fornecedoras e a sede da empresa vencedora, porém a equipe da gestão em conjunto com os fiscais da obra conseguiram agir de forma rápida para buscar alternativas para viabilizar a conclusão da obra nos prazos estipulados.

[7] MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO OBJETO

Informar as ações adotadas pela instituição para sanar os problemas encontrados durante a execução do objeto. Confirmar se as soluções adotadas solucionaram ou não os problemas. Em caso negativo, informar quais outras medidas foram adotadas.

As medidas adotadas foram acompanhamento diário com a empresa e flexibilidade de algumas etapas da construção sem modificar os prazos, antecipação de algumas fases e deixando as que precisavam de certos materiais que os fornecedores não entregavam no prazo.

[8] COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Acrescentar comentários pertinentes a execução do objeto que não foram contemplados nos campos anteriores.

A obra transcorreu dentro dos prazos estipulados e não teve grandes dificuldades durante sua execução.

Campo Novo do Parecis-MT



Fábio Luis Bezerra
Diretor Geral

FÁBIO LUÍS BEZERRA
Diretor Geral
IFMT-Campus Campo Novo do Parecis
Portaria n. 866, de 19/04/2017
D.O.U. 20/04/2017