



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MEC – SETEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO  
GROSSO  
*Campus Avançado Lucas do Rio Verde*

RELATÓRIO FINAL EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO  
DESCENTRALIZADO – TED 7504/2018 – IFMT – *CAMPUS AVANÇADO*  
LUCAS DO RIO VERDE

**1. Dados do Objeto da Descentralização do Crédito:**

**TED 7504 - Estruturação de laboratórios** - Viabilização de recursos orçamentários de investimento, necessários a atender a estruturação de laboratórios para o IFMT - *Campus Avançado Lucas do Rio Verde*.

**2. Execução do Objeto:**

*Houve cumprimento (X) TOTAL ; ( ) PARCIAL*

**3. Atividades Previstas:**

O IFMT – *Campus Avançado Lucas do Rio Verde* previu no Termo de Execução Descentralizado - TED 7504 como atividade a aquisição e montagem de 1 (um) laboratório modular 6x12m, multidisciplinar para atendimento às atividades didático-pedagógicas e profissionais dos cursos de Técnico em Biotecnologia e Bacharel em Biotecnologia, totalizando um montante orçamentário solicitado de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

**4. Meta Prevista:** *(Inserir todas as metas que foram descritas no Plano de Trabalho e/ou no Projeto básico)*

A meta prevista para o IFMT – *Campus Avançado Lucas do Rio Verde* – MT no projeto encaminhado objetivava o atendimento à implantação de estrutura para realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão do *Campus Avançado* no ano de 2019, por meio da aquisição, fornecimento e montagem de 1 (um) laboratório modular 6 x 12m, que proporcionaria o desenvolvimento

dos processos de ensino-aprendizagem nos diversos componentes curriculares dos cursos de Técnico e Bacharel em Biotecnologia a um total de 300 (trezentos) estudantes, conforme Quadro 1 abaixo.

**Quadro 1.** Meta prevista pelo IFMT – *Campus* Avançado Lucas do Rio Verde para a liberação dos recursos provenientes do TED 7504 do MEC/SETEC -- 2018.

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Laboratório modular 6 x 12m	unidade	01	240.000,00	1.440.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>240.000,00</b>

**5. Atividades Executadas:** *(Confirme a execução das ATIVIDADES PREVISTAS. Também poderá ser acrescido atividades não planejadas/programadas no projeto)*

As atividades executadas foram totais às atividades previstas na aquisição, fornecimento e montagem de laboratório modular.

**6. Meta Executada:** *(Confirme a execução das METAS PREVISTAS)*

Diante da liberação dos recursos financeiros iguais ao solicitado ao MEC/SETEC no TED 7504 para o IFMT – *Campus* Avançado Lucas do Rio Verde, executou-se totalmente as metas previstas no projeto, em acordo ao quantitativo descrito no Quadro 1 deste relatório.


**7. Dificuldades Encontradas na Execução da Descentralização:** *(Descrever as dificuldades encontradas na execução dos RECURSOS SOLICITADOS e das ATIVIDADES PREVISTAS)*

Não houve dificuldade na execução dos recursos descentralizados.

**8. Medidas Adotadas para Sanar as Dificuldades de Modo a Assegurar o Cumprimento do Objeto:** *(Descrever a execução de medidas corretivas frente as ATIVIDADES PREVISTAS não executadas e META PREVISTA)*

Não necessitou-se executar nenhuma medida corretiva.

**9. Comentários Adicionais:** (Inserir informações relevantes a execução da meta, atividades e recursos não contemplados nos campos anteriores)



**João Vicente Neto**  
**Diretor Geral "Pro-Tempore"**  
**Campus Avançado Lucas do Rio Verde**  
**Portaria IFMT 499 de 09/03/2015**  
**DOU n.47 11/03/201**