



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Relatório de Cumprimento do Objeto do TED

NÚMERO E ANO DO TED: 11426/2022	Nº DO TERMO (SIAFI): 1AAKCV
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	
UG DESCENTRALIZADA: 158144	
GESTÃO: 26414	
PROCESSO Nº: 23753.000157.2022-41	

1 - FINALIDADE:

OBJETO:
Construção sala de professores Campus Tangará da Serra.

2 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROS:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO		
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)
29/08/2022	2022NC001988	492.200,52
TOTAL		492.200,52

DESPESA EMPENHADA			
NÚMERO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)	OBJETO DA DESPESA
		0,00	
TOTAL		0,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVOLVIDO			
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO
05/12/2022	2022NC001103	492.200,52	Não deu tempo para efetuar a licitação
TOTAL		492.200,52	

RECURSOS FINANCEIRO RECEBIDO		
DATA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
		0,00
TOTAL		0,00

PAGAMENTOS REALIZADOS			
DATA	ORDEM BANCÁRIA	EMPENHO REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
			0,00
	TOTAL		0,00

RECURSOS FINANCEIRO DEVOLVIDO			
DATA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO
		0,00	
	TOTAL	0,00	

EMPENHO RESTO A PAGAR CANCELADO		
NÚMERO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)
		0,00
	TOTAL	0,00

### 3 - ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO:

Execução direta, por meio de utilização da força de trabalho da Unidade Descentralizada	Valor (R\$): 0,00
Execução por meio da contratação de particulares, observadas as normas para licitações e contratos da administração pública	Valor (R\$): 0,00
Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres	Instrumento: Não se Aplica Valor: 0,00

### 4 - ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO:

<p>4.1 Meta 1:</p> <p>4.1.1 Valor gasto com as atividades da meta 1:</p> <p>R\$ 0,00</p> <p>4.1.2 Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 1:</p> <p>Não deu tempo para efetuar a licitação</p>
--

### 5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Foi devolvido integralmente o valor do referido TED, a Contratação de empresa especializada para construção de sala de professores para o campus avançado Tangará da Serra não deu tempo para efetuar a licitação.
--

### 6 - RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

Não foi executado o TED, foi devolvido integralmente o valor.
---

**Vandervanio Osni Pacheco dos Santos**  
Diretor de Orçamento  
Portaria nº 1.388, de 28/06/2021

Documento assinado eletronicamente por:

- **Vandervanio Osni Pacheco dos Santos, DIRETOR(A) - CD3 - RTR-DORC**, em 06/05/2025 17:07:53.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/05/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 846684  
Código de Autenticação: 503d193982



Formulário 435/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT