Ministério da Educacgéao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educagao Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso
Campus Primavera do Leste

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Elaborado conforme Instrucdo Normativa n2 58, de 08 de agosto de 2022

Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2024.

1 INFORMAGCOES BASICAS

Numero do processo SUAP: 23748.000698.2024-19.

Demandantes: Dire¢Ges-Gerais dos campiBarra do Gargas, Cuiabd - Bela Vista, Primavera do Leste e
Rondonépolis.

Responsaveis: Renata Francisca Ferreira Lopes - Matricula SIAPE n2 2028121, responsdvel pela demanda do
Campus Barra do Gargas; Jairo Luiz Medeiros Aquino Junior - Matricula SIAPE n2 1357169, responsdvel pela
demanda do Campus Cuiaba - Bela Vista; Frederico Ferreira Martins - Matricula SIAPE n2 1794166, responsavel
pela demanda do CampusPrimavera do Leste; Diogo Italo Segalen da Silva - Matricula SIAPE n2 1957916,
responsavel pela demanda do Campus Rondonépolis.

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra de edificacdo dos Restaurantes Estudantis
dos seguintes campido IFMT: Barra do Garg¢as, Cuiaba - Bela Vista, Primavera do Leste e Rondondpolis.

Fundamentagio Legal: Lei n? 14.133/21
Classificagdo do objeto: Obra de Engenharia
Modalidade: Concorréncia Eletronica

2 DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O IFMT, enquanto Instituicdo que oferta ensino publico, deve prover os meios necessdrios para garantir a
permanéncia do estudante na Instituicdo (combate a evasdo), bem como o continuo melhoramento de seu
desempenho académico. Um dos instrumentos de que dispde a Instituicdo para atingir esses objetivos é a politica
de assisténcia estudantil. Tal politica consiste num conjunto de agdes que proporcionam os recursos minimos para
que o discente possa comparecer as aulas, tais como moradia, alimentagdo e transporte, bem como acesso aos
instrumentais pedagogicos necessarios a sua formagdo e o acompanhamento as necessidades educativas
especificas, tendo em vista a permanéncia e o sucesso deste discente na escola.

Existem varias razGes pelas quais essa instalagdo é justificada:

a) A alimentagdo é fundamental para o desempenho académico e a saude dos estudantes. Com um refeitdrio
no campus, os alunos terdo acesso a refeicGes balanceadas e nutritivas, que contribuirdo para sua concentragdo,
energia e bem-estar geral;

b) Muitos estudantes enfrentam dificuldades para encontrar opg¢Ges de alimentagdo saudavel e acessivel nas
proximidades dos campiem seus municipios. Ter um refeitério no local oferece conveniéncia, economizando
tempo e esforgo, especialmente durante os intervalos entre as aulas e atividades extracurriculares;

c) O refeitdrio pode servir como um espago de convivéncia onde os alunos podem interagir, fortalecendo os lagos
com seus colegas e promovendo um ambiente académico mais coeso e inclusivo e contribuindo para a diminuigdo
da evasdo, como uma a¢do de permanéncia;
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d) Com um espago dedicado para refeigGes, os estudantes sdo incentivados a permanecerem no campus durante
os intervalos, contraturnos e até mesmo apds o término das aulas para realizar atividades extracurriculares. Isso
pode contribuir para um maior envolvimento com as atividades académicas e sociais oferecidas pela instituicdo;

e) Ao oferecer refeigdes preparadas no préprio campus, a instituicdo pode garantir a qualidade e a seguranga dos
alimentos servidos, atendendo aos padrGes sanitarios e proporcionando tranquilidade aos estudantes e suas
familias quanto a procedéncia e manipulagdo dos alimentos consumidos;

f) No que tange aos alunos da educagdo bdasica, a inser¢do da alimentagdo e nutricdo como eixo prioritario de
atencdo se consolida através do Programa Nacional de Alimentagdo Escolar (PNAE), instituido pela LEI N2 11.947,
DE 16 DE JUNHO DE 2009, que tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formagdo de praticas alimentares dos alunos, por meio
de ag¢des de educagdo alimentar e nutricional e da oferta de refeigdes que cubram as suas necessidades
nutricionais durante o periodo letivo. Dentro do contexto institucional, inimeros esforgos tém sido realizados nos
ultimos anos para que o PNAE seja executado. No entanto, os campis que ndo possuem restaurantes enfrentam o
desafio de executar o PNAE sem estrutura fisica minima de restaurante estudantil, equipamentos e mao-de-obra
para producdo e oferta de refei¢des nutricionalmente adequadas.

Portanto, a construgdao de um refeitdério estudantil nos campido IFMT é uma medida justificada que beneficiara
significativamente os estudantes, proporcionando-lhes uma experiéncia académica mais completa e satisfatéria.

Conforme Art. 13 da Resolugdo CONSUP IFMT no. 89/2022, a alimentac¢do constitui uma das modalidades de
assisténcia estudantil. Dessa forma, para que os campi do IFMT possam implementar de forma mais estruturada
essa modalidade de assisténcia estudantil, que dispensa a necessidade de explicitagdo da sua extrema relevancia
no contexto de uma Instituicdo de ensino publico, é fundamental a construgdo de espago destinado a instalagdo
de restaurante nas unidades.

Deve-se frisar que os projetos de construgdao dos campiBarra do Gargas, Cuiaba - Bela Vista, Primavera do Leste e
Rondondpolis ndo contemplaram tal espaco.

|CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR I

Relacionam-se diretamente ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar os seguintes instrumentos normativos:

o Lei Federal n° 14.133/21 (Dispde sobre licitagdes e contratos administrativos;

o Instru¢do Normativa n° 05/2017 do Ministério do Planejamento e Gest3o (Disp&e sobre as regras e diretrizes
do procedimento de contratacdo de servicos sob o regime de execuc¢do indireta no ambito da
Administra¢do Publica federal direta, autarquica e fundacional);

e Instrugdo Normativa n° 58/2022 do Ministério da Economia (Dispde sobre a elaboracdo dos Estudos
Técnicos Preliminares ETP - para a aquisi¢do de bens e a contratacdo de servigos e obras, no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autdrquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital);

¢ Resolugdo CONAMA 307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgao civil).

e Decreto n° 7.746/2012 (Regulamenta o art. 32 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer
critérios e praticas para a promog¢do do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagOes realizadas
pela administragdo publica federal).

e NBR 9050/2020 (acessibilidade);

e Todas as normas técnicas aplicveis as obras de edificacdo.

O rol de instrumentos normativos apresentados nessa relacgdio é meramente exemplificativo, sendo de
responsabilidade da contratada a observancia de qualquer legislagdo e/ou norma técnica aplicavel a execugdo do
objeto do presente Estudo Técnico Preliminar.

Segundo o TCU, “o que caracteriza o carater continuo de um determinado servico é sua essencialidade para
assegurar a integridade do patrimoénio publico de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento
das atividades finalisticas do ente administrativo, de modo que sua interrupgdo possa comprometer a prestagao
de um servigo publico ou o cumprimento da missdo institucional”(TCU. Acérddo n° 132/2008 Segunda Camara.
Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento: 12/02/2008.)

Os servigos referentes a presente contratagdo em questdo ndo se enquadram como servigos continuados, pois
apesar de sua ndo execug¢do ou interrup¢ao comprometer as atividades da Administragdo e sua contratagdo poder
estender por mais de um exercicio financeiro, o objeto da contratagdo ndo é habitual e nem mesmo essencial no
que tange a necessidade a manutengdo do contrato. Os servigos considerados ndo continuados sdo aqueles que
impGem aos contratados o dever de realizar a prestagdio de um servico especifico, em um periodo



predeterminado, podendo ser prorrogado (IN 05/2017 MPDG), que é o caso objeto desta contratagdo.

A Lei n. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitagdes e Contratos — em seu art. 62, incisos Xll e XXI, estabelece as
definicGes de obra e servico de engenharia se valendo da referéncia a dimensdo da alteragdo, nos seguintes
termos:

Obra: toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissGes de arquiteto e engenheiro que
implica interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de agdes que, agregadas, formam um
todo que inova o espagco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem
imovel.

Servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade,
intelectual ou material, de interesse para a Administragao e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se
refere o inciso XIl do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forga de lei, como privativas das profissGes de
arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem: a) servico comum de engenharia: todo
servico de engenharia que tem por objeto agles, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manuteng¢dao, de adequacdo e de adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das
caracteristicas originais dos bens.

Nesse contexto, a presente contratagdo serd enquadrada como obra, considerando que o objeto inova o espago
fisico ou altera substancialmente as caracteristicas do imével.

Desta forma, o objeto em questdo devera ser licitado via Concorréncia, na forma eletronica, nos termos do Art.
28, Inc. Il, da Lei n® 14.133/2021.

Outro ponto que deve ser analisado refere-se ao critério de julgamento que serd empregado no certame.
Considerando que a obra a ser executada ndo é dotada de complexidade acima do normal para a area de
construcdo civil, entendemos que o critério de julgamento adequado para a contrata¢do em apreco é o maior
desconto.

|REQUISITOS DE QUALIFICAGAO I

A empresa devera para fins de comprovacdo de qualificacdo técnica na fase da habilitagdo, apresentar declaracdo
indicando possuir profissional de nivel superior: Engenheiro Civil/Arquiteto, registrado no CREA/CAU, detentor de
Atestado de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CREA/CAU, de
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo devendo constar nome, CPF e numero de registro na
entidade profissional competente.

A CONTRATADA devera apresentar os documentos referentes ao registro ou a inscricdo da LICITANTE na entidade
profissional competente (CREA/CAU), em plena validade, comprovando estar apta ao desempenho das atividades
pertinentes e compativeis com o objeto da presente licitagdo.

Comprovagdo da capacidade técnico-profissional — apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotag¢do
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos
servicos que comp&em as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo;

A CONTRATADA devera apresentar os documentos referentes ao registro ou a inscricdo da empresa LICITANTE na
entidade profissional competente (CREA ou CAU), em plena validade, comprovando estar apta ao desempenho
das atividades pertinentes e compativeis com o objeto da presente licitagdo, conforme art. 59, da Lei no 5.194, de
24 de dezembro de 1966;

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

Comprovagdo técnico-operacional — apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo
de obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo.

Na presente licitagdo, sera aceito o somatoério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento



dos quantitativos minimos demandados, conforme defende a jurisprudéncia do TCU, e em razdo da baixa
complexidade do objeto.

Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislagdo e demais
instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia
social, e todas as demais disposigdes normativas que venham a incidir na execug¢do do contrato.

A execugdo do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funcionarios da
contratada e administragdo, sendo proibida qualquer tipo de relagdo que caracterize qualquer forma de
pessoalidade e/ou subordinagio direta.

”SUBCONTRATA(;I\O H

Ndo é admitida a subcontratagdao do objeto contratual, em razdo da baixa complexidade do objeto.

|GARANTIA DA CONTRATAGAO I

Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, para maior seguranga da Administracdo quanto ao
cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive indenizagdo a terceiros e liquidagdo de multas convencionais
porventura aplicadas a Contratada por falhas a ela associadas durante a execuc¢do, considerando o valor da
contratagdo e por se tratar de obra de engenharia. As regras constardo no Termo de Referéncia.

||VISTORIA ||

A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢Oes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realiza¢do de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 12:00
horas, e das 14:00 horas as 18:00 horas (horério de Brasilia/DF).

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagcdo
para a realizacdo da vistoria.

Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragao formal assinada por seu responsavel
acerca do conhecimento pleno das condig¢Ges e peculiaridades da contratagao.

A ndo realiza¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢cdes de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado
assumir os 0nus dos servicos decorrentes.

|LOCAL DE PRESTACAO DO SERVICO I

As obras serdo executadas nos respectivos enderecos:

a) IFMT - Campus Barra do Gargas
Enderego: Estrada de Acesso a BR-158, Rua José Mauricio Zampa, s/n?, Loteamento BR-070, Barra do Gargas/MT,
CEP 78605-099;

b) IFMT - Campus Cuiabd - Bela Vista
Enderego: Av. Juliano Costa Marques, s/n, Bela Vista, Cuiaba/MT, CEP: 78.050-560;

c) IFMT - Campus Primavera do Leste
Enderego: Av. Dom Aquino, 1.500, Parque Eldorado, Primavera do Leste/MT, CEP: 78.850-000;

d) IFMT - Campus Rondonépolis
Enderego: Rua Ananias Martins de Souza, 861, Rondondpolis/MT, CEP: 78721-520.

||DA SUSTENTABILIDADE ||

As agOes da Administracdo devem ser especialmente voltadas para a redugdo do consumo, para a aquisi¢do
preferencial de produtos inseridos no conceito de economia circular ou que representem menor impacto
ambiental e para a prevengdo e o gerenciamento dos residuos da construgdo.



Observar as determinag¢Bes da Resolugdo n2 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil.

Racionalizar o processo construtivo, por meio solugdes construtivas adequadas pautadas na redu¢do da produgao
de residuos.

A contratada devera, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos ambientais decorrentes
da construgao.

Adotar praticas sustentaveis, como as previstas no art. 42 do Decreto 7.746, especialmente: preferéncia para
materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como,
agua e energia; maior vida Util e menor custo de manuteng¢do do bem e da obra.

A contratada devera priorizar o emprego de mao de obra local, contribuindo, assim, com a geragdo de emprego e
renda por meio do desenvolvimento sustentavel.

4 LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTRATEGIAS DA CONTRATACAO

O mercado de potenciais prestadores de servico é bastante vasto, uma vez que as tecnologias e rotinas gerais
para sua execuc¢ao sao relativamente simples, ndo se vislumbra outras solugdes de mercado fora a contratagdo de
empresa para a prestagdao dos servigos, visto que inexiste no quadro funcional tipico no IFMT para execugao
desses servicos, restando impedido o aproveitamento de recursos humanos da prépria Administragao. Portanto,
nao se faz necessdria ampla prospecgdao junto ao mercado de solugdes que possa atender a demanda
apresentada.

Na execucdo indireta de obras e servicos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes: | - empreitada por
preco unitdrio; Il - empreitada por preco global; Ill - empreitada integral; IV - contratacdao por tarefa; V -
contratacdo integrada; VI - contratagao semi-integrada; VIl - fornecimento e presta¢ao de servigo associado.

Tais regimes de contratacdo apresentam as seguintes caracteristicas:

-Empreitada por prego unitario: quando se contrata a execu¢do da obra ou do servigo por preco certo de unidades
determinadas;

-Empreitada por preco global: quando se contrata a execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;
-Contratacdo por Tarefa: quando se ajusta mao-de-obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

-Empreitada integral: contratacdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das
etapas de obras, servicos e instalagdes necessarias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao
contratante em condi¢Bes de entrada em operagdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi
contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranca estrutural e operacional;
Contratacdo integrada: regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é
responsavel por elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia,
fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operagdes
necessarias e suficientes para a entrega final do objeto.

- Contratagdo semi-integrada: regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é
responsavel por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer
bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operagdes necessdrias e
suficientes para a entrega final do objeto.

- Fornecimento e prestacdo de servigo associado: regime de contratacdo em que, além do fornecimento do
objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operagdo, manuten¢do ou ambas, por tempo determinado.

Tarefa ndo se aplica a presente contratagdo pois ndo hd preponderancia da utilizagdo de mdo de obra, mas a
conjugacdo de bens e atividades. No caso da obra objeto deste estudo os dois regimes mais adequados de serem
utilizados é o de: Empreitada por Preco Global ou o de Empreitada por Preco Unitdrio. Dessa forma, cabe analisar
qual desses dois regimes é o mais adequado a realidade do Campus e ao contexto da obra. Considerando ainda a
orientagdo das licitagdes e contratagGes de obras e servigos de engenharia serdo adotados, preferencialmente, os
regimes empreitada por preco global, empreitada integral, e contratacdo integrada.

O Quadro 02 apresenta as principais vantagens e desvantagens do Regime de Empreitada por Prego Global. O
Quadro 03, por sua vez, apresenta as vantagens e desvantagens do Regime de Empreitada por Prego Unitario.

Quadro 02 — Vantagens e desvantagens do Regime de Empreitada por Prego Global [2]

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
Vantagens Desvantagens Indicagdo

Simplicidade nas medicGes




(utilizacdo de etapas);

Contratacdo de estudos e
Menor custo para a Administragdo|ey funcio dos riscos serem maiores, [Projetos;

durante a fiscalizagdo da obra; existe uma tendéncia dos precos

ofertados pelas licitantes também .
. Elaboragdo de pareces e laudos
serem mais altos;

Valor final do contrato é, em técnicos;
principio, fixo;
Tendéncia de haver maior percentual de

. . . Obras que apresentam boa

. . riscos e imprevistos no BDI do . . .

Restringe os pleitos da contratada e precisdo na estimativa de
construtor;

a consequente celebragio de quantitativos;
aditivos;
O projeto basico utilizado para a
contratacdo deve possuir elevador grau
de detalhe.

Construgdo de edificagdo;
Dificulta o jogo de planilha;

Linhas de transmissao.
Incentiva o cumprimento de prazo,
pois o contratado sé recebe quando
conclui uma

etapa.

Quadro 03 — Vantagens e desvantagens do Regime de Empreitada por Prego Unitario [3]

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Vantagens Desvantagens Indicagdo

Necessdrio maior rigor nas medicdes
dos servicos;

Paga-se apenas pelos servigos Servicos de gerenciamento e
efetivamente executados; supervisdo de obras;

Maior custo para fiscalizacdo da obra;

O risco para a contratada é menor, Obras que apresentam incertezas
uma vez que ndo ha risco|Permite com maior facilidade o jogo de(intrinsecas nas estimativas de
relacionado aos quantitativos; planilha; quantitativos;

Implantagdo, pavimentagao,
Em funcdo do menor risco, a|Necessidade de um maior nimero de|quplicacio e restauracio de
contratacdo pode ocorrer por umjaditivos; rodovias;

pregco menor;
Canais, barragens, adutoras e
Maior incerteza quanto ao prego finallohras de saneamento;

O grau de detalhamento do projeto|do contrato;

pode ser inferior ao necessario para Obras portudrias, dragagem, e
contratar-se por empreitada por derrocamento;

preco Ndo incentiva o cumprimento de

global; prazos, pois independentemente de|Reforma de edifica¢bes.

atraso ou ndo, ocorre o pagamento por
tudo que foi feito.

Considerando as informagdes presentes nos quadros, entendemos que o regime de empreitada mais adequado a
presente contratacdo é o de Empreitada por Preco Global. Chegou-se a essa conclusdo devido aos seguintes
pontos:

a) Os campi ndo dispde de engenheiro civil em seu quadro, o que inviabiliza a possibilidade de se constituir uma
comissdo de fiscalizagdo local, com membros da area técnica, para acompanhar a execugdo da obra;

b) O histérico das obras realizadas pelo IFMT tem demonstrado que a utilizagdo do regime de empreitada por
preco unitario, aliado a utilizagdo de projetos com falhas, redunda na celebragdo de diversos aditivos de prazos e
aditivos de valores.

Para o prosseguimento do processo licitatério é indispensdvel a participagdo do profissional habilitado da area,
para elaboragdo dos projetos de engenharia e da planilha orgamentdria contendo especificagbes dos servigos a
serem executados, com a correspondente Anota¢do, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica —



ART/RRT/TRT, a qual esta sendo plenamente atendida no Processo SUAP n2 23188.002336.2023-66.

5 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Trata-se de contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra de edificagdo dos Restaurantes
Estudantis dos seguintes campido IFMT: Barra do Gargas, Cuiabd - Bela Vista, Primavera do Leste e
Rondondpolis, com fornecimento de materiais, conforme planilha e especificagdes contidas no edital e em seus
anexos, sob regime de empreitada por preco global. A presente licitagdo deverd ocorrer via Concorréncia
Eletronica, do tipo maior desconto.

6 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos dos servigos a ser contratados estdo devidamente elencados nos Projetos de Engenharia,
presentes no Processo SUAP n2 23188.002336.2023-66.

7 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado da presente contrata¢do seguiu os parametros do Art. 23, §29, da Lei n? 14.133, de 2021. As
estimativas de pregos estdo compativeis com os quantitativos levantados nos projetos de arquitetura e
engenharia e os custos do SINAPI.

O valor estimado da presente contratagao foi devidamente levantado por profissional habilitado da area de
Engenharia Civil, conforme estd documentado nas planilhas orgamentarias presentes no Processo SUAP n?
23188.002336.2023-66.

8 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Dada a natureza do presente objeto, ndo é tecnicamente nem economicamente vidvel o seu parcelamento, por
trés motivos principais:

- Economicidade do erdrio publico: cada item tem sua peculiaridade e no caso de contratacdo dos servigos
separadamente, haverd a necessidade de pagamento de engenheiro, arquiteto, taxas/impostos e canteiro de
obras para cada empresa separadamente, o que acarreta em aumentar o custo global da execugdo dos servigos;

- Sequéncia dos servigos: o objeto de cada item é composto, em sua grande maioria, por servicos cuja relacdo de
dependéncia entre eles é Inicio-Término (IT), ou seja, um servigco sé comecga apds o término do outro. Este fator
impossibilita o trabalho simultaneo de duas ou mais

empresas.

- Técnica: Tecnicamente os servigos contratados sdo de construgdo civil e a execuc¢do por entes diferentes leva a
perda da garantia do servigo, caracterizando o mau emprego dos recursos publicos.

O objetivo é contratar uma Unica empresa para cada item do certame (licitagcdo por item), a qual sera responsavel
por toda a execugdo dos servicos e fornecimento dos materiais utilizados, ndo havendo prejuizo para o conjunto,
reduzindo os gastos com diversas licitacdes, e evitando-se maiores custos com itens desertos que necessitardo ser
licitados novamente, atrasando assim, a execugdo dos servigos ja contratados. Esse é o comando que se forma do
inciso Il do § 22 do art. 40 da Lei n2 14.133/21.

E importante considerar que o ndo parcelamento n3o restringe a competitividade das empresas, pois 0s servicos
pretendidos juntamente com os respectivos materiais fazem parte do mesmo segmento de mercado das
empresas especializadas, ndo implicando em restricdo de competitividade.

9 CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Ndo necessita contratagGes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta demanda,
sendo a contratagdo gerenciada diretamente entre a Administragdo Publica e o fornecedor.

10 PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL

O objeto da contratagdo estd previsto nos Planos de Contratagdes Anual 2024, disponivel no Portal Nacional de
ContratagGes Publicas conforme detalhamento a seguir:

a) Campus Barra do Gargas:
ID PCA no PNCP: 10784782000150-0-000007/2024
Data de publicagdo no PNCP: 20/05/2023


https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/99135/
https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/99135/
https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/99135/

Id do item no PCA: 147
Classe/Grupo: 542
Identificador da Futura Contratac¢do: 158497-6/2024

b) Campus Cuiaba - Bela Vista:

ID PCA no PNCP: 10784782000150-0-000013/2024
Data de publicacdo no PNCP: 31/05/2023

Id do item no PCA: 450

Classe/Grupo: 542

Identificador da Futura Contratagdo: 158494-13/2024

¢) Campus Primavera do Leste:

ID PCA no PNCP: 10784782000150-0-000012/2024
Data de publicagdo no PNCP: 25/05/2023

Id do item no PCA: 54

Classe/Grupo: 541

Identificador da Futura Contratagdo: 158970-18/2024

d) Campus Rondonépolis:

ID PCA no PNCP: 10784782000150-0-000008/2024
Data de publicacdo no PNCP: 20/05/2023

Id do item no PCA: 199

Classe/Grupo: 833

Identificador da Futura Contratacdo: 158498-7/2024

11 RESULTADOS PRETENDIDOS

Garantir o atingimento do seguinte objetivo estratégico presente no Plano de Desenvolvimento Institucional
vigente: Melhorar a qualidade do ensino nos diferentes niveis e modalidades.

Prover estrutura fisica adequada para funcionamento de restaurante estudantil nos campi Barra do Gargas,
Cuiab3 - Bela Vista, Primavera do Leste e Rondondpolis.

Assegurar o cumprimento das diretrizes dos recursos disponibilizados pelo Programa Nacional de Alimentacdo
Escolar (PNAE).

Reduzir a evasdo escolar.

Melhorar o desempenho académico.

Promover a inclusao social.

Estimular a convivéncia e integracdo entre os estudantes.

Atender as demandas da comunidade académica.

Garantir seguranga alimentar aos alunos.

Ser uma ferramenta importante de permanéncia e éxito dentro do processo de ensino-aprendizagem.

Melhorar os processos de distribuicdo dos recursos da assisténcia estudantil.

12 PROVIDENCIAS DA ADMINISTRAGAO

A administragdo deverd nomear fiscal técnico e integrante administrativo para acompanhamento da execugdo dos
servigos, garantindo assim que os mesmos estejam de acordo com o estabelecido no termo de referéncia.

13 IMPACTOS AMBIENTAIS

O servigo objeto desta contratagdo apresenta impacto ambiental irrelevante, porém deveram ser observados
alguns pontos:

e Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

e Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

e Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencgdo de certificagdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normatizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor



impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

e Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima do recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil polibromados (PBDEs).

Na contratagdo em questdo a contratada devera atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,
inseridos agora nos principios da aplica¢do da Lei n® 14.133/2021.

14 CONCLUSAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Analisando apenas os critérios de conveniéncia e oportunidade (discricionariedade administrativa) e sem adentrar
nos méritos da analise de legalidade, cuja competéncia é da Procuradoria Federal Junto ao IFMT, nem nos méritos
técnicos, cuja competéncia é do Escritdrio de Infraestrutura do IFMT, entendemos que a contratagdo da obra em
questdo deve se dar através de certame licitatério na modalidade Concorréncia Eletrénica, critério de julgamento
Maior Desconto, Regime de Empreitada por Preco Global.

Por fim, caso o Ordenador de Despesas acate as conclusdes e levantamentos realizados neste estudo técnico, o
setor competente podera utilizar as informagbes presentes neste planejamento prévio para elaborar o Termo de
Referéncia da licitagdao a ser realizada.

( x ) Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante a IN n2 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022.

FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES
Presidente da Equipe de Planejamento
PORTARIA N2 1159/SRDA/GAB/RTR, DE 21 DE MAIO DE 2024

ELDER CAVALCANTE FABIAN
Membro da Equipe de Planejamento
PORTARIA N2 1159/SRDA/GAB/RTR, DE 21 DE MAIO DE 2024

REINALDO SILVA BARBOSA
Membro da Equipe de Planejamento
PORTARIA N2 1159/SRDA/GAB/RTR, DE 21 DE MAIO DE 2024

DAYANE CRISTINA ROSA DE ALMEIDA
Membro da Equipe de Planejamento
PORTARIA N2 1159/SRDA/GAB/RTR, DE 21 DE MAIO DE 2024

Aprovo a continuidade do processo para a presente contratacdo, conforme manifestagdo favordvel da equipe de
planejamento.

FREDERICO FERREIRA MARTINS
Ordenador de Despesas do IFMT - Campus Primavera do Leste
Portaria n2 2474, de 20 de setembro de 2022
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