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Estudo Teécnico Preliminar 73/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23188.002700.2024-79

2. Informacoes complementares

Numero do processo SUAP: 23188.001445.2024-47
Demandante: Reitoria do IFMT - Gabinete do Reitor

Responsavel: Leone Covari
Objeto: Contratacdo de empresa especializada na construgdo da sede do campus Canarana.

Fundamentacdo Legal: Lei 14.133/21

Classifica¢do do objeto: Obra
Modalidade: Concorréncia Eletrénica

As contratagdes governamentais produzem significativo impacto na atividade econdmica, tendo em vista o volume de recursos
envolvidos, os quais, em grande parte, sdo instrumentos de realizacdo de politicas publicas. Neste sentido, um planejamento bem
elaborado propicia contratacdes potencialmente mais eficientes, posto que a realizagédo de estudos previamente delineados conduz
ao conhecimento de novas modelagens/metodologias oferecidas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto e em
uma gestdo eficiente dos recursos publicos (SEGES/MPOG, 2017). Com o advento da Instrucdo Normativa 58, de 08 de agosto
de 2022, da Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdao e Governo Digital do Ministério da
Economia, definiu regras na instrucdo processual para contratagdes de servigos para a realizacdo de tarefas executivas sob o
regime de execucao indireta por 6rgdos da Administracdo Ptblica, onde o IFMT estd inserido. Neste contexto, o presente
documento apresenta os estudos preliminares realizados pela equipe do IFMT, Diretoria Sistémica de Planejamento e Captacdo
de Recursos (DSPLAN), Escritdrio de Infraestrutura (EINFRA), que serve, essencialmente, para assegurar a viabilidade técnica e
econdmica da contratagdo pretendida, com todas as etapas previstas na referida Instru¢cdo Normativa.

Atualmente, o IFMT dispde, além da Reitoria (unidade administrativa), dezenove campi localizados nos municipios de Cuiaba,
Campo Verde, Céceres, Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juina, Confresa, Rondonépolis, Sorriso, Varzea Grande,
Barra do Gargas, Primavera do Leste, Alta Floresta, Tangara da Serra, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Sinop e Guaranta do
Norte. Ainda possui cinco Centros de Referéncia, nas cidades de Campo Verde, Jaciara, Paranaita, Canarana e Poconé. Neste ano
de 2024, para dois desses (Canarana e Campo Verde) foi anunciada a transformacdo em Campus, além do anincio da criagdo do
Campus Agua Boa e do campus Colniza.

Esta estudo técnico preliminar trata exclusivamente da constru¢do do campus Canarana.

O CAMPUS CANARANA é uma unidade de ensino técnico profissional que tem sua atuagdo e vocagao na Agricultura

de Precisdo e a Irrigacdo. Atualmente coordena o grupo gestor do Polo de Irrigacdo Araguaia-Xingu, devidamente registrado por
Portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, sendo o atual gestor para politicas de incentivo a irrigacdo e ao processo
sustentavel de uso de recursos naturais, bem como a agricultura irrigada voltada a seguranga alimentar, em especial os pulses e
grdos especiais, como o Gergelim.

Hoje o Campus possui uma fazenda experimental de 25ha, uma parceria entre o IFMT e a Prefeitura Municipal, onde seu
principal objetivo é desenvolver experimentos e aulas de campo nas diversas areas de atuacdo da unidade.

O Campus possui:

sede propria (salas de aula e drea de administracdo e area de convivéncia) e uma area urbana de aproximadamente 4,5ha;
Campo de Validagdo de Cultivares - Parceria com a Prefeitura Municipal e IMAFIR/APROFIR, aproximadamente 6 ha;
Campo Experimental de validacdo continuada e irrigagdo - Aproximadamente 20 ha;

Conta com 9 servidores (5 docentes — 3 efetivos e dois contratados e 4 administrativos — dois efetivos e dois contratados);

/an o
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e. Atendimento direto em 7 municipios, com aproximadamente 1.100 matriculas;

f. Atua como Autor e Executor do Projeto Piloto SETEC/MEC - Itinerario Formativo EPT - Cursos de formagdo
profissional e técnicos concomitantes intercomplementares;

g. Possui uma rede de parceiros constituidos, institui¢gdes nacionais e internacionais;

h. Tem um planejamento voltado para a formagdo técnico e superior na area agricola, que atende desde o pequeno produtor,
até a producdo agricola de cadeia;

i. E coautor do Polo de Irrigacdo Araguaia-Xingu e Coordenador Responsavel pela articulagio do Polo na Regido do
Araguaia-Xingu;

j. Possui parceria com a Fundacao Bungue — Programa Agricultura Tecnificada.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria Sistémica de Planejamento e Captacdo de Recursos.  Leone Covari

Gabinete do Reitor Julio César dos Santos

4. Descricao da necessidade

Campus Canarana.

O IFMT possuia no inicio de 2024, 19 campi. Com o antincio da fase 4 da expansao da rede federal de educagdo profissional e
tecnolégica, Canarana, que iniciou como um Nucleo Avancado e depois Centro de Referéncia vinculado ao campus Barra do
Gargas, passou, em 2021 a ser vinculado ao campus Confresa, com ampliacéo significativa de suas atividades

Sua histéria comeg¢ou em novembro de 2014, quando a Prefeitura Municipal de Canarana iniciou as tratativas para o processo de
doacdo da area, lozalizada na entrada da cidade, anteriormente denominado Centro Universitario de Canarana, para o IFMT. Em
27 de abril de 2015, foi aprovada, por unanimidade, a Lei Municipal 1.190, autorizando a doagdo, ao IFMT da érea de
aproximadamente 36.000 metros quadrados ao IFMT. Em 15 de maio de 2015, o IFMT, através da Portaria 1.235, é
institucionalizado o Nticleo Avancado de Canarana, vinculado ao Campus Barra do Gargas.

Atualmente, o recém criado campus Canarana participa, pela primeira vez, da elaboracdo do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) onde prevé a abertura de novos cursos. O PDI est4 sendo construido através do levantamento de
demanda, levando em consideragdo a vocagdo e os arranjos produtivos locais e deve considerar a tipologia 40/26, sendo 40
professores e 26 técnicos administrativos.

Em Canarana, o IFMT possu uma area propria. Para recepcionar essa expansdo, o campus precisa pensar sua infraestrutura, pois
o prédio existente, recebido por doacdo da prefeitura, ndo comporta as perspectivas de expansdo na oferta de cursos e no
infcremento de servidores.

Sobre a infraestrutura, deve-se pensar num ambiente contendo laboratérios, salas de aula, convivéncia, qualidade de vida.
biblioteca, auditério, quadra de esporte, refeitério, e demais iniciativas de infraestrutura que permitam oferecer uma educagao
publica, gratuita e de qualidade.

Contextualizacao técnica para a construcao da sede propria do IFMT:

Espacgo adequado: Uma sede prépria pode ser projetada para atender as necessidades especificas do campus, incluindo espagos de
demonstracdo e exposicao, espacos administrativos, areas de convivéncia e instalagdes esportivas, proporcionando um ambiente
mais adequado para a gestdo administrativa, das pessoas, do ensino, da pesquisa e da extensao.

Infraestrutura especializada: Uma sede propria pode ser planejada para incluir infraestrutura especializada, como auditérios,
ambientes coworking, centro de distribuigdo, expositores, saide e qualidade de vida.
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Autonomia e controle: Ter uma sede prépria d4 ao campus maior autonomia e controle sobre suas instalagdes, permitindo
adaptacOes e expansdes de acordo com as necessidades especificas da institui¢do, sem depender de locagdes ou espagos
compartilhados.

Identidade institucional: Uma sede prépria pode contribuir para fortalecer a identidade e a presenga do Instituto Federal no
Estado de Mato Grosso e no municipio, transmitindo uma imagem de estabilidade e compromisso com a educacéo e o
desenvolvimento regional.

Eficiéncia operacional: Uma sede prépria pode ser projetada visando eficiéncia operacional, com layout otimizado, sistemas de
seguranga e tecnologia da informacgdo integrados, refrigeracdo automatizada, geracdo solar prépria, uso e reuso eficiente de agua
e residuos, resultando em custos operacionais mais baixos a longo prazo.

Adequacao as normas e regulamentagdes: Ao construir uma sede propria, é possivel garantir que as instalagdes atendam
plenamente as normas e regulamentacdes aplicaveis, incluindo acessibilidade plena, proporcionando um ambiente seguro e
adequado para suas atividades institucionais.

Contextualizacao politica para construcdo da sede prépria: O IFMT é, hoje, a maior instituicdo de educagdo publica do
Estado de Mato Grosso. No cendrio estadual da educagdo profissional e tecnolégica, a constru¢do do campus Canarana pode
promover:

Fortalecimento da imagem institucional: A construcdo de uma sede prépria pode ser vista como um simbolo do compromisso do
Governo Federal com a educagdo e o desenvolvimento regional, fortalecendo a imagem do Instituto Federal como uma
instituicdo sélida e comprometida com a comunidade.

Emprego e geracdo de renda: A construcdo da sede propria pode gerar empregos diretos e indiretos durante a fase de construgéo,
bem como oportunidades econdémicas continuas apds a conclusdo, contribuindo para a formacao profissional e a geracdo de renda
na regiao.

Apoio a pesquisa e inovacdo: Uma sede propria pode ser apresentada como recado a sociedade do compromisso com ambientes
inovativos e o desenvolvimento regional, destacando o compromisso do governo com a promocao da ciéncia, tecnologia e
inovacao.

Atendimento as demandas da comunidade: A construcdo de uma sede prépria pode ser vista como uma resposta as demandas da
comunidade externa por educagdo de qualidade, demonstrando sensibilidade as necessidades da populacdo e o compromisso em
atendé-las. Com a comunidade interna, havera reflexos positivos na qualidade de vida e de trabalho do servidor.

Articulagdes institucionais: A viabilizagdo de uma obra desse vulto pode agregar ao IFMT a proximidade com parlamentares
estaduais e federais que vislumbram na educacéo profissional e tecnolégica o alicerce para o desenvolvimento econdmico do
estado, além do préprio governo de estado e do municipio, na ampliacdo de parcerias com as instituicdes da regido.

Neste conjunto de contextos, a construcao foi pensada para ser licitada e executada em terreno préprio do IFMT.
Trata-se de uma obra unica, destinada a recepcionar as primeiras atividades pedagégicas e administrativas do campus, para a qual

estdo previstos 40 professores, 26 técnicos administrativos em educagdo, e 800 alunos distribuidos nos diversos cursos e eventos
do campus.

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Objeto: Trata-se de uma obra civil nova, composto por edificacdo mais equipamentos inerentes ao objeto, a ser contruida em
terreno nt, contendo desde sondagem até a entrega definitiva da obra completa para uso.
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Forma de selecdo do fornecedor:

1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Do critério de julgamento

Entre os pontos que devem ser analisados esta o critério de julgamento que sera empregado no certame. Conforme legislacdo
vigente, os critérios de julgamento disponiveis sdo:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou contetido artistico;
c) técnica e prego;

d) maior retorno econdémico;

e) maior desconto;

Considerando que a obra a ser executada ndo é dotada de complexidade acima do normal para a drea de construcao civil,
entendemos que o critério de julgamento adequado para a contratagdo em apreco é o maior desconto sobre o preco global
estimado pela administracdo, considerando a incidéncia linear do desconto em todos os itens da planilha de formacéo de precos.

Quanto a modalidade, esta solugdo encontra respaldo na Lei 14.133/21, que prevé:
Art. 28. Sdo modalidades de licitacdo:

I - pregdo;

II - concorréncia;

[II - concurso;

IV - leildo;

V - didlogo competitivo.

Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 a Lei 14.133/21, adotando-se o
pregdo sempre que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificagdes usuais de mercado.

Paragrafo tnico. O pregdo nao se aplica as contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servicos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI
do caput do art. 6° desta Lei.

A complexidade da obra também deve ser levada em consideragdo quando da defini¢do da modalidade da licitagdo: quanto mais
complexa a obra ou servico a ser contratado, tanto maiores devem ser as exigéncias de habilitacdo, o que influencia diretamente
na modalidade a ser escolhida.

Diante dos apontamentos acima, o valor estimado da obra é o fator preponderante para a defini¢do de qual modalidade devera ser
escolhida para a realizagdo do certame licitatério. Pelo valor estimado apresentado, a presente obra poderia ser licitada através da

modalidade de concorréncia.

Ao excluir o pregdo como modalidade licitatéria para obras e servicos de engenharia, resta, pela Lei, a concorréncia como
instrumento adequado, visto a ndo aplicabilidade do pregdo ao objeto em estudo.

Quanto ao tipo de empreitada, tem-se:
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O edital de licitacdo deve definir em qual regime se dard a contratacdo, nos termos do Art. 6° da Lei 14.133/2021:
XXVIII - empreitada por prego unitario: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por preco global: contratacdo da execucdo da obra ou do servigo por preco certo e total;

XXX - empreitada integral: contratacdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,
servicos e instalagdes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condi¢oes de
entrada em operacdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos
e legais para sua utilizacdo com seguranca estrutural e operacional;

Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servicos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por prego unitario; II - empreitada por prego global; IIT - empreitada integral; IV - contratagdo por tarefa; V -
contratacao integrada; VI - contratacdo semi-integrada; VII - fornecimento e prestacdo de servico associado.

Tais regimes de contratagdo, elencados no Art. 46, apresentam no caso da obra, dois regimes mais adequados de ser utilizados:
Empreitada por Preco Global ou Empreitada por Preco Unitério. Dessa forma, cabe analisar qual desses dois regimes é o mais
adequado a realidade do Campus e ao contexto da obra.

O Quadro 01 apresenta as principais vantagens e desvantagens do Regime de Empreitada por Preco Global. O Quadro 02, por sua
vez, apresenta as vantagens e desvantagens do Regime de Empreitada por Preco Unitério.

Quadro 01 — Vantagens e desvantagens do Regime de Empreitada por Preco Global

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Vantagens Desvantagens Indicacdo

- Simplicidade nas medigdes (utilizagdo
de etapas);

- Menor custo para a Administragao

A - Em fungdo dos riscos serem maiores, |- Contratagiio de estudos e projetos;
durante a fiscalizagdo da obra;

existe uma tendéncia dos precos ofertados

- Valor final do contrato &, em principio pelas licitantes também serem mais altos; |- Elaboragéo de pareces e laudos técnicos;

fixo; - . -
’ - Tendéncia de haver maior percentual de |- Obras que apresentam boa precisao

riscos e imprevistos no BDI do construtor; |na estimativa de quantitativos;

- Restringe os pleitos da contratada e a
consequente celebracdo de aditivos;

- O projeto basico utilizado para a - Construcao de edificacado;
. Dificulta 0 jogo de planilha; contratagao deve possuir elevador grau de . o
detalhe. - Linhas de transmissao.

- Incentiva o cumprimento de prazo, pois
o contratado s6 recebe quando conclui
uma etapa.

Grifo nosso.

Quadro 02 — Vantagens e desvantagens do Regime de Empreitada por Preco Unitario

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Vantagens Desvantagens Indicagdo
- Necessario maior rigor nas medicoes - Servicos de gerenciamento e supervisao
dos servigos; de obras;
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- Paga-se apenas pelos servicos
efetivamente executados;

- O risco para a contratada é menor, uma
vez que ndo h4 risco relacionado aos
quantitativos;

- Em func&o do menor risco, a
contratacdo pode ocorrer por um prego
menor;

- O grau de detalhamento do projeto pode
ser inferior ao necessario para contratar-

- Maior custo para fiscaliza¢do da obra;

- Permite com maior facilidade o jogo de
planilha;

- Necessidade de um maior nimero de
aditivos;

- Maior incerteza quanto ao preco final do
contrato;

- Ndo incentiva o cumprimento de prazos,
pois independentemente de atraso ou ndo,

Estudo Técnico Preliminar 73/2024

- Obras que apresentam incertezas
intrinsecas nas estimativas de
quantitativos;

- Implantacdo, pavimentagao, duplicacdo
e restauracdo de rodovias;

- Canais, barragens, adutoras e obras de
saneamento;

- Obras portuérias, dragagem, e
derrocamento;

- Reforma de edificagoes.

ocorre o pagamento por tudo que foi feito.
se por empreitada por preco global.

Portanto, considerando os fatores acima, considernado ser uma edificagdo nova, com sondagem de terreno e topografia, optou-se
pela empreitada por preco global pois, da andlise dos projetos observou-se ser possivel definir com boa margem de precisdo, as
quantidades dos servigos a serem executados, conforme se abstrai do Acérddo TCU n° 1.977/2013 — Plenario, entende-se ser
cabivel a adotacdo do Regime de Empreitada por Preco Global, pois, com esse procedimento, vislumbra-se que as empresas
serdo compelidas a realizar uma anélise acurada dos projetos e orcamentos que instruem o Projeto Bésico, levando, portanto, as
mesmas a apontarem as falhas antes da realizacdo do certame, o que diminuiria ou até mesmo eliminaria a necessidade de
celebragdo de termos aditivos durante a execugdo do contrato. Também viabiliza o adequado gerenciamento da obra e evita o
desperdicio de recursos, afastando riscos de eventuais prejuizos a administracdo e/ou de comprometimento da qualidade do
produto final.

Neste processo, em andlise da possibilidades legais, define-se a empreitada por preco global, por forca do Atrigo 46, §9° da Lei
14.133.

SUBCONTRATACAO

Pelas caracteristicas do objeto, e pela previsdo tabulada no artigo 122 da Lei 14.133/2021, a subcontratacdo pode ocorrer em
servicos especificos onde a contratada pode encontrar melhor qualificagdo técnica para sua implementagdo. Os critérios para
subcontratagdo de obras incluem a observancia das leis e regulamentos de licitagcdo, a capacidade técnica e financeira da empresa
subcontratada, a conformidade com as normas de seguranca e qualidade, a regularidade fiscal e trabalhista, incluindo, também,
todos os demais critérios de elegibilidade cumpridos pela contratada no ato da homologacao.

Com relacéo a contratada, e de acordo com a legislacéo brasileira, o limite maximo para subcontratacdo de parte da obra pode ser
fixado pela Administracdo. No caso, indica-se a possibilidade de subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, dado as caracteristicas da obra que envolvem instalagdes de equipamentos e servigos técnicos especializados.

Em havendo subcontratacdo, a Administracdo devera dar especial atencdo ao ditames da Lei Complementar 123/2006, Art.
48, que indica:

I - poder4, em relagdo aos processos licitatérios destinados a aquisi¢do de obras e servicos, exigir dos licitantes a subcontratacdo
de microempresa ou empresa de pequeno porte; (Redacdo dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014)

PARTICIPAGCAO EM CONSORCIO

A participacdo de empresas em consércios no certame ndo serd permitida, em razdo de que a complexidade e o vulto do objeto
ndo limitarem a participagdo de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispdem de
condicdes de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, ndo sendo o caso de permitir a jungdo de
esforcos de 2 (duas) ou mais empresas para a execucdo da contratacao pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participagdo de
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consorcios poderia limitar a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que empresas se associem e nao disputem
individualmente o objeto da licitagdo.

Nos termos dos Art. 47 e Art. 48 da Lei Complementar 123/2006, c/c Art. 6° do Decreto 8.538/2015, esta licitagdo ndo é de
participacdo exclusiva de ME/EPP, visto que a concessdo do beneficio de tratamento diferenciado/simplificado para ME/EPP ndo
se enquadra ao objeto em licitagdo, considerando que o seu valor é maior que o disposto no inciso I (R$ 80.000,00). Todavia,
serdo asseguradas as prerrogativas constantes dos Arts. 42 a 46 da Lei Complementar 123/2006.

GARANTIA DA CONTRATACAO

A Lei 14.133/21 enfrenta a questdo em duas vertentes: O seguro-garantia da obra previsto no Art. 6° e clausula de retomada do
Art. 99° e disciplinada no Art. 102, conforme abaixo:

Art. 6° LIV - seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado;

Art. 99. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia de grande vulto, podera ser exigida a prestacdo de garantia, na
modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada prevista no art. 102 desta Lei, em percentual equivalente a até 30% (trinta
por cento) do valor inicial do contrato.

Art. 102. Na contratacdo de obras e servigos de engenharia, o edital podera exigir a prestacdo da garantia na modalidade seguro-
garantia e prever a obrigacdo de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execucdo e concluir o
objeto do contrato.'

I - a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente e podera:

a) ter livre acesso as instalagoes em que for executado o contrato principal;

b) acompanhar a execucédo do contrato principal;

c) ter acesso a auditoria técnica e contabil;

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;

I - a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do contrato, serd autorizada desde que
demonstrada sua regularidade fiscal;

11T - a seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
Paréagrafo tnico. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢des:

I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada
na apdlice;

II - caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagard a integralidade da importancia segurada indicada na apolice.

Assim, esta contratacao, pelas suas caracteristicas, por ndo ser uma contratacdo de grande vulto, ndo prevé a exigéncia de seguro-
garantia com clausula de retomada, mas, apenas, o seguro garantia previsto no Artigo 6° da Lei 14.133/21.

'Art. 6°, LIV - seguro-garantia: seguro que garante o fiel camprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado;'

VISTORIA

Conforme previsdo legal, o artigo 63 da Lei 14.133 disciplina a matéria, sendo:
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§ 2° Quando a avaliacdo prévia do local de execucdo for imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitacdo podera prever, sob pena de inabilitacdo, a necessidade de o licitante
atestar que conhece o local e as condicdes de realizacdo da obra ou servico, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria
prévia.

Para fins desta licitacdo, entende-se como desnecessario a vistoria prévia ao local, uma vez que os dados de sondagem e de
topografia existentes no processo permitem a fiel e plena avaliacdo das condicdes e caracteristicas do solo e sua topografia para
fins de proposta de valor.

No caso de ndo haver vistoria presencial, o pardgrafo terceiro disciplina a matéria, prevendo:

§ 3° Para os fins previstos no § 2° deste artigo, o edital de licitagdo sempre devera prever a possibilidade de substituicdo da
vistoria por declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagao.

Para fins desta licitacdo, indica-se a previsao no edital dos critérios de substituicdo da vistoria postos acima.

Em caso de algum licitante formalizar pretensdo de vistoria prévia, este estudo indica a previsdo em edital dos termos do
paragrafo quarto, conforme a seguir:

§ 4° Para os fins previstos no § 2° deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a Administracdo devera
disponibilizar data e horario diferentes para os eventuais interessados.

HABILITACAO

Trata-se de uma obra de engenharia baixa complexidade, com muitas empresas no mercado capacitadas para realizé-las. Para fins
de habilitacdo técnica, aplica-se, no que couber, os requisitos do Artigo n° 67 da Lei 14.133/21, onde versa:

Art. 67. A documentagdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional seré restrita a:

I - apresentacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, CREA ou CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

II - certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem
capacidade operacional na execugao de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior,
bem como documentos comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 desta Lei;

III - indicacdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
V - registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das condi¢des locais para o cuamprimento das
obrigacdes objeto da licitacao.

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, serd admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até

50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido pardgrafo, vedadas limitagcdes de tempo e de locais especificos
relativas aos atestados.

§ 4° Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducéo
para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
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8§ 6° Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do caput deste artigo deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitagdo, e serad admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao.

§ 8° Serd admitida a exigéncia da relagcdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo da
disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do caput deste artigo.

§ 9° O edital podera prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificagdo técnica seja demonstrada por meio de atestados
relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hip6tese em que mais de um
licitante podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

§ 10. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha
feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para
cada empresa consorciada na proporcdo quantitativa de sua participacdo no consorcio, salvo nas licitagdes para contratacdo de
servicos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverao ser
reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

IT - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas
para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacdo, inclusive nas licitacdes para contratacdo de servigos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

§ 11. Na hipétese do § 10 deste artigo, para fins de comprovacdo do percentual de participacdo do consorciado, caso este ndo
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo cépia do instrumento de
constituicdo do consércio.

§ 12. Na documentacdo de que trata o inciso I do caput deste artigo, ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sang¢Ges previstas nos incisos III e IV do caput do
art. 156 desta Lei em decorréncia de orientacdo proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

Especificamente, para a presente obra, entende-se como comprovagdo minima necessaria, o atendimento a todos os seguintes
critérios:

1. que tenha realizado edificacbes com piso em porcelanato ou cerdmica, em metragem que
somada tenha no minimo de 30% da metragem prevista para esta obra.

2. que tenha realizado edificacbes com estrutura de concreto (Execucédo de fundacgoes, pilares,
vigas e lajes em concreto armado), em metragem que somada tenha no minimo de 30% da
metragem prevista para esta obra.

3. que tenha realizado edificagfes em estrutura metalica (Montagem de estruturas metélicas,
incluindo vigas, colunas e coberturas), em metragem que somada tenha minimo de 30% da
metragem prevista para esta obra.

4. que tenha realizado edificacBes com instalacdes elétricas com metragem gue somada tenha
no minimo de 30% da metragem prevista para esta obra.

LOCAL DE PRESTACAO DO SERVICO

O local de prestagdo do servico estd situado em area prépria do IFMT, no perimetro urbano da cidade de Canarana, situado na Av
Rio Grande do Sul, 2131 - St. Industrial, Canarana - MT, 78640-000, neste do Estado de Mato Grosso.
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Sobre a questdao da matriz de aocacado de risco

A definicdo do modelo de execucdo consiste na defini¢do de como o contrato devera produzir os resultados pretendidos desde o
seu inicio até o seu encerramento.

Segundo a Lei 14,133/21, sdo muitas as op¢des de modelos de execucdo do objeto, sendo que neste processo, em andlise das
possibilidades legais, definiu-se a empreitada por preco global, por forca do Artigo 46, §9° da Lei 14.133.

Além da previsdo legal, a execugdo por empreitada por prego global indica algumas vantagens e desvantagens. Todos esses
argumentos ja foram enfrentados e vencidos acima. No confronto entre vantagens e desvantagens, a contratacdo tende a ser mais
vantajosa para a Administracdo puiblica, ao medir-se o custo final da obra e o esforgo na fiscalizagdo.

A contratagdo em questdo trata de uma contratacdo por prego global. Pelo valor, ndo se trata de uma obra de grande vulto (acima
de 200 milhdes de reais). O confronto entre estes dois critérios foi o alicerce para que a equipe técnica optasse pela
desnecessidade de elaboragdo da matriz de alocagdo de riscos.

6. Levantamento de Mercado

O IFMT é uma autarquia em expansdo, sendo hoje, a maior instituicdo de ensino no estado de Mato Grosso, com capilaridade em
mais de 22 municipios e ofertando todos os niveis e modalidades de ensino de educacdo profissional e tecnolégica. Dotar esta
instituicdo de condigdes adequadas a boa prestacdo do servigo em sua cadeia de valor, requer infraestrutura adequada e pessoas
capacitadas nas mais diversas fungoes. Para boa acomodacéo da estrutura organizacional e das pessoas, buscou-se espagcos com
qualidade e custo beneficio pertinentes a boa governanga.

Neste viés, algumas iniciativas foram dadas:

Como ato de governanca corporativa e participativa, realizou-se reunides com os profissionais do IFMT destacados na Portaria
que instituiu a Comissao de Planejamento desta contratacdo, com levantamento do Programa de Necessidades entre os setores e
servidores, buscando identificar as necessidades de espaco e organizagdo e as caracteristicas desejaveis do novo prédio.

Com o programa de necessidades definido, uma empresa especializada para elaboracdo do projeto arquitetonico e demais
projetos complementares de engenharia iniciou os trabalhos de elaboracdo de projetos, planilhas orcamentdrias e demais
documentos necessarios e suficientes para composicdo da presente licitagdo.

Na juntada de documentos, observou-se:

Lei Municipal n° 1.190 de 27 abril de 2015 - Autoriza o Executivo Municipal a doar imével para Instituicdo de Ensino
Portaria 1.235 de 15 de maio de 2015 - Institui o Nicleo Avancado de Canarana, vinculado ao Campus de Barra do Gargas
Resolugdo 033 de 19 de maio de 2015 - Autoriza o funcionamento do Curso de Técnico em Informética

Portaria 1.702 de 20 de junho de 2016 - Altera nomenclatura de Nticleo Avancado para Centro de Referéncia

Em 12 de marco de 2024, o governo federal anuncia a criagdo de 100 novos campi dos Institutos Federais de Educacao, Ciéncia
e Tecnologia (IFs), sendo um deles, o campus Canarana.

Sendo o IFMT um dos ingtitutos federais que recebeu novas escolas na expansdo 1V, e que estas escolas ainda ndo possuem sede
propria ou adequada, e ndo encontrando edificagdes adequadas as demandas do IFMT, este Estudo Técnico Preliminar trata da
viabilidade técnica da construgdo da sede do campus no municipio de Canarana, em terreno préprio do IFMT.

Para subsidiar em parte a tomada de deciso, foi realizada audiéncia pablica naquele municipio, buscando anunciar a criagdo do
campus, a construcado do prédio principal (Fase 1) e coletar da comunidade os anseios existentes com o andincio do campus.

Por forca da criacdo do campus, a presente contratacdo visa executar uma obra de engenharia de baixa complexidade, cujos
pardmetros construtivos sdo amplamente conhecidos e aplicados pelas empresas do ramo. Portanto, ndo se faz necessaria ampla
prospeccao junto ao mercado de solugdes que possa atender a demanda apresentada.
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7. Descricao da solucao como um todo

O que o IFMT busca é a construgdo do prédio principal para a sede do campus, onde possa desenvolver, num unico espaco, todas
as suas atividades administrativas e pedagogicas, distribuidas em espacos e ambientes que valorizem a servidor publico, o
publico interno e externo, prestadores de servigo e viabilizem a melhor entrega de valor a sociedade.

Trata-se de contratacdo de empresa especializada de arquitetura e urbanismo e/ou engenharia para a construcao da sede do
campus do IFMT, com o fornecimento de material, mdo de obra, ferramental e todos os equipamentos necessérios a perfeita
execugdo da obra.

Da leitura do Art. 6° da Lei 14.133/21, consideram-se:

XII - obra: toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢oes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco
fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imével;

XIII - bens e servicos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificacdes usuais de mercado;

Assim, observa-se que a lei buscou diferenciar este dois conceitos pela necessidade que a obra tem de ser uma instervengao que
exige assinatura com responsabilidade técnica de um profissional da arquitetura ou da engenharia.

Neste caminho, o Escritério de Infraestrutura, por sua representante técnica, classifica a presente contratacdo como uma obra, por
forca do Art. 6°, XII da Leo 14.133/2021.

Dentre os espacos minimos requeridos, estdo:

Ambientes administrativos para Gestdo de Pessoas; Administragdo; Tecnologia da Informacdo; Assisténcia Estudantil;
almoxarifado e outros. Ambientes pedagégicos para Ensino; Pesquisa; Extensdo; Completam o programa de necessidades,
ambientes para biblioteca, auditério, circulagdo, estruturas de atendimento, espaco para terceirizados, area de convivéncia e
qualidade de vida, recepgéo, espaco de exposi¢des, garagem para carros oficiais, DML, area de acesso e de atendimento ao
publico, espaco koworkimg.

Dentre os conceitos que a obra deve apresentar, estdo sustentabilidade, traduzido no uso de materiais de baixo impacto, geragao
propria de energia, integracdo de ambientes, facilidade de manutencdo, acessibilidade, ventilacdo e iluminagdo natural.

Os projetos originais em dwg estdo em drive e, em pdf, no sistema SUAP. Geralmente, em processos licitatérios de obras, as
empresas preferem arquivos .dwg ou similares editdveis para avaliar, mensurar e fazer suas propostas.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estima-se que para atendimento as necessidades do campus, a obra se compor4, nesta Fase 1, de um prédio de aproximadamente
5.500 m? mais a infraestrutura acessoria, aos quais se acrescentam areas de suporte, equipamentos Uteis e necessarios para seu
funcionamento, urbanizagdo, paisagismo, drenagem, iluminacdo, delineamento de perimetro e acessos.

O detalhamento dos quantitativos de insumos, servicos e equipamentos encontram-se pormenorizados nos projetos e planilhas
anexas a este Estudo e estd como anexo a este ETP, no SUAP.

Da analise do conjunto dos projetos, este Escritério de Infraestrutura, por meio de sua Engenheira Civil, atesta que o projeto
executivo desta contratacdo de refeitdrio estudantil constitui o conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucdo
completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no projeto bésico, a identificacdo de servicos, de materiais e de
equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especifica¢Ges técnicas, de acordo com as normas técnicas
pertinentes.

Os cronogramas fisico-financeiros devidamente atualizados e assinados pelos profissionais competentes sdo anexados, em PDF,
ao processo e disponiveis em drive, em arquivos editaveis, para que os licitantes tenham condig¢oes de analisar e montar suas
propostas.

Acompanham os projetos e planilhas, as ART/RRT(s) devidamente assinadas pelos profissionais competentes.
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9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 22.000.000,00

Na definicdo dos custos sédo utilizados os valores do Sistema SINAPI na elaboracdo do orcamento de referéncia desta obra,
conforme se abstrai das planilhas inseridas no processo.

Atesta-se igualmente que, quando a tabela SINAPI ndo possibilitou o adequado subsidio a defini¢do de valor do servi¢o ou do
insumo, buscou-se valores nas demais tabelas de referéncia, ou em cotagdes, todas documentadas no processo.

Os projetos e planilhas orcamentarias devidamente atualizados e assinados pelos profissionais competentes sdo anexados, em
PDF, ao processo e ficam disponiveis em drive, em arquivos editaveis, para que os licitantes tenham condic¢oes de analisar e
montar suas propostas.

Os projetos e planilhas orcamentarias contendo a composicdo do Beneficios e Despesas Indiretas — BDI devidamente atualizados
e assinados pelos profissionais competentes sdo anexados, em PDF, ao processo e ficam disponiveis em drive, em arquivos
editaveis, para que os licitantes tenham condigdes de analisar e montar suas propostas.

O EINFRA, por meio de sua Engenheira Civil, declara também que a composi¢do do BDI é compativel com os percentuais dos
quartis médios definidos pelo TCU no Acérdao n. 2.622/2013;

O EINFRA, por meio de sua Engenheira Civil, declara também que foram orcadas planilhas comparativas desonerada e ndo
desonerada, optando-se, no processo, no orcamento, pelo regime tributario mais favoravel a Administracdo. No caso, o regime
tributério mais vantajoso é o ndo desonerado.

As primeiras defini¢des do programa de necessidades traduzidas no projeto arquitetonico sugerem um empreendimento em torno
de R$22.000.000,00 (vinte e dois milhdes de reais). Melhor defini¢ao, estd delineada nas planilhas de composicdo de custos,
inclusos equipamentos, instalacdes, valores de BDI.

A estimativa acima foi devidamente realizada por profissional habilitado da &rea de Engenharia Civil, conforme esta
documentado nos projetos de engenharia anexo a este Estudo, no SUAP.

I) ID PCA no PNCP: 10784782000150-0-000001/2025

II) Data de publicacdo no PNCP: 29/02/2024

I11) Id do item no PCA: 841

IV) Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO

V) Identificador da Futura Contratagdo: 158144-79/2025

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Comparando as limitagGes orcamentarias inerentes a administracdo ptblica, geralmente distribuidas na LOA em anos
sequenciais, com o programa de necessidades e o planejamento de ocupacao do terreno, entende-se que o conjunto da obra pode
ser dividido em fases distintas, a saber:

Fase 1, o prédio principal, incluindo instalacdes acessorias para seu funcionamento, como reservatdrio, guarita, lixeira, estrutura
de entrada de energia e outros.

Fase 2, urbanizagdo e cercamento.
Fase 3: quadra de esportes.
Fase 4: refeitdrio e demais infraestrutura de suporte ao ensino.

A justificativa para tal divisdo vem da especialidade que certas empresas possuem na oferta de servi¢os indicados na Fase 2,
podendo redundar em contratacdo mais vantajosa para a Administracdo publica, podendo, ainda, serem contrata¢des
concomitantes vislumbrando o inicio de operagdo das atividades. O refeitério na fase 4 considera a necessidade de ter um quadro
completo de servidores para abragar todas as atividades administrativas que o campus vai requerer em seu inicio, incluisive
treinamento de pessoas.

Vencidas questdes orcamentarias, torna-se vantajoso para a Administragdo a contratagdo concomitante das fases listadas acima.

12 de 19



UASG 158144 Estudo Técnico Preliminar 73/2024

Feito este destaque, considera-se que esta contratagdo refere-se a Fase 1, o prédio principal.

Porém, para a Fase 1, ndo ha parcelamento da contratagdo. Por se tratar de uma obra dnica, de baixa complexidade, com muitas
empreiteiras em condi¢des de entregar a obra nos prazos previstos, e com recursos garantidos no PAC, a Fase 1 foi pensada
usando métodos construtivos conhecidos no mercado, sendo inviavel o parcelamento.

Esses motivos técnicos, econdmicos e funcionais apontam para o ndo parcelamento da contratacdo da Fase 1.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Antes da mudanga para o novo prédio, torna-se necessario dota-lo de novos contratos de energia, agua, telefonia, internet,
suprimentos, vigilancia, manutencdo, limpeza, monitoramento. A defini¢do dos servigos e dos quantitativos e as
contratagdes deverdo ser enfrentadas como governanga paralelas a execuca desta obra.

Vislumbra-se que, durante a execucdo desta obra, o campus devera providenciar outros processos licitatorios no sentido de
equipar os ambientes pedagégicos de mobilidrio adequado as atividades, agilizando assim a ocupacao do prédio apés o
recebimento provisério.

Pela natureza de tais contratagdes extrapolarem o escopo deste Estudo, sugere-se a alta gestdo do IFMT, no momento oportuno, a
nomeagdo de uma comissao para gestdo dos itens citados acima e de outros que certamente terdo impacto no processo de
transicdo e mudanga.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo ndo encontra respaldo institucional conforme previsdo no Plano de Desenvolvimento Institucional do
Instituto Federal de Mato Grosso — PDI IFMT 2019 - 2023. Deverd, porém ser inserida na prorrogacdo do PDI 2019/2025, pois
trata-se de uma ampliacdo articulada pelo governo federal, ao qual o IFMT aderiu. No atual PDI existe previsdo com 0s
apontados do item 17. Infraestrutura Fisica e Instalagdes Académicas, bem como os demais itens pertinentes ao enquadramento
das atividades objeto da contratacao.

No Plano Anual de contratagdes, tem-se:

) ID PCA no PNCP: 10784782000150-0-000001/2025

II) Data de publicacdo no PNCP: 29/02/2024

IIT) Id do item no PCA: 841

IV) Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUGAO
V) Identificador da Futura Contratacdo: 158144-79/2025

Pelo fato de a construcdo do campus estar em local isolado, ndo havera impacto direto e significativo nos trabalhos corriqueiros e
habituais em execugdo pelo campus. No entanto, sugere-se a designacdo por portaria, de uma comissdo responsavel por pensar
todo o processo de transicdo para a nova sede, evitando o surgimento de crises e conflitos inerentes as mudangas organizacionais.

As licencas, outorgas ou autorizagGes, estdo contratadas junto a empresa que desenvolve os projetos arquitetonicos e
complementares de engenharia. Demais licengas, outorgas ou autorizagOes inerentes a obra estardo listadas nas obrigacoes
contratuais da empreiteira contratada para construgao.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
A construcdo da sede propria para o campus aponta para beneficios significativos em diversas frentes de atuacao.
Em relagdo aos recursos humanos:

Uma sede que congrega toda estrutura de 40 cargos de professores e 26 técnicos administrativos, e projetada para 800 alunos,
projetados pela Portaria MEC 713/21, proporcionara dinamismo nas decisdes politicas e de governanca que o IFMT executa.
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Em relagdo aos recursos materiais:

Ao construir o prédio préprio, o IFMT terad maior controle sobre as instalag6es e podera adapta-las de acordo com suas
necessidades especificas, sem depender de restri¢des impostas pelos proprietarios dos prédios alugados ou de parcerias com
outras entidades.

Um ambiente projetado para compartilhamento de informacdes e de espacos, que internalize a reducdo de armérios e mesas e
priorize conectividade, ambientes virtuais, integracdo visual, mobilidade intra setores, adaptabilidade e digitalizagdo. Estes
conceitos e contratos tem potencial de reducdo da aquisicao de materiais de escritério, de mobilidrio, de equipamentos tipo
impressora, de arquivos. Uma novo campus para um novo tempo.

Em relagdo aos recursos financeiros:

Um prédio tinico e novo, permite melhorar a eficiéncia na gestdo dos custos, gestdo de pessoas, gestdo de acessos, compras
compartilhadas e capacita¢cdes In Company mais abrangentes. Por fim ha um significativo potencial de valorizacdo do patriménio
da Unido: O prédio proprio pode representar um ativo valioso para a Unido, além da valorizacdo da propria marca IF junto aos
parceiros.

No entanto, ha de se ponderar algumas desvantagens:

Com investimento inicial elevado a constru¢do de um prédio préprio e sua ocupacdo também pode demandar um investimento
significativo, o que pode impactar o orcamento do IFMT durante todo o periodo pré e pds construgdo.

Responsabilidades adicionais: Como proprietéario, o IFMT sera responséavel pela manutengdo, seguranca e custos operacionais do
prédio, o que pode representar despesas extras e demandar recursos adicionais de gestao.

No conjunto da obra, o que se espera como resultado é um prédio adequado as demandas da educagao profissional na regido para
os proximos 30 anos.

14. Providencias a serem Adotadas

O IFMT investe periodicamente na capacitagdo de seus servidores. As equipes envolvidas nesta contratagdo ja estdo sendo
preparadas desde 2023 na aplicacdo da nova lei de licitacGes e contratos, a Lei 14.133/21. A segregacdo de funcdes na construcgdo
dos documentos e das atividades busca atender a legislagdo e envolver o maior nimero possivel de essoas e de contribui¢des para
que a contratacao reflita os reais anseios do IFMT e proporcione a melhor entrega de valor em termos de educacao profissional
para a regiao.

Por se tratar de um campus novo, apesar dos esforcos preparatdrios, vislumbra-se a dificuldade de providenciar tempestivamente
todos os documentos, autorizagdes, liberacGes, licencas necessarias ao processo licitatério ou a operacao da Unidade. Para
enfrentamento dessas condicionantes, as equipes envolvidas, incluisive a empresa que elabora os projetos, estdo requerendo aos
6rgdos e entidades os documentos necessarios para a plena satisfacdo do processo que, quando conseguidos, serdo anexados ao
mesmo.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Uma obra nova tem potencial de impactos ambientais significativos e variados, e é importante considera-los durante o
planejamento e a execucdo do projeto. Alguns dos impactos ambientais comuns incluem:

1. **Desmatamento e perda de habitat**: A remocdo de vegetacdo natural para dar lugar a construcdo pode resultar na perda de
habitat para a vida selvagem. Neste caso, ndo havera impacto, pois a area encontra-se limpa, sem presenca de vegetacdo original,
pronta para uso comercial.

2. **Poluicdo do ar e sonora**: A atividade da obra pode gerar emissdes de poluentes atmosféricos e ruidos que afetam a
qualidade do ar e o bem-estar das pessoas e animais na regido. Neste caso, o local da obra é isolado, distante a mais de 100
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metros da vizinhanca e separados por avenidas. Considerando o nivel de ruido habitual de uma obra deste porte e caracteristicas,
as emissoes se classificam dentro dos parametros aceitaveis.

3. **Alteracdes no ciclo hidrolégico**: A impermeabilizacdo do solo e a modificacdo de cursos d'dgua podem impactar o ciclo
natural da dgua, levando a problemas de drenagem e enchentes. No local da obra, ndo hé cursos dagua e a topografia indica um
terreno em aclive, facilitando escoamentos e drenagens, contando com sistema publico de drenagem ja existente nas ruas as quais
faz testeira, ao qual seré ligado a drenagem projetada.

4. **Geracao de residuos e entulho**: A constru¢do gera grandes quantidades de residuos, incluindo materiais de construgao, que
podem sobrecarregar os sistemas de gerenciamento de residuos. No caso, indica-se a previsdao em contrato da correta coleta e
destinacdo de residuos, sendo um dos pontos de avaliacdo pela fiscalizagdo técnica da obra. Na capital do estado, existem
empresas especializadas, inclusive cooperativas, na coleta e destinacdo de residuos de construgao.

Para mitigar esses impactos, os projetos contemplam praticas sustentaveis de construcao, como a implementagdo de sistemas de
captacdo de agua da chuva, a minimizagdo de residuos e a adogdo de tecnologias que reduzam as emissdes de poluentes. Além
disso, a realizacdo de estudos de impacto ambiental e a busca por certificagdes de construgdes sustentaveis podem contribuir
significativamente para a redugdo do impacto ambiental de uma obra nova. Posteriormente, no gerenciamento do prédio, outras
préticas como reuso de dguas, geracao de energia solar e urbanismo, previstas nos projetos, devem aumentar a eficiéncia no uso
dos recursos e promover a reducdo de impactos ambientais.

Ao estudar o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis produzido pela CONSULTORIA-GERAL DA UNIAO — CGU/AGU,
observa-se que sdo Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel (ODS):

c. assegurar uma vida saudéavel e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. O novo prédio ha de prever ambientes de
qualidade de vida ao ptbilo interno e externo, além de locais de atendimento por profissionais do nicle de qualidade de vida.

d. assegurar a educacdo inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para
todos. Entende-se que a atuacdo do IFMT, educando para a vida e para o trabalho, tem contribuido e continuaré contribuindo para
atingimento desse objetivo.

f. assegurar a disponibilidade e gestdo sustentavel da 4gua e saneamento para todos. O novo prédio deve prever em seus projetos
a recepcao desses objetivos, incluindo prever sistema de filtragem de dgua e preservagdo de reservatérios de modo a possibilitar o
consumo de agua direto das torneira, em qualquer ponto.

i. construir infraestruturas resilientes, promover a industrializacdo inclusiva e sustentavel e fomentar a inovac¢ao. O novo prédio
deve abrigar as demandas do IFMT para os proximos anos. Os projetos devem conter caracteristicas de facilidade de manutencéo
e de adaptacdo de seus ambientes internos, com ambientes flexiveis e espacos dindmicos de koworking.

L. assegurar padrdes de producéo e de consumo sustentaveis. Os projetos devem contemplar a eficiéncia energética, com, no
minimo, trés eixos de atuagdo: facilidade de manutengdo; monitoramento constante; geragdo propria, preferencialmente solar e
sistema de monitoramento remoto de producdo e de consumo de energia, ar condicionado central ou equivalente. Além disso, na
defini¢do de equipamentos, o IFMT devera exigir requisitos minimos de eficiéncia energética para equipamentos e instalagdes,
como limites de consumo e exigéncia de selos de eficiéncia. Como complementacéo, o IFMT deve incluir critérios de logistica
reversa e destinacao adequada de residuos gerados pelos servigos e obras contratados.

Na fase de planejamento, no quesito acessibilidade, o IFMT deve exigir o cumprimento de normas técnicas de acessibilidade,
como a ABNT NBR 9050, em todas as instalagdes, equipamentos e servigos contratados, e solicitar que os projetos de
arquitetura, engenharia e tecnologia da informacédo contemplem solugdes de acessibilidade desde o inicio do planejamento, e
avaliar a adequacdo das solu¢des propostas. Deve-se detalhar nos editais de contratagdo, os requisitos de acessibilidade plena,
como largura de corredores, altura de balcGes, sinalizacdo tétil, sonoro e visual, abertura automatica das portas externas,
segurangca e vigilancia eletrnica, sempre que possivel, nos pontos de acesso ao edificio, entre outros, com previsdo de realizacdo
de testes e avaliacOes de acessibilidade antes da entrega final dos servicos e obras.

E farta a legislacao sobre o tema:

Lei n°® 13.146, de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) - Lei n° 10.098, de 2000 (Normas gerais e critérios basicos para a
promocao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida) - Decreto n° 5.296, de 2004
(Regulamenta Lei n° 10.098, de 2000) - Decreto n° 6.949, de 2009 (Promulga a Convencao Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiéncia e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de marco de 2007) - NBR 9050/ABNT
(Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos)

Assim, o procedimento licitatério deve prever a necessidade de que esta obra seja executada de modo que as edifica¢Ges se
tornem acessiveis a pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida. Também ha necessidade de criacdo e reserva de espagos e
assentos em auditérios, locais de exposicao e de conferéncias e similares para pessoas com deficiéncia.

Na elaboracdo do projeto basico deverdo ser considerados: a) se o objeto esta de acordo com o desenho universal, que visa
atender a maior gama de variagdes possiveis das caracteristicas antropométricas e sensoriais da populacgdo; b) se estd adequado
aos padroes de acessibilidade constantes da Lei n° 10.098, de 2000, da Lei n° 13.146, de 2015, do Decreto n° 5.296/2004 e da
NBR 9050/ABNT, bem como sinalizacdo em braille e em formatos de facil leitura e compreensdo nos termos do Decreto n°
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6.949, de 2009.

Precauc0es a serem tomadas quanto aos requisitos de acessibilidade: T — nas areas externas ou internas da edificacdo, destinadas a
garagem e a estacionamento de uso publico, deverdo ser reservadas vagas proximas dos acessos de circulacdo de pedestres,
devidamente sinalizadas, para veiculos que transportem pessoas portadoras de deficiéncia com dificuldade de locomog&o
permanente;

Na fase de selecdo do fornecedor, no item de sustentabilidade socioambiental o IFMT podera:

- Incluir no edital requisitos relacionados a gestdo ambiental da empresa, como a implementacdo de sistemas de gestdo
ambiental certificados (ex: ISO 14001).

- Exigir a apresentacdo de comprovacdes e certificagdes sobre o desempenho ambiental dos produtos e servicos ofertados (ex:
selos verdes, rotulos ecolégicos).

- Considerar a andlise do ciclo de vida dos produtos e servigos, priorizando solu¢des com menor impacto ambiental.

- Estabelecer pontuacdo diferenciada ou preferéncia para empresas que adotem praticas de responsabilidade social, como a
inclusdo de pessoas em situacdo de vulnerabilidade.

- Solicitar informag@es sobre as iniciativas da empresa relacionadas a redugdo de emissdes de gases de efeito estufa, economia
de recursos naturais e destinacdo adequada de residuos.

J& com relagdo a acessibilidade, na selecdo do fornecedor o IFMT podera:

- Definir no edital requisitos de acessibilidade obrigatérios para os produtos, servicos e instalagdes ofertados, com base em
normas técnicas vigentes.

- Exigir a apresentacdo de declaragdes, certificados ou laudos de acessibilidade, emitidos por profissionais ou entidades
especializadas.

- Solicitar informagdes detalhadas sobre as solugdes de acessibilidade propostas, como recursos de tecnologia assistiva,
adaptagdes de ambientes e equipamentos.

- Avaliar a experiéncia prévia da empresa em projetos e contrata¢gdes que tenham contemplado a acessibilidade.

- Considerar a avaliagdo de protétipos ou mock-ups para verificar a efetiva adequacdo as normas de acessibilidade.

Durante a fase de execucdo contratual, os principais critérios e préticas de sustentabilidade socioambiental e acessibilidade a
serem adotados sdo:

- Monitoramento do cumprimento dos requisitos de eficiéncia energética, uso de fontes renovaveis e reducdo de emissoes de
GEE definidos no contrato.

- Exigéncia de relatdrios periédicos sobre o desempenho ambiental dos servigos e produtos fornecidos.

- Realizacdo de vistorias e auditorias para verificar a adogdo de préticas de logistica reversa e destinagdo adequada de residuos.

- Aplicacdo de penalidades contratuais em caso de descumprimento dos requisitos de sustentabilidade.

- Incentivo a inovacao e a adogdo de solugdes sustentaveis por parte dos fornecedores, durante a vigéncia do contrato.

No quesito acessibilidade, durante a fase de execucdo contratual, o IFMT podera prever em edital:

- Verificagdo do cumprimento das normas técnicas de acessibilidade, como a ABNT NBR 9050, em todas as instalagoes,
equipamentos e servigos contratados.

- Realizacgdo de avaliacdes periddicas de acessibilidade, com a participacdo de pessoas com deficiéncia, para identificar
eventuais adequagOes necessarias.

- Exigéncia de relatdrios sobre as solugdes de acessibilidade implementadas e os resultados obtidos.

- Aplicacdo de penalidades contratuais em caso de ndo conformidades relacionadas a acessibilidade.

- Promocdo de capacitagdes e treinamentos para as equipes envolvidas na execugdo dos contratos, sobre 0s requisitos e praticas
de acessibilidade.

Quanto a gestdo contratual, o IFMT podera prever:
- Definicao clara de responsabilidades e obrigaces das partes em relacdo a sustentabilidade socioambiental e acessibilidade.
- Previsdo contratual de mecanismos de monitoramento e fiscalizagdo, com a participagdo de especialistas.
- Acompanhamento da implementacdo das praticas sustentaveis e de acessibilidade.
- Realizacdo de reunides periédicas de acompanhamento e avaliacdo da execucéo contratual, com a participacdo de
representantes da contratada.
- Elaboracéo de planos de agdo corretiva, em caso de desvios identificados, com prazos e responsabilidades definidos.

Dessa forma, a adogdo desses critérios e praticas durante a fase de execugdo contratual contribuiré para a efetiva implementacéo
das solucdes sustentaveis e acessiveis, alinhadas as necessidades e expectativas da Administracdo Publica e da sociedade.
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Outros impactos ambientais podem receber aten¢ao no Edital, sendo:
1. Fiscalizagdo:

- Definicdo de uma equipe técnica qualificada para realizar o acompanhamento e a fiscalizagdo da execucéo contratual, com
especialistas em sustentabilidade e acessibilidade.

- Realizacgdo de vistorias, auditorias e inspe¢des periddicas para verificar o camprimento dos requisitos de sustentabilidade e
acessibilidade definidos no contrato.

- Exigéncia de relatdrios periddicos da contratada sobre as agdes e resultados alcancados em relacdo as praticas sustentéveis e
de acessibilidade.

- Aplicacdo de sangdes e penalidades contratuais em caso de descumprimento das obrigacdes relativas a sustentabilidade e
acessibilidade.

2. Gestao de residuos sélidos:

- Definicao de requisitos especificos para a coleta, transporte, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos
residuos sélidos gerados durante a execugdo contratual.

- Exigéncia da apresentacdo de um Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS) pela contratada, detalhando as
préticas de gestdo a serem adotadas.

- Estabelecimento de metas de reducdo, reutilizagdo, reciclagem e destinacdo adequada dos residuos, com base em diretrizes
legais e normas técnicas.

- Incentivo a adogdo de préticas de logistica reversa e economia circular, com a reutilizacdo e reciclagem dos residuos gerados.

- Envolvimento de organizagdes da sociedade civil e cooperativas de catadores de materiais reciclaveis na gestdo dos residuos,
quando aplicavel.

3. Acessibilidade na fiscalizagao:

- Garantia de que os locais de realizacdo das fiscalizagdes e inspe¢des sejam acessiveis, com a remogao de barreiras fisicas,
comunicacionais e atitudinais.

- Participacgdo de pessoas com deficiéncia, ou de suas organizacdes representativas, nas atividades de fiscalizacdo, quando
pertinente.

- Disponibilizagdo de formatos acessiveis de documentos e informagdes relacionadas a fiscalizagdo e gestdo contratual.

- Capacitacao da equipe de fiscalizagdo sobre os requisitos e praticas de acessibilidade, a fim de assegurar a plena participacdo
de pessoas com deficiéncia.

Ao adotar esses critérios e praticas de sustentabilidade socioambiental e acessibilidade durante as fases de fiscalizagdo e gestao
de residuos soélidos, o IFMT reforca seu compromisso com o desenvolvimento sustentavel e a inclusdo de todos os cidaddos.

O proprio mercado pode ofertar as possibilidades de comprovagdo e verificacdo dos critérios inseridos previsto no Edital através
de certificacdes, documentos comprobatérios, amostra, laudos técnicos, etc.

A avaliagdo do objeto contratual engloba a pesquisa de boas préticas na especificagdo técnica de bens e servigos, como a consulta
aos Cadernos de Logistica, Catalogo de Materiais e de Servicos dos Sistemas de Compras dos Governos. Em ambito Federal
existe o CATMAT e o CATSER sustentaveis, todos eles, integrantes deste procedimeto licitatério, independente de transcigdo,
pois sdo de conhecimento ptblico nos sites oficiais. Soma-se a estes o Plano de Logistica Sustentdvel do IFMT, disponivel

em https://dsplan.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/plano-de-gestao-de-logistica-sustentavel-do-ifmt/

Entende-se que tais praticas trardo beneficios diretos e indiretos que o IFMT em termos de economicidade, eficcia, eficiéncia, de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais
positivos (por exemplo, diminuicdo do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, de melhoria da qualidade de
produtos ou servicos oferecidos a sociedade.

Todo este esfor¢o passa também pelo licenciamento ambiental, como manifestacdo prévia ou licenca prévia, quando cabiveis,

que deverdo ser atribuidas a contratada, com previsdo no cronograma fisico-financeiro, a fim de que seja inserido prazo
adequado, evitando-se atrasos na execugao contratual e futuras necessidades de prorrogacdo.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Canarana ja se firmou como uma regido promissora e que necessita de qualificacdo profissional para acompanhar o impulso

econdmico atual. A obra em questdo supre as necessidades de infraestrutura para trabalhos administrativos e pedagégicos
pervistos na Fase 1.
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Os estudos preliminares identificam um municipio de convergéncia regional, lider na produgdo de grdos e carente de mad-de-
obra. O Ministério da Educacao, sensivel aos novos arranjos produtivos elegeu Canarana como apropriada para recepcionar um
campus de Institito Federal, inclusive, aportando recursos para sua construcao.

Traduzindo a decisdo politica ja efetivada e comparando com os estudos realizados, inclusive pedagégicos, esta equipe de
planejamento da contratacdo declara a viabilidade e razoabilidade da presente contratagdo.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Presidente da equipe de Planejamento da Contratacdo. Portaria n® 2209/SRDA/GAB/RTR, de 05 de setembro de
2024

LEONE COVARI

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/11/2024 as 09:08:04.

Despacho: Membro técnico

FATIMA ELIZABETE DOS REIS MATIAS

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Membro administrativo

FILTPE MEIRELLES GONCALVES DE FREITAS

Membro da comissdo de contratagdo

b
&"F Assinou eletronicamente em 21/11/2024 as 09:11:54.

Despacho: Representante do campus Canarana

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA CAMARA

Membro da comissdo de contratagdo
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tf Assinou eletronicamente em 21/11/2024 as 10:43:57.

19de 19



