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SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 3/2023

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsável

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE (SUDECO)
Franciane Soares do Nascimento
CPF: XXX.796.101-XX
Diretoria de Implementação de Programas e Gestão de Fundos (DIPGF)
Portaria n. 59 de 27 de fevereiro de 2019, publicado no DOU de 1ª/03/2019

2. UG SIAFI

533018 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO)
Diretoria de Implementação de Programas e Gestão de Fundos (DIPGF)

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsável

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (IFMT)
Júlio César dos Santos
CPF: XXX.290.991-XX
Pró-Reitoria de Administração

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 158144 - Instituto  Federal de Mato Grosso (IFMT)
Gestão: 26414

3. OBJETO: Acompanhamento de Obras de Desenvolvimento Regional no Itinerário Formativo da Educação Profissional.
 
3.1. Objetivo Geral: 
Elaborar, para cada um dos convênios, relatórios técnicos que contenham informações sobre:
a) A execução do objeto e sua funcionalidade;
b) O demonstrativo dos valores das impropriedades (caso hajam) identificadas na vistoria in loco; e
c) Documentação fotográfica do objeto vistoriado.
 
3.2. Objetivos Específicos:
a) Inserir o IFMT no contexto estadual, no que tange à participação e colaboração com o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso,
especificamente no cenário de obras de infraestrutura.
b) Aplicar os conhecimentos do corpo técnico do IFMT em prol do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, ao mesmo tempo em
que a parceria é uma oportunidade de atualização dos servidores, frente aos processos de contratação e execução de obras públicas.
c) Oportunizar o aprendizado e oferecer objeto de estudo e pesquisa aos estudantes dos Cursos Técnicos, que participarão ativamente de
todas as etapas constantes da metodologia delineada para a realização do escopo deste trabalho.
d) Articular os pontos fortes entre as autarquias federais de modo a primar pela economicidade, pela eficiência e eficácia no uso dos
recursos públicos.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:
 
Meta
Emissão de relatórios técnicos acerca das obras executadas quando da execução de Convênios entre a Superintendência de
Desenvolvimento do Centro-Oeste e município do estado do Mato Grosso.
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Etapas
 Execução das Rotas sugeridas englobando os serviços técnicos divididos em 3 etapas;
Etapa 1- Análise do objeto conveniado por meio da leitura do Contrato e documentos afins;
Etapa 2 - Vistoria "in loco" do objeto.
Etapa 3 - Elaboração do laudo técnico
 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:
A Sudeco foi sido recriada em 2011 sendo que a sua reestruturação somente ocorreu em 2013, tendo recebido por sub rogação do então
Ministério da Integração Nacional, atual Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, diversos convênios ainda cadastrados apenas
no SIAFI, até então celebrados antes da implantação do Sistema de Convênios - SICONV, em 2008, recentemente transformado na atual
Plataforma +Brasil. Os fundamentos para a formalização da referida parceria visando o acompanhamento da execução de convênios
celebrados entre órgãos da Administração Pública Federal e outros entes, estão estabelecidos no § 3º do Art. 55 da Portaria
Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, in verbis:

Art. 55. A execução do instrumento será acompanhada por um representante do concedente ou mandatária, registrado no SICONV, que
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à
regularização das falhas observadas. (...)
§ 3º O concedente ou a mandatária, no exercício das atividades de acompanhamento dos instrumentos, poderão:
I - valer-se do apoio técnico de terceiros que, no caso dos empreendimentos enquadrados no inciso III do art. 3º desta Portaria, deve
ser acompanhado por funcionário do quadro permanente da mandatária, que participará da equipe e assinará em conjunto os
documentos técnicos;
II - delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos
recursos, com tal finalidade; e
III - reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento.
(grifo nosso)

Sobre a possibilidade de se firmar instrumento com instituições federais (institutos, universidades, CREAs, etc), visando a realização de
vistoria in loco, para a aferição da execução física de convênios de obras ou serviços de engenharia, a Comissão Gestora da Plataforma
+Brasil, do Departamento de Transferências da União - DTRU deliberou favorávelmente, conforme Ata, publicada em
http://plataformamaisbrasil.gov.br/comissaogestora/atas-de-reuniao/ata-da-reuniao-ordinaria -n-02-2021. Assim, diante da legislação
vigente, este instituto apresenta o presente Plano de Trabalho visando a celebração de um TED para Acompanhamento de Obras de
Desenvolvimento Regional no Itinerário Formativo da Educação Profissional.
Neste sentido a presente proposta consiste em um projeto de interesse mútuo nos termos no Inciso I do Art. 3º do Decreto nº
10.426/2020, uma vez que a execução do acompanhamento e a realização de vistorias “in loco" da lista de Convênios celebrados entre a
SUDECO e Municípios do Estado de Mato Grosso apresenta benefícios para ambas as partes. Ao todo são 28 convênios os quais foram
organizados em 11 (onze) rotas, em função da proximidade geográfica. A SUDECO compromete-se a entregar todos os documentos
necessários para a realização do escopo dos serviços. A equipe executora é composta por servidores e estudantes do IFMT-Campus
Várzea Grande, uma cidade conurbada à Cuiabá, a capital do Estado, e por esta razão, as rotas têm como ponto de partida e chegada a
cidade de Cuiabá.
Os convênios que compõem cada rota serão analisados e vistoriados por uma equipe composta de 1 servidor do IFMT, engenheiro civil
ou arquiteto, e 2 (dois) alunos bolsistas. Ao todo serão 3 engenheiros civis, 1 engenheira sanitarista e 3 arquitetas. Esta equipe será
gerida pela Coordenadora de Projeto e por uma Gestora de Projeto. O coordenador do projeto terá a função de elaborar os modelos dos
relatórios e laudos; analisar a qualidade e a conformidade dos laudos; orientar os servidores que comporão a equipe; distribuir as
demandas para os engenheiros e arquitetos; distribuir as demandas para o gestor do projeto, e a interlocução com a SUDECO. A gestora
de projeto será responsável pela execução dos editais de seleção dos alunos bolsistas; execução das demandas referentes às visitas
técnicas tais como: locação de veículos, contratação de motoristas, reserva de hotéis, compra de passagens aéreas, etc; e a elaboração do
relatório de prestação de contas.
Os serviços técnicos de cada equipe foram divididos em três etapas: a) Etapa I: Análise do objeto conveniado por meio da leitura do
Contrato e documentos afins, que compõem a rota em questão: edital de licitação, planilhas orçamentárias, memorial descritivo,
medições, projetos etc. Nesta etapa a equipe executora deverá entregar à Coordenadora do Projeto uma ficha do objeto contendo:
Descrição sucinta do objeto; Localização do objeto; Prazo previsto para execução; Data de início e fim da execução; Valor do Contrato;
Empresa executora; sistema construtivo da obra, função do objeto. b) Etapa II: Vistoria "in loco" do objeto. Nesta etapa a equipe
executora deverá entregar à Coordenadora do Projeto: Notas da vistoria contendo observações sucintas sobre a execução parcial ou total
do objeto; funcionalidade do objeto; impropriedades observadas; registro fotográfico c) Etapa III: Elaboração do laudo técnico. Nesta
Etapa a equipe executora deverá entregar à Coordenadora do Projeto: laudo que deverá conter: 1) Identificação do Objeto; 2)Relatório
sobre a execução do objeto e sua funcionalidade; 3) Demonstrativos dos valores das impropriedades identificadas, caso hajam; 3)
Relatório fotográfico. Os alunos bolsistas participarão de todas as etapas e os Engenheiros ou Arquitetos deverão envolvê-los em todas
as ações, atribuindo responsabilidade em cada uma delas. São elas: acompanhamento da análise técnica dos documentos do Convênio;
acompanhamento e assistência técnica nas visitas. Além disso, os estudantes deverão elaborar um relatório técnico sobre os Serviços
Técnico Prestados que será a base para a produção científica de um resumo expandido ou artigo completo para a apresentação em um
evento científico interno ou externo à Instituição. Os trabalhos serão revisados e se atenderem todas as recomendações constantes dos
modelos a serem elaborados, serão entregues à SUDECO.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
(     ) Sim
( X ) Não  
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 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
 ( X ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
 (     ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
 (  ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos,
entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro
de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
( X ) Sim
(     ) Não  

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas Descrição  Unidade de
Medida Quantidade

Valor
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

 Início
 

Fim

META 1

ROTA 1 : Cuiabá,
Rondonópolis,
Jucimeira, Pedra
Preta, São Pedro
do CIPA, Cuiabá

Unidade 4 7.087,49  28.349,94 04/2023 06/2023

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas

hora-técnica 16 235,82 9.904,80 04/2023 06/2023

Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 24 412,70 9.904,80 04/2023 06/2023

Elaboração do
laudo técnico

 Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

hora-técnica 24 235,82 5.659,68 04/2023 06/2023

Acompanhamento
da análise técnica

Elaboração de:
(1)Relatório

Unidade de
bolsas mensais

2 400,00 800,00 04/2023 06/2023



11/04/2023, 08:12 SEI/SUDECO - 0337009 - Plano de Trabalho do TED

https://sei.sudeco.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=359338&infra_si… 4/18

dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços Prestados;
Produção Científica
e Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo à
Instituição.

técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido para
apresentação em
Evento Científico
interno ou externo

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 66,16 5,01 331,13 04/2023 06/2023

 Motorista Diária 4 276,50 1.106,20 04/2023 06/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos)

Diária 4 300,00 1.200,00 04/2023 06/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 8 300,00 2.400,00 04/2023 06/2023

Custos indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1  3.175,19 04/2023 06/2023

Metas Descrição Unidade de
Medida Quantidade

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 2
ROTA 2 : Cuiabá,
Poconé, Cuiabá (1
convênio)

Unidade 1 8.877,29 8.877,29 04/2023 05/2023

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas

hora-técnica 4 235,82 943,28 04/2023 06/2023

Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas

hora-técnica 6 412,70 2.476,20 04/2023 06/2023
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Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter:
1) Identificação
do Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

hora-técnica 6 235,82 1.414,92 04/203 06/2023

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços Prestados;
Produção Científica
e Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo à
Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido para
apresentação em
Evento Científico
interno ou
externo.

Unidade de
bolsas mensais 2 400,00 800,00 04/2023 06/2023

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 34,4 5,01 172,17 04/2023 06/2023

 Motorista Diária 1 276,50 276,50 04/2023 06/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos

Diária 1 300,00 300,00 04/2023 06/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 2 300,00 600,00 04/2023 06/2023

Custos indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1  994,26 04/2023 06/2023

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 3

ROTA 3: Barra do
Garças -
Torixoréu - Barra
do Garças -
Cuiabá (4
convênios)

Unidade 4 7.543,42 30.173,68 04/2023 11/2023

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da

hora-técnica 16 235,82 3.773,12 04/2023 06/2023
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execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas.

Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 24 412,70 9.904,80 04/2023 06/2023

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

hora-técnica 24 235,82 5.659,68 04/2023 06/2023

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços Prestados;
Produção Científica
e Apresentação de
resultados
em evento
científico interno ou
externo à
Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido
para apresentação
em Evento
Científico interno
ou externo.

Unidade de
bolsas mensais 2 400,00 800,00 04/2023 06/2023

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 154,67 5,01 774,11 04/2023 06/2023

 Motorista Diária 5 276,50 1.382,52 04/2023 06/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos)

Diária 5 300,00 1.500,00 04/2023 06/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 10 300,00 3.000,00 04/2023 06/2023

Custos Indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1  3.379,45 04/2023 06/2023

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 4 ROTA 4: Cuiabá -
Confresa - Porto

Unidade 2 12.172,47 24.344,94 04/2023 07/2023
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Alegre do Norte -
Vila Rica - Cuiabá
(2 convênios)

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 8 235,82 1.886,562 04/2023 07/2023

Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora técnica 12 412,70 4.952,40 04/2023 07/2023

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

hora técnica 12 235,82 2.829,84 04/2023 07/2023

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços Prestados;
Produção Científica
e Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo à
Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido para
apresentação em
Evento Científico
interno ou
externo.

Unidade de
bolsas mensais 2 400,00 800,00 04/2023 07/2023

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 347,15 5,01 1.737,47 04/2023 07/2023

 Motorista Diária 8 276,50 2.212,04 04/2023 07/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos)

Diária 8 300,00 2.400,00 04/2023 07/2023
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Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 16 300,00 4.000,00 04/2023 07/2023

Custos indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1  2.726,63 04/2023 07/2023

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 5

ROTA 5: Cuiabá -
Nova Lacerda -
Cuiabá (1
convênio)

Unidade 1 11.133,90 11.133,90 04/2023 06/2023

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas

hora-técnica 4 235,82 943,28 04/2023 06/2023

Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 6 412,70 2.476,20 04/2023 06/2023

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que
deverá conter: 1)
Identificação do
Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

hora-técnica 6 235.82 1.414,92 04/2023 06/2023

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços Prestados;
Produção Científica
e Apresentação de
resultados em
evento científico

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido para
apresentação em
Evento Científico

Unidade de
bolsas mensais

2 400,00 800,00 04/2023 06/2023
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interno ou externo à
Instituição.

interno ou
externo.

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 144,45 5,01 722,99 04/2023 06/2023

 Motorista Diária 3 276,50 829,51 04/2023 06/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos)

Diária 3 300,00 900,00  04/2023 06/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 6 300,00 1.800,00 04/2023 06/2023

Custos Indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1 1.247,00 1.247,00 04/2023 06/2023

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 6

ROTA 6: Cuiabá -
Alto Paraguai -
Nortelândia -
Arenápolis -
Barra do Bugres -
Cuiabá (3
convênios)

Unidade 3 7.669,53 23.008,60 04/2023 08/2023

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 12 235,82 2.829,84 04/2023 08/2023

Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora técnica 18 412,70 7.428,60 04/2023 08/2023

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do
objeto e sua

hora técnica 18 235,82 4.244,76 04/2023 08/2023
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funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços Prestados;
Produção Científica
e Apresentação de
resultados em
evento
científico interno ou
externo à
Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido para
apresentação em
Evento Científico
interno ou
externo.

Unidade de
bolsas mensais 2 400,00 800,00 04/2023 08/2023

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 84,40 5,01 422,42 04/2023 08/2023

 Motorista Diária 4 276,50 1.106,02 04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos)

Diária 4 300,00 1.200,00 04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 8 300,00 2.400,00 04/2023 08/2023

Custos indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1 2.576,96 2.576,96 04/2023 08/2023

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 7

ROTA 7: Cuiabá -
Sorriso - Cláudia
- União do Sul -
Vera - Cuiabá (4
convênios)

Unidade 4 7.597,90 30.391,60 04/2023 08/2023

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 16 235,82 3.773,12 04/2023 08/2023
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Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 24 412,70 9.904,80 04/2023 08/2023

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

hora-técnica 24 235,82 5.659,68 04/2023 08/2023

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços Prestados;
Produção Científica
e Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo à
Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido para
apresentação em
Evento Científico
interno ou
externo.

Unidade de
bolsas mensais 2 400,00 800.00 04/2023 08/2023

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 193,33 5,01 967,63 04/2023 08/2023

 Motorista Diária 5 276,50 1.382,52 04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos)

Diária 5 300,00 1.500,00 04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 10 300,00 3.000,00 04/2023 08/2023

Custos Indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1 3.403,86 3.403,86 04/2023 08/2023

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 8

ROTA 8: Cuiabá -
Alta Floresta -
Matupá - Peixoto
Azevedo -
Guarantã do
Norte - Alta
Floresta - Cuiabá
(4 convênios)

Unidade 4 9.579,42 38.317,68 04/2023 08/2023

ETAPAS        
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Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 16 235,82 3.773,12 04/2023 08/2023

Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 24 412,70 9.904,80 04/2023 08/2023

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

hora-técnica 24 235,82 3.773,12 04/2023 08/2023

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços Prestados;
Produção Científica
e Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo à
Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido para
apresentação em
Evento Científico
interno ou
externo.

Unidade de
bolsas mensais 2 400,00 800,00 04/2023 08/2023

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 49,33 5,01 246,91 04/2023 08/2023

 Passagem Aérea ida e volta 3 3.200,00 9.600,00 04/2023 08/2023

 Aluguel de SUV Diária 5 285,63 1.428,15 04/2023 08/2023

 Motorista Diária 0   04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos)

Diária 5 300,00 1.500,00 04/2023 08/2023

 Despesa com
alimentação e

Diária 10 300,00 3.000,00 04/2023 08/2023
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hospedagem dos
alunos

Custos Indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1 4.291,58 4.291,58 04/2023 08/2023

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 9

ROTA 9 - Cuiabá
- Alta Floresta -
Nova Canaã -
Itaúba - Nova
Guarita - Alta
Floresta - Cuiabá

Unidade 4 10.125,58 40.502,31 04/2023 08/2023

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas

hora-técnica 16 235,82 3.773,12 04/2023 08/2023

Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas

hora-técnica 24 412,70 9.904,80 04/2023 08/2023

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

hora-técnica 24 235,82 5.659,68 04/2023 08/2023

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços Prestados;
Produção Científica
e Apresentação de
resultados em
evento científico

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido para
apresentação em
Evento Científico

Unidade de
bolsas mensais

2 400,00 800,00 04/2023 08/2023
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interno ou externo à
Instituição.

interno ou
externo.

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 60,00 5,01 300,30 04/2023 08/2023

 Passagem Aérea ida e volta 3 3.200,00 9.600,00 04/2023 08/2023

 Aluguel de SUV Diária 5 285,63 1.428,15 04/2023 08/2023

 Motorista Diária 0   04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos)

Diária 5 300,00 1.500,00 04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 10 300,00 3.000,00 04/2023 08/2023

Custos indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1 4.536,26 4.536,26 04/2023 08/2023

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 10

ROTA 10: Cuiabá
- Juína - Juruema
- Juína - Cuiabá
(1 convênio)

Unidade 1 12.997,32 12.997,32 04/2023 08/2023

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas

hora-técnica 4 235,82 943,28 04/2023 08/2023

Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 6 412,70 2.476,20 04/2023 08/2023

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do

hora-técnica 6 235,82 1.414,92 04/2023 08/2023
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objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços Prestados;
Produção Científica
e Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo à
Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido para
apresentação em
Evento Científico
interno ou
externo.

Unidade de
bolsas mensais 2 400,00 800,00 04/2023 08/2023

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 240,00 5,01 1.201,20 04/2023 08/2023

 Motorista Diária 4 276,50 1.106,02 04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos)

Diária 4 300,00 1.200,00 04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 8 300,00 2.400,00 04/2023 08/2023

Custos indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1 1.455,70 1.455,70 04/2023 08/2023

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 11

ROTA 11: Cuiabá
- Água Boa -
Canarana -
Ribeirão
Cascalheiras -
Cuiabá (3
convênio)

Unidade 3 8.436,67 25.310,01 04/2023 08/2023

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo:
Descrição sucinta
do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor
do Contrato;
Empresa
executora;
Instrução dos
alunos bolsistas

hora-técnica 12 235,82 2.829,84 04/2023 08/2023
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Vistoria "in locu"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial
ou total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 18 412,70 7.428,60 04/2023 08/2023

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto;
2)Relatório sobre
a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos
dos valores

hora-técnica 18 235,82 4.244,76 04/2023 08/2023

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos do
Convênio;
Acompanhamento e
assistência técnica
nas visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços
Prestados; Produção
Científica e
Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo à
Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da
visita técnica;
lições aprendidas.
(2) Resumo
Expandido para
apresentação em
Evento Científico
interno ou
externo.

Unidade de
bolsas mensais 2 400,00 800,00 04/2023 08/2023

Deslocamento
Combustível (7,5
km/litro de
álcool)

Litros 257,65 5,01 1.289,55 04/2023 08/2023

 Motorista Diária 5 276,50 1.428,15 04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem (Eng
ou Arquitetos)

Diária 5 300,00 1.500,00 04/2023 08/2023

 

Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 10 300,00 3.000,00 04/2023 08/2023

Custos indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1 2.834,72 2.834,72 04/2023 08/2023

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

Meta 12

Coordenação;
Gestão de Projeto;
Gestão de
Execução do TED

Meses 8 5.897,35 47.178,80 04/2023 08/2023

ETAPAS        

Coordenador do
Projeto

Elaboração dos
modelos dos

Bolsas 8 1.200,00 9.600,00 04/2023 11/2023
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relatórios e
laudos; análise
dos laudos;
orientação dos
profissionais;
distribuição das
demandas;
interlocução com
a SUDECO.

Gestor do Projeto

Execução dos
Editais de Seleção
dos alunos
bolsistas;
Execução das
demandas
referentes às
vistias técnicas
(locação de
veículos,
contratação de
motoristas,
reserva de hotéis,
compra de
passagens aéreas.
Elaboração do
relatório de
prestação de
contas..

Bolsas 8 1.200,00 9.600,00 04/2023 11/2023

Suporte de
Logística

Organização e
mobilização de
veículos
institucionais para
as visitas in loco;
reserva de
motoristas.

Bolsas 8 800,00 6.400,00 04/2023 11/2023

Suporte da
administração
financeira

Elaboração dos
empenhos
decorrentes das
despesas geradas
pela execução do
projeto

Bolsas 8 800,00 6.400,00 04/2023 11/2023

Suporte de
Liquidação
Financeira

Elaboração da
liquidação
correspondentes
aos empenhos
decorrentes das
despesas geradas
pela execução do
projeto

Bolsas 8 800,00 6.400,00 04/2023 11/2023

Suporte para Gestão
Financeira

Recebedor da
demandas pelo
Gestor de Projeto;
distribuição para a
equipe executora
administrativa do
IFMT VGD.
Prestação de
Contas.

Bolsas 8 800,00 6.400,00 04/2023 11/2023

Custos indiretos
Seguro, despesas
bancárias, taxas
administrativas

Verba 1 2.378,88 2.378,88 04/2023 11/2023

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO VALOR 
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04/2023 R$ 320.586,09

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

33.90.00 Não
 
R$ 289.964,46

33.90.00 Sim R$ 30.621,62

12. PROPOSIÇÃO 

Cuiabá/MT
 

 
JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

Reitor
IFMT

13. APROVAÇÃO

Brasília/DF
 
 

FRANCIANE SOARES DO NASCIMENTO
Superintendente substituta

SUDECO
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SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) Nº 7/2023

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE (SUDECO)
Franciane Soares do Nascimento
CPF: XXX.796.101-XX
Diretoria de Implementação de Programas e Gestão de Fundos (DIPGF)
Portaria n. 59 de 27 de fevereiro de 2019, publicado no DOU de 1ª/03/2019

b) UG SIAFI

533018 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO)
Diretoria de Implementação de Programas e Gestão de Fundos (DIPGF)

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (IFMT)
Júlio César dos Santos
CPF: XXX.290.991-XX
Pró-Reitoria de Administração

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 158144 - Instituto  Federal de Mato Grosso (IFMT)

Boletim Interno em 10/04/2023



Gestão: 26414

3. OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA: 
Acompanhamento de Obras de Desenvolvimento Regional no Itinerário Formativo da Educação Profissional.

4. OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTÍCIPES

4.1. Unidade Descentralizadora

I - analisar e aprovar a descentralização de créditos;
II - analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;
III - descentralizar os créditos orçamentários;
IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;
V - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de ofício, quando necessário;
VI - aprovar as alterações no TED;
VII - solicitar Relatórios Parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à comprovação da execução do objeto,
quando necessário;
VIII - analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade Descentralizada;
IX - solicitar à Unidade Descentralizada que instaure tomada de contas especial, ou promova diretamente a instauração, quando cabível;
X - emitir certificado de disponibilidade orçamentária; 
XI - registrar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execução até a conclusão;
XII - prorrogar de ofício a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de recursos, limitado ao prazo do atraso;
XIII - publicar os extratos do TED e termos aditivos no sítio eletrônico oficial, bem como disponibilizar a íntegra do TED celebrado e do
Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;
XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de 20 (vinte) dias,
contados da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico oficial;
XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade descentralizada não o tenha feito no prazo para tanto; e
XVI - suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a execução do TED, com a
tomada das providências previstas no art. 19 do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

4.2. Unidade Descentralizada



I - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;
II - apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do objeto;
III - apresentar a Declaração de Compatibilidade de Custos;
IV - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeiros recebidos;
V - aprovar as alterações no TED;
VI - encaminhar à Unidade Descentralizadora:
   a) Relatórios Parciais de Cumprimento do Objeto, quando solicitado; e
   b) o Relatório Final de Cumprimento do Objeto.
VII - zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informações e dos
demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional;
VIII - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicações referentes ao objeto do TED, quando
necessário;
IX - instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento dos fatos à Unidade Descentralizadora;
X- devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados e os recursos
financeiros não utilizados, conforme disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020;
XI - devolver os créditos orçamentários e os recursos financeiros após o encerramento do TED ou da conclusão da execução do objeto,
conforme disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 2020;
XII - disponibilizar no sítio eletrônico oficial a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de 20 (vinte) dias,
contado da data da assinatura;
XIII - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação financeira auferidos em parcerias celebradas com recursos
do TED, nas hipóteses de restituição previstas na legislação específica;
XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da
data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico oficial; e
XV - disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos aos órgãos de controle e à
unidade descentralizadora.

5. VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

6. VALOR DO TED:



 O valor a ser descentralizado para a UFMT é de R$ 320.586,09 (trezentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e nove centavos).

7. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

Programa de trabalho Plano interno Fonte Natureza da despesa Valor R$
04.122.0032.200.0050

 
Serviços

 
100

 33.90.39.00 262.264,52

04.122.0032.2000.0050 Serviços 100 33.90.39 58.321,57

 

8. BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?
(   ) Sim
( X  ) Não  

9. DAS ALTERAÇÕES

Ficam os partícipes facultados a alterar o presente Termo de Execução Descentralizada ou o respectivo Plano de Trabalho, mediante
termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado.
As alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações no valor global e na vigência do TED poderão ser realizadas por meio
de apostilamento ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que
sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada.

10. DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

A Unidade Descentralizada apresentará relatório de cumprimento do objeto conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 10.426, de 2020,
cuja análise ocorrerá pela Unidade Descentralizadora nos termos do art. 24 do mesmo normativo.
Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, deverá a unidade descentralizada
instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao erário e respectivos responsáveis para fins de recomposição do erário
público.

11. DA DENÚNCIA OU RESCISÃO

11.1. Denúncia



O Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese em que os partícipes ficarão responsáveis
somente pelas obrigações pactuadas e auferirão as vantagens do período em que participaram voluntariamente do TED.

11.2. Rescisão

Constituem motivos para rescisão do presente TED:
I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
II - a constatação, a qualquer tempo, de irregularidades na execução do TED;
III - a verificação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas especial; ou
IV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante comprovação, impeça a execução do objeto.

12. SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Para dirimir quaisquer questões de natureza jurídica oriundas do presente Termo, os partícipes comprometem-se a solicitar o auxílio da
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.

13. PUBLICAÇÃO

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução
do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos serão publicados no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no
prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.
 
As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em
seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o caput.

14. ASSINATURAS

 
JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

Reitor
IFMT

 
FRANCIANE SOARES DO NASCIMENTO



Superintendente substituta
SUDECO
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