



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Relatório de Cumprimento do Objeto do TED

NÚMERO E ANO DO TED: 11019/2022	Nº DO TERMO (SIAFI): 1AAIWD
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	
UG DESCENTRALIZADA: 158144	
GESTÃO: 26414	
PROCESSO Nº: 23188.003702.2022-13	

1 - FINALIDADE:

OBJETO:
Obra de urbanização do Campus Diamantino.

2 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROS:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO		
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)
20/05/2022	2022NC001090	1.955.788,14
TOTAL		1.955.788,14

DESPESA EMPENHADA			
NÚMERO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)	OBJETO DA DESPESA
158144264142022NE001004	44905191	201.598,14	Obra de urbanização do Campus Diamantino.
TOTAL		500.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVOLVIDO			
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO
10/08/2022	2022NC000729	1.754.190,00	Problema com a empresa vencedora do certame.
TOTAL		1.754.190,00	

RECURSOS FINANCEIRO RECEBIDO		
DATA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
17/02/2023	2023PF000645	201.598,14

TOTAL	201.598,14
-------	------------

PAGAMENTOS REALIZADOS			
DATA	ORDEM BANCÁRIA	EMPENHO REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
22/02/2023	158144264142023OB800583	158144264142022NE001004	201.598,14
TOTAL			201.598,14

RECURSOS FINANCEIRO DEVOLVIDO			
DATA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO
		0,00	
TOTAL		0,00	

EMPENHO RESTO A PAGAR CANCELADO		
NÚMERO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)
		0,00
TOTAL		0,00

3 - ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO:

Execução direta, por meio de utilização da força de trabalho da Unidade Descentralizada	Valor (R\$): 0,00
Execução por meio da contratação de particulares, observadas as normas para licitações e contratos da administração pública	Valor (R\$): 201.598,14
Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres	Instrumento: Não se Aplica Valor: 0,00

4 - ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO:

<p>4.1 Meta 1:</p> <p>4.1.1 Valor gasto com as atividades da meta 1:</p> <p>R\$ 201.598,14</p> <p>4.1.2 Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 1:</p> <p>Obra de urbanização do Campus Diamantino.</p>

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

<p>A execução inicial do cronograma se deu com primeira colocada no certame licitatório, a empresa Serrano Construção e Comércio Ltda (24521481000149), através do Contrato 61/2022, valor global de R\$ 2.214.060,54;</p> <p>Após executar 33,88 % do cronograma a empresa abandonou o canteiro de obras na data de 09/05/2023;</p> <p>Do abandono resultou a rescisão contratual unilateral, objeto do processo 23750.000502.2023-58, e ainda aplicação das penalidades cabíveis, através do processo 23750.000415.2023-09;</p> <p>Após trâmites regulares, a segunda colocada no processo licitatório foi contratada por meio do processo 23750.000586.2023-20, pactuando instrumento de contrato n. 03/2024, com valor global de R\$ 1.554.227,86;</p> <p>A ordem de serviço foi dada em 02/04/2024, desde de então a empresa Fabio Lira da Cunha (14297746000113) é</p>
--

quem passou a executar o cronograma.

No período compreendido entre 02/04/2024 e a presente data, não foi realizada qualquer medição;

Atualmente, a frente de trabalho se concentra na terraplanagem do terreno e estabilização da área que irá receber o pavimento.

6 - RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

Em razão de faltas cometidas pela empresa Serrano Construção e Comércio Ltda (24521481000149), o contrato inicial foi rescindido unilateralmente, desta ação resultou a celebração de novo contrato com a empresa segunda colocada, Fabio Lira da Cunha (14297746000113), a qual, atualmente, é responsável pela execução do cronograma físico financeiro.

Cuiabá - MT , 21 de junho de 2024.

Junior Rafael de Souza
Gestor Público
Siape 1399508

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Junior Rafael de Souza, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 21/06/2024 14:33:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 21/06/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 698434

Código de Autenticação: 1d98a8999a

