
ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI – 

MECNPJ: 25.694.546/0001-10 
 

 

 

 

End. : Rua 25 de agosto, nº 139, CEP: 68.570-000 - São Geraldo do Araguaia – Pará     E-mail: 

antechsolu@gmail.com – Contato: (91) 99278-1294 

 
São Geraldo do Araguaia – Pará 18/04/2023 

 

 
                                    

                  

MATHEUS GONCALVES Assinado de forma 

digital 
BAZAN:0091341124
8 

poMATHEUS 
GONCALVES 
BAZAN:00913411248 

ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI 
CNPJ: 25.694.546/0001-10 
Marlene Regina Sander 

RG nº 1017459593-SSP/RS 
CPF nº 689.797.970-87 

MATHEUS GONÇAVES BAZAN 

Engenheiro Civil 
CREA/PA:1518459730 
CPF: 009.134.112-48

 

 

CNPJ: 25.694.546/0001-10

Processo Nº 23751.000405.2021-93

Modalidade:

OBJETO:

MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde

BDI  (%): 28,35%

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 03/2023

Contratação de empresa especializada para executar a obra de ampliação da sala de professores para o IFMT/Campus Avançado de Lucas do Rio Verde, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos

Item Descrição
Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
100,00%

222.719,36

14,00%

31.180,71

14,00%

31.180,71

14,00%

31.180,71

12,00%

26.726,32

12,00%

26.726,32

12,00%

26.726,32

11,00%

24.499,13

11,00%

24.499,13

 2 INFRAESTRUTURA
100,00%

181.873,74

60,00%

109.124,24

40,00%

72.749,50

 3 SUPRAESTRUTURA
100,00%

142.708,60

70,00%

99.896,02

30,00%

42.812,58

 4 PAREDE E PAINEL
100,00%

92.766,68

20,00%

18.553,34

15,90%

14.749,90

40,10%

37.199,44

24,00%

22.264,00

 5 ESQUADRIAS
100,00%

40.171,72

60,00%

24.103,03

30,00%

12.051,52

10,00%

4.017,17

 6 COBERTURA
100,00%

67.881,16

30,00%

20.364,35

70,00%

47.516,81

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00%

2.398,14

100,00%

2.398,14

 8 REVESTIMENTO INTERNO
100,00%

28.576,54

30,00%

8.572,96

70,00%

20.003,58

 9 REVESTIMENTO EXTERNO
100,00%

16.279,55

30,00%

4.883,87

70,00%

11.395,69

 10 PINTURA
100,00%

28.358,46

40,00%

11.343,38

40,00%

11.343,38

20,00%

5.671,69

 11 PISO, RODAPE E PEITORIL
100,00%

63.993,55

70,00%

44.795,49

30,00%

19.198,07

 12 INSTALAÇÃO ELETRICA
100,00%

93.539,58

20,00%

18.707,92

40,00%

37.415,83

15,00%

14.030,94

15,00%

14.030,94

10,00%

9.353,96

 13 INSTALAÇÃO DE LOGICA
100,00%

29.395,95

30,00%

8.818,79

60,00%

17.637,57

10,00%

2.939,60

 14 INSTALAÇÃO HIDRAULICA
100,00%

6.625,81

20,00%

1.325,16

30,00%

1.987,74

50,00%

3.312,91

 15 INSTALAÇÃO DE ESGOTO
100,00%

15.778,13

50,00%

7.889,07

30,00%

4.733,44

20,00%

3.155,63

 16 INSTALAÇÃO DE AGUA PLUVIAL
100,00%

20.941,70

10,00%

2.094,17

20,00%

4.188,34

70,00%

14.659,19

 17 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO
100,00%

7.114,18

30,00%

2.134,25

55,00%

3.912,80

15,00%

1.067,13

 18 SERVIÇO FINAL
100,00%

4.988,01

10,00%

498,80

90,00%

4.489,21

 19 SERVIÇO DA REFORMA
100,00%

18.651,28

50,00%

9.325,64

30,00%

5.595,38

20,00%

3.730,26

12,93% 21,96% 17,42% 15,94% 9,79% 7,09% 9,76% 5,09%

140.304,95 238.220,35 189.016,42 172.924,56 106.221,77 76.894,09 105.920,92 55.259,06

12,93% 34,89% 52,32% 68,26% 78,05% 85,14% 94,91% 100,0%

140.304,95 378.525,30 567.541,72 740.466,29 846.688,06 923.582,15 1.029.503,07 1.084.762,14Custo Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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