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Reitoria
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PROJETO BASICO
PREGAO N° XX/2022
Processo Administrativo n° 23188.002789.2021-21

1. DO OBJETO

1.1 - Contratagdo de Empresa especializada em apoio a Fiscalizagdo e Supervisdo de Obras em servigos de reformas, ampliagdes e construgdes novas para
atender as necessidades de estruturagdo e reestruturagdo dos Campi do IFMT e orgédo participante, de acordo com especificagdes, condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento, seus anexos:

Item 1 - Servigos técnicos especializados para fiscalizagdo da execucdo da retomada da obra da sede do Campus de Varzea Grande - Fase 1, com no minimo
duas horas diarias, num prazo de até 12 meses, com registro no Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU ou Conselho regional de Engenharia e Agronomia
— CREA.

Item 2 - Servigos técnicos especializados para fiscalizagdo da execugdo da obra sede do Campus de SINOP - Fase 1, com no minimo duas horas diarias, num
prazo de até 22 meses, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou Conselho regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

Ttem 3 - Servigos técnicos especializados para fiscalizagdo da execucdo da obra Auditorio do Campus Campo Novo do Parecis, com no minimo duas horas
didrias, num prazo de até 16 meses, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou Conselho regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

Para defini¢ao da estimativa do valor a ser contratado, foram adotados os seguintes critérios:

o Fiscalizagdo durante a execugdo da obra: duas horas minimas de fiscaliza¢ao por dia, cinco dias por semana, no periodo maximo estimado no cronograma
fisico-financeiro de cada obra.

o Fiscalizagdo durante o recebimento provisorio: 4 horas por semana ou o equivalente a 18 horas no periodo.

o Fiscalizagdo durante o tempo de observagao: 4 horas por semana ou o equivalente a 36 horas no periodo.

o Fiscalizagdo durante o recebimento definitivo: 4 horas por semana ou o equivalente a 18 horas no periodo.

Orgao gerenciador

ITEM DESCRICAO/ Unidade Quantidade
de Medida
ESPECIFICACAO
1 Servigo apoio a supervisao e fiscalizagdo de obras - h 432

Obra Virzea Grande — 12 meses

2 Servig¢o apoio a supervisao e fiscalizagao de obras - h 882
Obra Sinop — 22 meses

3 Servigo apoio a supervisao e fiscalizagdo de obras — h 612
Obra Campo Novo do Parecis — 16 meses

. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.
. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo discriminados na tabela acima.

. A presente contratagdo adotara modalidade de Pregéo, em sua forma eletrénica, do tipo menor prego, com regime de execugéo por empreitada por prego unitario.
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. O prazo de vigéncia do contrato é aquele previsto no instrumento contratual, em conformidade com estabelecido na tabela acima), podendo ser prorrogado por interesse
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666, de 1993.

5. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

1. Trata-se de servigo comum, de carater continuado e sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicagéo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade pregéo, em sua forma eletrénica.

2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das



atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

3. A prestagédo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagéo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4. Para a contratagdo pretendida sera adotada a execugdo indireta no regime de empreitada por prego unitario. A quantidade e qualidade dos servigos sdo de
definicdo exaustiva, assim os interessados detém condi¢des de apresentar remuneragdo condizente com as obrigagdes que serdo efetivamente assumidas.

5. O objeto da contratagdo enquadra-se nos servigos comuns de que trata a Lei 10.520, de 17/07/2002 e o Decreto n® 10.024, de 20/09/2019, pelas seguintes razdes:
« Servigo com grande disponibilidade no mercado; * Servigo sem necessidade de peculiaridades técnicas para atingir seus fins; e, *« Potencial similaridade dos
produtos entregues caso fossem contratados com empresas diversas.

6. Por ser tratar de servigo de natureza comum, consoante o disposto §1° do artigo 1° do Decreto n° 10.024, de 20/09/2019, devera ser adotada a modalidade de
Pregéao, em sua forma eletrénica, do tipo menor precgo, com regime de execugdo por empreitada por prego unitario.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
1. Nos termos do artigo 67 da Lei N.° 8.666/93, a execugdo das obras a serem contratadas através das Concorréncias Publicas nos 01/2021 e 02/2021, serdo
acompanhadas e fiscalizadas por representante do IFMT, especialmente designado pela Administragdo, denominado “Fiscal do Contrato”. Cabera a empresa
Contratada assessora-lo tecnicamente nesse propdsito.

2. Trata-se de servigo ndo continuado sem dedicagéo exclusiva de mao de obra.
3. Aduragéo do contrato estara estritamente vinculada ao cronograma fisico-financeiro da execugao das respectivas obras indicada em cada item do objeto.

4. No tocante aos requisitos e critérios de praticas de sustentabilidade, a contratada ficara responsavel pelo acompanhamento das obrigages das empresas
contratadas para a execugdo das Obras quanto ao recolhimento e encaminhamento dos residuos, que deveréo ser tratados de forma adequada, respeitada a
legislagdo ambiental;

5. Acontratagéo de cada item especificado no objeto devera iniciar concomitantemente com inicio da execugéo da obra/servigos previstos nos respectivos editais de
licitagdo ou durante seu andamento, a critério da Administragao;

6. A CONTRATADA devera comprovar sua qualificagdo técnica, mediante a apresentagao de:
1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

2. Registro de pessoa fisica no CREA ou CAU, em nome do profissional ou profissionais detentores dos atestados apresentados para comprovagéo da
capacitagdo técnico-profissional, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e proposta de pregos, emitida pelo Conselho da
jurisdi¢do do domicilio do profissional;

3. Capacitagdo Técnico-Operacional, mediante a apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de servigo compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
o objeto da presente licitagéo;

4. Capacitagdo Técnico-Profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regi&o pertinente, nos
termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da prestagdo do servigo, que
demonstre a Anotagédo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo de servigo compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagéo;

5. Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagéo do servico;

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

1. Nao incidem critérios de sustentabilidade na presente licitagao.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

1. Aexecugao do servigo sera iniciada apds a emissdo da respectiva Ordem de Servico, cujas etapas, devido a sua natureza, estdo técnica e cronologicamente vinculadas a
execucdo da obra, conforme necessidade do IFMT.

. Os servigos serdo prestados de acordo com as especificagdes técnicas discriminadas no Anexo I-A, integrante deste instrumento.
. As atribuigbes da Contratada durante o periodo de execugdo da obra sdo aquelas constantes no Anexo I-A deste instrumento.

. A Contratada devera emitir todos os relatérios previstos no Anexo I-A.
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. Opcionalmente, a critério da Contratante, poderao ser disponibilizados meios digitais, aplicativos, midias e afins para produgao e envio de relatérios.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

1. Os pagamentos serdo efetuados apos apresentagao dos relatdrios referentes as fases das obras conforme cronograma fisico-financeiro de cada obra.

2. Os servigos poderdo ser interrompidos ou terem sua frequéncia reduzida, caso haja mudanga no ritmo ou paralisagéo da obra.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

1. Na&o sera necessaria a disponibilizagdo de materiais de consumo em favor da Administragao.

=

0. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE



1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designados, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execug&o dos servigos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017 e regulamentagdes complementares.

6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados;
2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagéo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para
efeito de concesséo de diarias e passagens.

7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;

10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das
normas de segurancga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

13. Proporcionar todas as condigdes necessarias ao bom andamento da prestagéo dos servigos contratados;

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.
11.

1. Executar os servigos conforme especificages deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Uni&o ou & entidade federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5. Vedar a utilizagéo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comiss&o ou fungéo de confianga no 6rgéo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo

contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagédo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem

como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

. Paralisar, por determinagé@o da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de

pessoas ou bens de terceiros.

. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que

integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial

descritivo.

. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

Cumprir, quando for o caso, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagado, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.



12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

12.

13.

14.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nédo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

2. Os direitos autorais da solug&o, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execugéo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagées, podendo exigir, inclusive, a capacitagao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha além de prové-los com os Equipamentos de Protegao Individual - EPI;
Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para execugdo dos servigos;
Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°s. 6.496/1977 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis relacionados a execugéo do objeto, na
forma da legislagao aplicavel;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, a qualquer
tempo durante o contrato se constatado e solicitado pela contratante;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagédo dos servigos;

Submeter a prévia aprovagdo da Administragdo, com antecedéncia minima de cinco dias do inicio dos servigos, a indicagdo dos membros da Equipe Técnica,
obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da habilitagédo legal e comprovantes da experiéncia exigida no Edital;

Responsabilizar-se pelos custos de transporte e de alimentagdo de seus empregados.

DA SUBCONTRATAGAO

1. Nao sera admitida a subcontratag&o do objeto licitatorio. Trata-se de servigo de pequeno porte e baixa complexidade.

ALTERAGAO SUBJETIVA

1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao
dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

2. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.
3. A verificagdo da adequag&o da prestagéo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

4. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razédo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

5. Afiscalizagédo técnica dos contratos avaliara os relatdrios apresentados que deverdo descrever em textos, croquis, tabelas, imagens e/ou diagramas a evolugéo
das obras, com apresentagdo detalhada, de facil entendimento, respeitando as normas gramaticais da lingua portuguesa, devendo haver o redimensionamento no
pagamento, sempre que a CONTRATADA:

1. Né&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

6. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir
para requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagéo dos servigos realizada.

8. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

9. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatoério.

11. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da
prestagédo dos servigos.

12. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a



13.

14.

15.

16.

17.

18.

autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigages e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de
1993.

A fiscalizagdo da execugédo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

1. Redigir relatorio mensal com a descrigdo detalhada dos servigos demandados no periodo, discriminando valores, mé&o de obra, materiais empregados,
saldos contratuais e demais informagdes julgadas necessarias.

A fiscalizagdo técnica da execugao dos servigos observara, no que couber, o Anexo I-A, IN SEGES/MP n° 05/2017. 14.18. As disposi¢des previstas nesta clausula
néo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo:

Afiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993

15. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

1.
2.

A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o relatério mensal do estado atual da obra e dos documentos produzidos durante o periodo.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1. nao produziu os resultados acordados;
2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

1.

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/93, deverao ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagéo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666/93.

. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida a aprovagdo do Relatério mensal conforme este Termo de Referéncia e de acordo com o Cronograma Fisico-

financeiro estabelecido no Anexo I-A.

. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou

mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da
Instrugdo Normativa n° 3, de 2018.

2. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como: prazo de validade; data da emissao; dados do contrato e do érgéo contratante; periodo de prestagdo dos servigos; valor a pagar; e
eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

. Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;

. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a

irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1. N&o produziu os resultados acordados;

2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengéo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 dias Uteis,

regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo

temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisédo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagao junto ao SICAF.

1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a reteng&o tributéria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5/2017, quando couber.

O prestador de servigos deve observar a legislagdo municipal de interesse, referente a retengéo de ISSQN, conforme Decreto Municipal local.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagcéo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensag3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) 1=(6/100 ) 365 1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do atesto do gestor do contrato acerca da execugéo dos servigos previstos em cada etapa, observado o cronograma

fisico-financeiro.

2. A apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento de cada etapa.

3. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional néo sofrera a reteng&o tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No

entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na

referida Lei Complementar.

4. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel

16. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspens&o temporaria de
participagdo em licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instrugédo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

17. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contratante,

com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

18. REAJUSTE

1.

Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagéo das propostas.
1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagéo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apés o
interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Pregos da Construgéo Civil — INCC/FGV, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
. No caso de atraso ou nédo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela

ultima variagédo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em

substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor

remanescente, por meio de termo aditivo.

. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGAO

1.

A Administragéo dispensara a apresentagéo de garantia de execug&o contratual.



19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

falhar na execugdo do contrato, pela inexecucéo, total ou parcial, de quaisquer das obrigagées assumidas na contratagéo;

a.
b. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

c. fraudar na execugéo do contrato;

d. comportar-se de modo inidéneo; ou

e. cometer fraude fiscal.

2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

ii. Multa de:

1.

6.

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a
nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao

previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecug&o total da obrigagao assumida;
. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de

prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

iii. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

1. 1. Sang&o de impedimento de licitar e contratar com drgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

1. Declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

2. A sang&o de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste
Termo de Referéncia.

3. As sangdes previstas nos subitens ‘", “iii’, “iv’ e “v” poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagé@o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagéo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizag&o, por servigo e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a




6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;

Cumprir determinagéo formal ou instrugdo
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apés
reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
1 conforme previsto na relagdo de obrigagdes da 01
CONTRATADA

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
1. tenham sofrido condenag&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa @ CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela
autoridade competente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de prética de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragéo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragéo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n®
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.
As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista so as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
2. Os critérios de qualificagido econémica a serem atendidos esto previstos no edital.

3. Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor se dardo através dos seguintes documentos:

1. Para fins de qualificagdo técnico-operacional: a) Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido a que estiver vinculada; e b) Atestados de capacidade técnica/operacional fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, onde fique comprovado que o licitante executou servios de FISCALIZAGAO ou de ASSESSORIA A FISCALIZAGAO de
obras/reformas de edificios institucionais, residenciais, comerciais ou industriais, com area construida com area maior ou igual a 1000m2 para os itens 1 e
2 e de 350m2 para o item 3.

2. Para fins de qualificagéo técnico-profissional sera exigida comprovagao de capacitagdo técnica conforme detalhado no Anexo I.

3. Os documentos exigidos para a qualificagdo técnico-operacional sdo os documentos minimos necessarios para exercer a atividade de arquitetura ou
engenharia dentro da legalidade - registro no conselho profissional respectivo; e para comprovar experiéncia profissional: Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelos conselhos profissionais e atestados emitidos pelos clientes, os quais sdo necessarios para obter a CAT. Sdo documentos comuns na
pratica do mercado, exigidos em qualquer licitagdo de projeto ou obra, conforme Leis 5.194/1966, 12.378/2010 e art. 30, | da Lei 8.666/1993.

4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

1. Valor de referéncia do item 1: R$74.304,00 (setenta e quatro mil, trezentos e quatro reais).

2. Valor de referéncia do item 2: R$151.704,00 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e quatro reais).



3. Valor de referéncia do item 2: R$105.264,00 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

4. O fornecedor a ser contratado sera selecionado através da realizagio de licitagdo na modalidade Pregdo, na forma Eletronica, pelo critério de julgamento
menor prego unitario.

5. As regras de desempate entre propostas sdo discriminadas no edital.

6. Para o item n° 1, a participagdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006.

7. Para o presente certame, n&do sera permitida a participagéo de sociedades cooperativas, pois os servigos a serem contratados, pela natureza e pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, exige que haja vinculagao/subordinagéo dos funcionarios com a pessoa juridica contratada, inclusive de pessoalidade
e habitualidade.

8. Ainda, a participagdo de empresas reunidas em consorcio sera vedada, pois os servigos exigidos ndo sdo de grande vulto e/ou de alta complexidade. Essa
vedagao néo trara prejuizos a competitividade do certame, uma vez que pelo porte do servigo ndo é usual a participagéo desse tipo de associagdo

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
4. O custo estimado da contratagdo € no valor unitario maximo do item.

5. Considerando a planilha de formacéo de pregos, baseadas no Estudo Técnico Preliminar a contratag@o esta estimada em R$ 331.272,00 (trezentos e trinta e dois
mil, duzentos e setenta e dois reais) para os periodos discriminados individualmente para cada item/obra a ser fiscalizada, conforme discriminado no quadro a

seguir:
Varzea Grande tempo semanas horas/ total de valor/ valor total
VGD meses semana horas hora
Fiscalizagdo durante a 8 36 10 360 172,00 61.920,00

execugao da obra

Fiscalizagdo durante o 1 4.5 4 18 172,00 3.096,00
recebimento provisério

Fiscalizagdo durante o 2 9 4 36 172,00 6.192,00
tempo de observagédo

Fiscalizagdo durante o 1 4,5 4 18 172,00 3.096,00
recebimento definitivo

Resumo do item 1 12 X X 432 172,00 74.304,00
Sinop tempo horas/ total de | valor/
SNP meses semanas semana horas | hora valor total

Fiscalizagdo durante a
execugao da obra 18 81 10 810 172,00 139.320,00

Fiscalizagdo durante o
recebimento provisério 1 4,5 4 18 172,00 3.096,00

Fiscalizagdo durante o
tempo de observagédo 2 9 4 36 172,00 6.192,00

Fiscalizagdo durante o
recebimento definitivo 1 4,5 4 18 172,00 3.096,00




Resumo do item 2 I 22 ‘ X | X | 882 |172,oo ‘ 151.704,00‘

Campo Novo do Parecis tempo semanas horas/ total de valor/ valor total
CNP meses semana horas hora
Fiscalizagdo durante a 12 54 10 540 172,00 92.880,00

execugao da obra

Fiscalizagdo durante o 1 4,5 4 18 172,00 3.096,00
recebimento provisério

Fiscalizagdo durante o 2 9 4 36 172,00 6.192,00
tempo de observagédo

Fiscalizagdo durante o 1 4.5 4 18 172,00 3.096,00
recebimento definitivo

Resumo do item 3 16 X X 612 172,00 105.264,00

Resumo da contratagéo

Item 1 - VGD 74.304,00
Item 2 - SNP 151.704,00
Item 3 - CNP 105.264,00
Total estimado pela mediana 331.272,00

23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

A indicagdo da dotagdo orgamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

24. DAS CONSIDERAGOES FINAIS

1. As normas que disciplinam este procedimento serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administrag&o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

2. Aos casos omissos aplicar-se-do as demais disposigdes constantes da Lei n® 8.666/93, com suas posteriores alteragdes e legislagéo correlata

3. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: Anexo | - A — Especificages Técnicas; Anexo | - B — Estudos Técnicos
Preliminares;

Cuiaba, 21 de margo de 2022.

Identificagdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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Anexos:

ANEXO 1-A

ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. INTRODUGAO

1.1 O Instituto Federal de Educagdo Ciéncia e Tecnologia do Estado de Mato Grosso, visa contratar servigo técnico profissional de assessoria a fiscalizagdo na area de
engenharia/arquitetura para atuar nas obras a serem executadas em imoéveis do IFMT a seguir relacionados.

1.2 Nos termos do artigo 67 da Lei N.° 8.666/93, a execugéo das Obras serd acompanhada e fiscalizada por representante do IFMT, designado pela Administragdo, denominado
“Fiscal do Contrato”. Cabera a empresa contratada assessora-lo tecnicamente nesse proposito.

2. LOCALIZAGAO

2.1 Item 1: Retomada da obra da sede definitiva do IFMT Campus de Varzea Grande - Fase 1 ; Av. Projetada, Bairro Chapéu do Sol, Varzea Grande - MT, com area
construida aproximadamente de 2625,95 m2, contemplando finalizagdo das obras da primeira etapa, onde possui os diversos servigos, tais como no acabamento, reparos,
finalizagdo da infraestrutura, instalagdes elétricas, comunicagédo, combate de panico e incéndio, nos blocos: administrativo, biblioteca, hall de entrada, auditérios, sistema ETA e
ETE, esgoto e entrada de agua.

2.2 ltem 2: Construgao da sede definitiva do Campus Avangado Sinop - ETAPA 1 , Rua Ucayali, residencial Iguatemi, chacara n® 392-393-74 e 74/B, bairro de chacara)
SINOP - Construgao de um bloco para o setor administrativo, outro para drea pedagégica, sagudo, biblioteca, patio com estacionamento e guarita, totalizando de area construida
de 2197 m2.

2.3 Item 3 - Construcao do auditério de Campo Novo do Parecis, Rodovia Estadual MT 235, Km 12, lote 01 - Zona Rural , municipio Campo Novo do Parecis, construgdo de
um auditério com 721,44 m2, utilizando o sistema construtivo de estrutura em concreto armado, fechamento em alvenaria, cobertura em estrutura metalica, pintura externa
texturizada.

3. OBJETIVO E FINALIDADE DAS OBRAS

3.1. Busca-se, com a contratagdo dos servigos de assessoria a fiscalizagéo, assegurar que a execugdo dos servigos seja feita segundo os melhores critérios de qualidade, prazo
e custo.



3.2. A qualidade final das obras dos prédios sera resultante dos materiais empregados, da qualificagdo da m&o de obra envolvida e das técnicas de execugdo aplicadas. Para
que esses elementos estejam de acordo com o elevado padréo de qualidade esperado, ha que se fazer uma fiscalizagdo eficiente.

4. PROGRAMA DE NECESSIDADES

4.1. O servigo objeto desta contratagdo é de carater ndo continuado, pois ele estard estreitamente vinculado ao cronograma fisico-financeiro da execu¢do das Obras
de Retomada da obra da sede definitiva do IFMT Campus de Varzea Grande - Fase 1 ; Construgio da sede definitiva do Campus Avangado Sinop - ETAPA 1; e
da Construgéo do auditério de Campo Novo do Parecis .

4.2. Para tanto, o servigo de assessoria a fiscalizagdo, em apoio ao “Fiscal da obra”, envolvera atividades, tais como:

4.2.1. Estudo minucioso de todos os elementos técnicos constantes dos Projetos basicos das Edificagdes, a fim de que ele seja cumprido durante o desenvolvimento das obras e,
ainda, que sejam corrigidas a tempo para eventuais omissdes ou falhas observadas;

4.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execugao das obras por meio de vistorias frequentes;

4.2.3. Verificar a obtengado de todas as licengas, aprovagdes e franquias necessarias as obras, e a obediéncia as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a
seguranga publica;

4.2.4. Conferir a qualidade dos materiais a serem empregados na obra, de modo que estejam rigorosamente adequados as especificagdes técnicas;

4.2.5. Assegurar que a mao de obra a ser empregada na execugdo dos servigos na obra seja qualificada e que sejam propiciadas a ela as melhores condi¢cdes para o
desempenho de suas atividades;

4.2.6. Verificar o cumprimento de prazos dos diversos servigos e possiveis variagdes que afetem o caminho critico;

4.2.7. Assessorar no recebimento dos documentos de garantia dos equipamentos instalados na obra, verificando seus prazos e manuais completos de instrugéo (instalagéo,
manutengao, operagao e outros que sejam necessarios);

4.2.8. Elaborar relatorios técnicos diversos, inclusive relatdrios periddicos com eventos relevantes e de acompanhamento da obra;

4.2.9. Assessorar no recebimento de todos os projetos executivos e atualizagdes que eventualmente ocorridas no decorrer da obra (“as built”).

5. CARACTERISTICAS DOS SERVIGOS A SEREM FISCALIZADOS
5.1. O servigo, objeto desta licitagao, devido a sua natureza, esta técnica e cronologicamente vinculado a execugdo das obras das seguintes disciplinas:

5.

N

.1.Retomada da obra da sede definitiva do IFMT Campus de Varzea Grande - Fase 1 :

5.

N

.1.1. Projeto de arquitetura;

5.1.1.2. Projeto estrutural

5.1.1.3. Projeto estrutura metalica;

5.1.1.4. Projeto de instalagdes elétricas;

5.1.1.5. Projeto de Sistema de protegdo contra descarga atmosférica;
5.1.1.6. Projeto de Comunicagéo;

5.1.1.7. Projeto de instalagdes hidrossanitarias;

5.1.1.8. Projetos de ar condicionado e ventilagéo;

5.1.1.9. Projeto de PPCI;

5.1.2.Construgao da sede definitiva do Campus Avangado Sinop - ETAPA 1;
5.1.2.1. Projeto Topografico

5.1.2.2 Projeto Implantagéo;

5.1.2.3. Projeto de arquitetura;

5.1.2.4. Projeto estrutural

5.1.2.5. Projeto estrutura metdlica;

5.1.2.6. Projeto de instalagdes elétricas;

5.1.2.7. Projeto de Sistema de protegdo contra descarga atmosférica;
5.1.2.8. Projeto de Comunicagéo;

5.1.2.9. Projeto de instalagdes hidrossanitarias;

5.1.2.10. Projetos de ar condicionado e ventilagéo;

5.1.2.11. Projeto de PPCI;

5.1.3. Construgao do auditério de Campo Novo do Parecis;
5.1.3.1. Projeto Topografico

5.1.3.2 Projeto Implantagéo;



5.1.3.3. Projeto de arquitetura;

5.1.3.4. Projeto estrutural

5.1.3.5. Projeto estrutura metalica;

5.1.3.6. Projeto de instalagdes elétricas;

5.1.3.7. Projeto de Sistema de protegao contra descarga atmosférica;
5.1.3.8. Projeto de Comunicagéo;

5.1.3.9. Projeto de instalagdes hidrossanitarias;

5.1.3.10. Projetos de ar condicionado e ventilagao;

5.1.3.11. Projeto de PPCI;

6. EQUIPE TECNICA DE ASSESSORIA

6.1. Para a realizagéo dos servicos de fiscalizagdo das Obras de Retomada da obra da sede definitiva do IFMT Campus de Varzea Grande - Fase 1 ; Construgio da
sede definitiva do Campus Avangado Sinop - ETAPA 1; Construgdo do auditério de Campo Novo do Parecis, do IFMT, a Contratada devera utilizar profissional com
formagdo de Engenheiro Civil ou Arquiteto, podendo ainda, caso necessario, contar com o auxilio de outros profissionais de engenharia, tais como, por exemplo, Engenheiro
Eletricista ou Engenheiro Mecanico, conforme a area de atuag&o.

6.2. Os profissionais exercerdo suas atividades em consonancia com as etapas da Obra, cujos servigos sejam pertinentes as suas atividades profissionais, e de acordo com a
necessidade do servico. Os engenheiros e arquitetos deverdo ter formagdo nos Cursos Superiores que os capacitam a exercer as respectivas fungdes e deverdo estar
legalmente habilitados e registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

6.3. A equipe de assessoria a fiscalizagdo devera ter a sua disposi¢éo a infraestrutura necessaria para as analises, estudos e pareceres dos servigos da Obra das diversas areas
que comporao os servigos, possuindo softwares necessarios as leituras dos arquivos dos projetos, acompanhamento de obras, além de planilhas eletronicas e editores de textos
compativeis com os arquivos utilizados pelo IFMT.

6.4. Os profissionais da equipe poderdo ser substituidos por outros no decorrer do contrato, desde que tenham titulagdes e atribuicdes compativeis as apresentadas
anteriormente na habilitagao.

6.5. O pagamento dos servigos sera mensal, contra relatérios dos servigos prestados conforme as fases de execugédo das Obras e de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
conforme os valores apresentados na proposta de pregos da Contratada;

6.6. A fiscalizagé@o devera apresentar ao IFMT os Relatérios Semanais e os Relatérios de Medigao emitidos conforme Modelos anexos.
6.7. O profissional responsavel pela fiscalizagdo devera emitir a respectiva ART ou RRT de vistoria e/ou fiscalizagdo de obras, anexando cépia aos relatérios.
6.8. Equipe Técnica:

6.8.1. Engenheiro Civil/Arquiteto — devera ser designado um Engenheiro Civil/Arquiteto, o qual deverd acompanhar toda a Obra, e em especial aos servigos da parte civil
(infraestrutura, superestrutura, fechamento e acabamentos) e de instalagdes elétricas, comunicagdo, hidrossanitarias, pluvial, drenagem e de prevengdo e combate a incéndio,
além de pisos, alvenarias, seus respectivos acabamentos, forros, divisérias e quaisquer outros servigos que fagam parte dos projetos. Seu regime de trabalho devera ser previsto
para realizagéo de suas tarefas, conforme o cronograma, bem como para reunides com a fiscalizagdo e com a empresa responsavel pela execugdo da Obra, de acordo com a
necessidade do servico e com anuéncia do Fiscal do Contrato. Este profissional devera ter elaborado, fiscalizado ou coordenado projeto arquitetonico de edificio publico,
comercial ou de escritérios, com area maior ou igual a 1000m2 para o item 1 e 2 e de 350m2 para o item 3. Esta experiéncia devera ser comprovada pela correspondente CAT
e/ou atestado registrado no CREA ou CAU, de cada projeto ou obra apresentado.

6.9. Qualificagdo Técnico-Profissional — A Comprovagao da capacitagéo técnico-profissional, devera ser mediante apresentagéo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida
pelo CREA ou CAU, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do responsavel técnico e/ou membros da equipe técnica que participardo da assessoria a fiscalizagao da obra,
que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a elaboragao, fiscalizagédo ou coordenagédo de projeto
arquitet6nico de edificio plblico, comercial ou de escritérios, com area maior ou igual a 1000m2 para o item 1 e 2 e de 350m2 para o item 3.

6.10. A Contratada podera indicar profissionais para substituir os integrantes da equipe técnica, nos seus eventuais impedimentos. Os profissionais indicados deverédo possuir
formacgéo equivalente e capacitagdo e experiéncia semelhante ao dos integrantes da equipe técnica que devam substituir.

6.11. Séo responsabilidades do Engenheiro Civil/Arquiteto:

a) Atuar no assessoramento a Fiscalizagdo dos trabalhos de toda a obra, e em especial aos servigos da parte civil (infraestrutura, superestrutura, fechamento e
acabamentos) e de instalagdes elétricas, comunicagao, hidrossanitarias, pluvial, drenagem e de prevengdo e combate a incéndio, além de pisos, alvenarias, seus respectivos
acabamentos, forros, divisorias e outros servicos;

b) Manifestar-se, imediata e formalmente, sempre que for constatado qualquer problema de natureza técnica na execugédo dos servigos de sua area de atuagédo, sem
prejuizo das manifestagdes informais que se mostrarem necessarias a peculiaridades de certos casos;

c) Fazer a revisdo técnica do Projeto Executivo, buscando e promovendo consultas e estudos, além de prover informagées técnicas, de sua area de atuagdo, para os
demais profissionais integrantes da equipe e para o Fiscal do Contrato;

d) Contribuir para solucionar possiveis interferéncias ou conflitos entre os diversos servigos e projetos especificos que compdem o Projeto Executivo e a Obra, os quais
envolvam diferentes profissionais da equipe, apresentando a Fiscalizagdo, em seu parecer, as possiveis solugdes técnicas;

e) Propor e acompanhar a realizagédo, quando necessario, de ensaios tecnoldgicos, laudos técnicos, pareceres, etc;

f) Auxiliar o Fiscal do Contrato na aferi¢do da concluséo de qualquer uma das fases do contrato da Obra, para fins de emissdo de fatura pela empresa responsavel pela
elaboragéo dos servicos;

g) Auxiliar o Fiscal do Contrato para fins de Recebimento Provisério da Obra conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo a sua area de atuagéo, a fim de
compor o relatdrio final dos servigos contratados a ser elaborado pelo Coordenador;

h) Emitir eventuais esclarecimentos a Fiscalizagdo ou & Comissao de Recebimento Definitivo da Obra, em situagdes que justificarem;

i) Apreciar qualquer alteragdo ou adequacgéo de projeto especifico apresentada pela empresa responsavel pela elaboragédo do Projeto Basico, no decorrer da elaboragao
deste, emitindo parecer ou juntando o parecer emitido por outro profissional; e



j) Realizar outras atividades de sua area de atuagdo em situagdes consideradas necessarias pela Fiscalizagdo.
k) Emitir relatério dos servigos prestados ao final de cada fase prevista do cronograma. Os relatorio devem conter fotos das etapas em execugdo com descrigdes escritas das
ocorréncias, procurando sempre demonstrar as falhas, erros de execugéo, apresentando solugdes. Relatar também fotos e descrigdes de todos servigos em atividade. Nas medi¢des

informar no relatorio as fotos e descrigdes dos servigos que foram medidos no periodo, encaminhando tudo ao fiscal de contrato.

6.12. Durante todo o periodo de vigéncia do contrato, a Contratada e seus responsaveis técnicos ndo poderdo possuir nenhum vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista com a empresa responsavel pela elaboragdo do Projeto Basico e do Projeto Executivo Completo, da obra e suas subcontratadas.

7. ATRIBUIGOES DURANTE O PERIODO DE EXECUGAO DA OBRA

7.1. A contratada fiscalizard e acompanhara a execugéo dos servigos na obra, realizando visitas conforme cronograma pré estipulado antes do inicio dos trabalhos com a
fiscalizagdo de contratos, no entanto, prevalece pelo menos carga horaria minima de 1hora por visita e 5 horas semanais , durante todo o periodo de execugéo das obras, podendo
exercer o restante da carga horaria em atividades burocraticas, pesquisas, anélises e contatos externos necessarias ao bom exercicio da fiscalizagéo.

7.1.1 Ao realizar visitas, confrontar servigos em execug¢ao com o cronograma fisico financeiro da obra, reportando a fiscalizagdo de contratos.

7.2. Afrequéncia de vistorias podera ser aumentada e sua duragdo podera ser estendida na quantidade necessaria e suficiente para o devido acompanhamento dos servigos, no
minimo nas seguintes etapas, consideradas criticas:

7.2.1. Acompanhar a execugao das estruturas de concreto armado e metdlicas, conferindo ferragens,cobrimentos, secgdes dos agos e das pegas

7.2.

o

. Liberar a concretagem das estruturas de concreto armado ap6s vistorias com anotagdes no diario de obra da liberagéo das pegas a serem concretadas.

7.2.

-

. Testes das instalagdes hidrossanitarias e de detecgdo e combate a incéndio;
7.2.2. Execugao e testes dos sistemas de impermeabilizagéo, se houver;

7.2.3. Montagem/instalagéo de equipamentos elétricos;

7.2.4. Montagem/instalagéo de equipamentos do sistema de ar condicionado;
7.2.5. Teste das instalagdes de cabeamento estruturado;

7.2.6. Testes finais de todas as instalagdes correlatas;

7.2.7. Proposigdes e acompanhamento de ensaios tecnoldgicos;

7.2.8. Manifestagdo quanto a resolugdo de conflitos entre projetos distintos;

7.2.9. Manifestagédo quanto a problemas de natureza técnica na execugdo da obra, devendo apresentar solugdes. Toda e qualquer alteragdo em projetos e solugdes construtivas
deve ser encaminhada ao corpo técnico do IFMT para ciéncia e aprovagao;

7.2.10. Acompanhamento das vistorias do Fiscal do Contrato para aferigédo da perfeicdo dos servigos e das conclusdes de fases da obra para fins de liberagdo das faturas da
empresa executora da obra e recebimento provisério da obra.

7.2.11. Acompanhamento da vistoria do Fiscal do Contrato para o recebimento provisério da obra; 7.2.12. Verificagdo as condi¢gdes de funcionamento do prédio e das
instalagdes, o andamento da solugdo das pendéncias, existéncia de eventuais defeitos construtivos ndo observados quando do recebimento provisério;

7.2.13 Quando convocado, acompanhar o recebimento definitivo da obra.

7.2.14. Eventuais esclarecimentos & Comisséo de Recebimento Definitivo da Obra.

8. ESPECIFICAGAO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DA PRESTAGAO

8.1. AAssessoria devera realizar, nos limites de suas responsabilidades, as atividades de Fiscalizagdo definidas no Manual de Obras Publicas - Edificagdes — Praticas da SEAP,
no que couber. O manual encontra - se disponivel em:

8.2. A Assessoria devera sempre atuar a tempo de permitir ao Fiscal do Contrato o cumprimento dos prazos previstos no contrato da obra.

8.3. Na sequéncia sdo transcritas e complementadas parcialmente as tarefas de maior relevancia, nao significando limitagdo as mesmas.
8.4. Servigos Técnico - Profissionais
8.4.1. Estudos e Projetos
8.4.1.1. Providenciar laudos ou pareceres sobre o Projeto Executivo e a execugdo, quando solicitados pelo Fiscal do Contrato, emitidos por profissionais de nivel
superior com formag&o técnica compativel com os servigos objeto do laudo ou parecer, observando as normas técnicas NBR ou normas estrangeiras quando ndo houver
NBR.

8.4.2. Pericias e Vistorias

8.4.2.1. Verificar se durante a execugdo dos servigos, a empresa executora da obra observa os encargos e especificagdes estabelecidas e se os procedimentos
empregados sao eficazes para garantir a qualidade final dos trabalhos.

8.4.2.2. Verificar e dar parecer sobre a equivaléncia dos materiais, equipamentos e dos servigos especificados nos projetos, no Caderno de Encargos e no
Orgamento.

8.4.2.3. Propor a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato.

8.4.2.4. Informar ao Fiscal do Contrato a necessidade de substituicdo de materiais ou equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou
inaplicaveis aos servigos e obras.

8.4.2.5. Informar ao Fiscal do Contrato os servigos que a empresa executora da obra deva corrigir, refazer ou reconstruir, executados com erros ou imperfeigées.

8.4.2.6. Comparecer ao canteiro de obras sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, ou para atender a situagdes emergenciais que exijam suas
providéncias.


https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-obras-publicasedificacoes-praticas-da-seap-manuais/manual_obraspublicas_construcao.pdf/view

8.4.2.7. Conferir as anotagdes do Diario da Obra durante todo o cronograma da obra, fazendo as anotagdes necessarias e assinando diariamente.
8.4.3. Planejamento e Controle

8.4.3.1. Anallisar e dar parecer sobre os relatdrios periddicos de execugéo da obra, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos.

8.4.3.2. Acompanhar e dar parecer sobre as aferi¢des ou avaliagdes periédicas dos servigos, controlando o valor acumulado em fungdo da despesa prevista.

8.4.3.3. Exercer rigoroso controle do cronograma de execugéo, informando a tempo a Contratante, toda previsdo ou constatagao de atraso ou antecipagdo na
concluséo da obra ou etapas dos servigos.

8.4.3.4. Emitir os correspondentes pareceres sobre as eventuais solicitagbes de prorrogagdo de prazos, interrupgdes, servicos extras, termos aditivos,
reajustamento e outros, inclusive com elaboragéo e atualizagdo de orgamentos para acréscimos, supressdes ou substitui¢des.

8.4.3.5. Participar de reunides técnicas ou gerenciais sobre a obra (periédicas ou eventuais), para andlise e discussdo sobre o andamento dos servigos,
esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato, com o pessoal envolvido, inclusive fiscais de 6rgédos publicos.

8.4.3.6. Elaborar todas as atas de reunido em que participar, registrando todos os assuntos tratados, bem como providenciar o fornecimento de cépia aos
participantes e interessados.

8.4.3.7. Elaborar check-list para recebimento da obra/servigos, contendo prazo para término das pendéncias (se houver) e solicitar termo de garantia.
8.4.3.8. Auxiliar o Fiscal do Contrato na elaboragéo do Termo de Recebimento Provisério da obra.

8.4.3.9. Elaborar relatério final contendo, além das informagdes sobre a obra, o desempenho da empresa executora e outros fornecedores no decorrer da obra,
em relagdo ao prazo, suficiéncia de recursos e qualidade dos servigos.

8.4.4. Servigos Preliminares
8.4.4.1. Canteiro de Obras

8.4.4.1.1. Verificar o cumprimento, pela empresa executora da obra, das normas relativas a higiene e seguranga no trabalho, inclusive utilizagdo de EPI,
informando ao fiscal do Contrato eventuais descumprimentos.

8.4.4.2. Demoligoes

8.4.4.2.1. Exigir a seguranga das construgdes vizinhas e dos trabalhadores empenhados na execugdo dos servigos; acompanhar rigorosamente a
execucgdo de cada etapa dos servigos, alertando para a permanéncia de partes da estrutura em demolicdo em posi¢do ndo segura, por menor que seja o tempo
de permanéncia.

8.4.4.2.2. Observar se sdo tomadas as devidas providéncias no sentido de preservar a integridade das pegas consideradas como reaproveitaveis.

8.4.4.2.3. Verificar se a remogéo do material demolido esta sendo realizada de forma satisfatdria, ndo prejudicando as condigdes de trafego das vias
utilizadas.

8.4.4.2.4. Verificar se o entulho esta sendo disposto em conformidade com a legislagdo ambiental.
8.4.5. Fundagdes e Estruturas
8.4.5.1. Estruturas de Concreto
8.4.5.1.1. Exigir, analisar e liberar o plano de execugédo das fundagdes, restauragdes de vigas e reforgos estruturais.
8.4.5.1.2. Observar se sdo obedecidas durante a execugéo, as determinagdes contidas no projeto e na Pratica de Construgéo;
8.4.5.1.3. Exigir escoramentos adequados, quando necessarios e ndo previstos no projeto e na Pratica de Construgao.

8.4.5.1.4. Observar se o lastro aplicado satisfaz as exigéncias do projeto quanto ao tipo e dimensdes (espessura principalmente), e se o fundo da caixa
foi convenientemente apiloado antes do seu langamento.

8.4.5.1.5. Acompanhar a execu¢do da concretagem, observando se sdo obedecidas as recomendagdes sobre o preparo, transporte, langamento,
vibragdo, cura e desforma do concreto, descritas nas Praticas de Construgdo. Especial cuidado devera ser observado para o caso de pegas em concreto
aparente, evitando durante a operagao de adensamento a ocorréncia de falhas que possam comprometer a textura final.

8.4.5.1.6. Solicitar as devidas corregdes nas faces aparentes das pegas, apds a desforma, obedecendo as instrugdes contidas na Pratica de Construgéo
correspondente. Solicitar a orientagdo do autor do projeto de arquitetura no caso de reparos em pegas de concreto aparente.

8.4.5.2. Estruturas metalicas

8.4.5.2.1. Conferir se as dimensdes e caracteristicas das pegas componentes da estrutura estdo de acordo com os desenhos, especificagdes, tolerancias
permitidas e outros requisitos, com a finalidade de assegurar uma montagem simples e perfeita e de modo que a estrutura cumpra as finalidades dela exigidas;

8.4.5.2.2. Inspecionar os componentes de fabricagdo da estrutura tais como: chapas e perfis laminados, parafusos, arruelas e quaisquer outros
componentes estruturais, antes de serem colocados na obra;

8.4.5.2.3. Solicitar da Contratada todos os documentos pertinentes tais como: certificados de matéria-prima fornecida por terceiros, certificado de testes
de eletrodos, certificados de parafusos e outros materiais, qualificagdo de soldadores e qualquer outro elemento que seja necessario para demonstrar a
qualidade dos materiais e a adequagéo dos métodos e mao-de-obra aplicados;

8.4.5.2.4. Rejeitar as matérias-primas que apresentarem defeitos de laminagéo ou curvaturas, além dos limites permitidos;

8.4.5.2.5. Observar se os processos utilizados em todo e qualquer estagio de fabricagdo, como método de soldagem, método de aperto de parafusos,
método de alinhamento e corregao de distorgdes, método de usinagem, asseguram o atendimento as especificagées de projeto;

8.4.5.2.6. Recusar qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos materiais ou componentes das estruturas acabadas;
8.4.5.2.7. Verificar se as condigdes dos elementos de ligagéo estdo de acordo com os detalhes de projeto, quando da execugdo da montagem;
8.4.5.2.8. Observar as condigdes de corrosdo das pegas, recusando as que ndo satisfazem as especificagdes;

8.4.6. Arquitetura e Elementos de Urbanismo



8.4.6.1. Paredes e divisérias

8.4.6.1.1. Conferir a locagdo dos eixos (ou faces) das paredes, bem como as aberturas de vaos, saliéncias, reentrancias e passagens de canalizagdes,
de acordo com as dimensdes indicadas no projeto.

8.4.6.1.2. Verificar as condigdes de alinhamento, nivelamento e prumo das paredes, e se os painéis estdo sendo devidamente cunhados ou ligados aos
elementos estruturais.

8.4.6.1.3. Impedir a corregédo de imperfeicdes de alvenarias com camadas de chapisco ou embogo, ultrapassando as espessuras permitidas e indicadas
nas especificagdes.

8.4.6.1.4. Exigir que o trago empregado na preparagédo das argamassas (chapisco, embogo e reboco) obedega integralmente as especificagdes técnicas.
8.4.6.1.5. Verificar o prumo e as espessuras das camadas de revestimento, e para a primeira camada aplicada, se houve a devida aderéncia a alvenaria.
8.4.6.1.6. Observar se a qualidade obtida para a Ultima camada (acabamento) satisfaz as exigéncias do projeto e das especificagdes técnicas.

8.4.6.1.7. Acompanhar o assentamento dos materiais procurando garantir a qualidade da execugdo do servigo, além de observar o alinhamento das
eventuais juntas e a ndo utilizagdo de pegas defeituosas.

8.4.6.2. Esquadrias
8.4.6.2.1. Verificar a substituigdo dos vidros, trincos e demais ferragens e a recuperagdo das pecgas de madeira.
8.4.6.3. Pisos
8.4.6.3.1. Verificar se as superficies preparadas para receber os pisos estao perfeitamente limpas.
8.4.6.3.2. Observar se o trago e a espessura do contrapiso executado estdo de acordo com a indicagdo do projeto.
8.4.6.3.3. Verificar a existéncia de juntas de dilatagdo em numero e quantidade suficientes.
8.4.6.3.4. Exigir que a execugao do acabamento do piso seja iniciada somente apds a concluséo dos servigos de revestimento dos tetos e das paredes.
8.4.6.3.5. Verificar se a qualidade e a uniformidade das pecas a serem aplicadas satisfazem as especificagcdes técnicas.

8.4.6.3.6. Acompanhar a execugdo dos trabalhos, observando principalmente os aspectos relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na
diregdo das captagdes de agua, como grelhas, ralos e outras.

8.4.6.3.7. Observar os cuidados recomendados para a limpeza final, e se é respeitado o periodo minimo, durante o qual ndo é permitida a utilizagédo do
local.

8.4.6.4. Forros
8.4.6.4.1. Verificar eventuais interferéncias do forro com as divisdrias, de tal maneira que um sistema nao prejudique o outro em eventuais modificagdes.

8.4.6.4.2. Verificar se as caracteristicas dos forros executados estdo de acordo com o especificado em projeto e nas especificagdes técnicas, no que se
refere ao tipo, qualidade, dimensdes, cores, alinhamento, nivelamento e demais condigdes.

8.4.6.4.3. Solicitar instrugdes complementares do fabricante, no caso de forros especiais.
8.4.6.4.4. Verificar a localizagdo e prumo da estrutura de suporte e/ou pendurais para perfeita aplicagéo do forro.
8.4.6.4.5. Reallizar testes de todas as instalagdes antes do fechamento do forro.

8.4.6.5. Pinturas

8.4.6.5.1. Conferir se as tintas entregues na obra estdo em sua embalagem original, e intactas, e se correspondem a descricdo contida nas
especificagdes técnicas, liberando-as para uso, em caso positivo.

8.4.6.5.2. Verificar se os locais de aplicagdo estao perfeitamente secos e limpos, antes de receber a pintura.
8.4.6.5.3. Impedir a aplicagdo em locais com defeitos ou falhas de qualquer natureza.
8.4.6.5.4. Exigir a apresentacédo de amostras de cores, antes de ser iniciada a pintura.

8.4.6.5.5. Observar se as tintas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na proporgdo recomendada. Os recipientes, utilizados no
armazenamento, mistura e aplicacédo das tintas, deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos.

8.4.6.5.6. Observar a correta aplicagdo das deméos de tinta, o sentido de aplicagdo e o numero de demaos, de acordo com as especificagdes técnicas.
As camadas deverao ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

8.4.6.5.7. Verificar se esta sendo utilizada a devida protegéo de todas as pecas que ndo devem ser pintadas.
8.4.6.5.8. Verificar se a mao de obra e os equipamentos sdo adequados ao tipo de servigo, exigindo a mudanga em caso negativo.
8.4.6.6. Impermeabilizagédo

8.4.6.6.1. Exigir que a execugdo dos trabalhos seja realizada de acordo com o indicado no projeto, especificagbes técnicas e recomendagdes dos
fabricantes.

8.4.6.6.2. Observar se, no decorrer da obra, as impermeabilizagdes ja executadas ou em execugao ndo serdo danificadas.

8.4.6.6.3. Verificar se a superficie a ser impermeabilizada esta limpa, isenta de corpos estranhos, sem falhas, pedagos de madeira, pregos ou pontas de
ferragens. Todas as irregularidades deverao ser tratadas, de modo a obter uma superficie continua e regular. Os cantos e arestas deverdo ser arredondados e a
superficie devera ter caimento minimo adequado, em diregéo aos coletores. Observar o transito de veiculos e pessoas, exigindo o isolamento da area de modo
adequado.

8.4.6.6.4. Observar as condigdes de armazenamento dos materiais.
8.4.6.6.5. Exigir e acompanhar os testes de estanque.

8.4.6.7. Instalagdes hidraulicas e sanitarias



8.4.6.7.1. Comprovar que as caracteristicas e qualidade dos materiais e equipamentos satisfazem as recomendagdes contidas nas especificagdes
técnicas e ao projeto

8.4.6.7.2. Acompanhar a execucdo das redes, seus componentes e equipamentos, conferindo se as posi¢cées e os didmetros correspondem aos
determinados em projeto.

8.4.6.7.3. Opinar sobre alteragéo do tragado das redes quando for necessario, devido a modificagdes na posigdo das alvenarias ou na estrutura, desde
que ndo interfiram nos célculos ja aprovados. Caso haja duvidas, pedir anuéncia ao autor do projeto.

8.4.6.7.4. Inspecionar cuidadosamente as casas de bombas, comprovando com os fornecedores dos equipamentos e/ou autor dos projetos, o seu
funcionamento.

8.4.6.7.5. Exigir que todas as tubulagdes embutidas sejam devidamente testadas sob pressao, antes da execugéo do revestimento.

8.4.6.7.6. Verificar, cuidadosamente, se nenhuma tubulagéo de aguas pluviais foi interligada ao sistema de esgotos sanitarios ou se nenhuma ventilagéo
foi interligada ao sistema de aguas pluviais.

8.4.6.7.7. Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela empresa executora da obra, registrando todas as modificacdes
introduzidas nos projetos originais, de modo a documentar fielmente os servigos efetivamente executados.

8.4.6.8. Instalagdes Elétricas e Eletronicas

8.4.6.8.1. Comprovar que as caracteristicas e qualidade dos materiais e equipamentos satisfazem as recomendagdes contidas nas especificagdes
técnicas e ao projeto e que atendem as normas técnicas.

8.4.6.8.2. Acompanhar a execugdo dos servigos, observando se s&o respeitadas todas as recomendagdes e exigéncias contidas nas especificagdes e no
projeto.

8.4.6.8.3. Conferir a colocagao de buchas e arruelas nos eletrodutos e caixas.

8.4.6.8.4. Verificar a posi¢éo certa das caixas de passagem, tomadas, interruptores, quadros, equipamentos e de outros pontos indicados nos projetos, e
se faceiam a superficie de acabamento prevista para paredes e pisos.

8.4.6.8.5. Exigir a colocagao de fios de arame galvanizado nas tubulagdes em que os cabos serdo passados posteriormente.

8.4.6.8.6. Acompanhar a realizagdo de todos os testes previstos nas instalagdes, analisando se necessario com auxilio do autor do projeto, os seus
resultados.

8.4.6.8.7. Inspecionar visualmente e submeter aos diversos ensaios antes da instalagéo ser posta em servigo, certificando-se assim da conformidade dos
componentes e instalagdes com as exigéncias das respectivas normas e praticas.

8.4.6.8.8. Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela empresa executora da obra, registrando todas as modificagdes introduzidas
nos projetos originais, de modo a documentar fielmente os servigos efetivamente executados.

8.4.6.9. Instalagdes de sistema de ar condicionado e ventilagdo

8.4.6.9.1. Liberar a utilizagdo dos materiais e equipamentos entregues na obra, apds comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as
recomendagdes contidas nas especificagdes técnicas e no projeto;

8.4.6.9.2. Acompanhar a instalagao das diversas redes, seus componentes e equipamentos, conferindo se as posigdes e os didmetros correspondem
aos determinados em projeto;

8.4.6.9.3. Ao término da montagem dos equipamentos que compdem o sistema de ar condicionado, ventilagdo e exaustdo, acompanhar os testes de
ajuste e balanceamento (T.A.B.) aprovando-os se estiverem de acordo com o estabelecido no projeto, ou emitindo relatério das deficiéncias anotadas,
que deverdo ser eliminadas pela instaladora. Este procedimento devera ser repetido tantas vezes quantas necessarias até o perfeito atendimento dos
objetivos da instalagéo;

8.4.6.10. Instalagdes de Prevengao e Combate a Incéndio

8.4.6.10.1. Comprovar que as caracteristicas e qualidade dos materiais e equipamentos satisfazem as recomendagdes contidas nas especificagdes
técnicas e no projeto.

8.4.6.10.2. Acompanhar a instalagdo das redes, seus componentes e equipamentos, conferindo se as posigdes e os didmetros correspondem aos
determinados em projeto.

8.4.6.10.3. Opinar sobre alteracéo do tragado das redes quando for necessario, devido a modificagdo na posi¢do das alvenarias ou na estrutura, desde
que ndo interfiram nos célculos ja aprovados.

8.4.6.10.4. A equipe de assessoria devera inspecionar cuidadosamente as casas de bombas, comprovando com os fornecedores dos equipamentos e/ou
autor dos projetos, o seu funcionamento.

8.4.6.10.5. A equipe de assessoria devera acompanhar a realizagao de todos os testes previstos nas instalagdes, analisando se necessario com o auxilio
do autor do projeto, os seus resultados.

8.4.6.10.6. Observar se durante a execugao dos servigos sdo obedecidas as instrugdes contidas no projeto e na respectiva Pratica de Construgéo.

8.4.6.10.7. A equipe de assessoria devera acompanhar os testes exigidos pelos 6rgdos competentes: Corpo de Bombeiros e Companhias Seguradoras.
8.4.6.11. Servigos Complementares

8.4.6.11.1. Verificar se foram removidas as manchas eventualmente surgidas nos pisos e revestimento de paredes e forros.

8.4.6.11.2. Verificar se as esquadrias ndo apresentam respingos de tintas.

8.4.6.11.3. Verificar se os vidros foram devidamente limpos.

8.4.6.11.4. Verificar se as lougas sanitarias estejam completamente isentas de respingo de tinta e papel colado.

8.4.6.11.5. Examinar se nas calhas para aguas pluviais e nas caixas de inspe¢do ndo permanece nenhum resto de material capaz de prejudicar o seu
perfeito funcionamento.



8.4.6.11.6. Verificar se os produtos quimicos a serem utilizados nao serdo prejudiciais as superficies a serem limpas.
8.4.6.11.7. Acompanhar a remocéo de todo entulho da obra e a limpeza das areas externas.
8.4.6.11.8. Verificar a realizagéo de todas as ligagdes definitivas.

8.4.6.11.9. Cobrar da empresa executora da obra a elaboragédo dos desenhos denominados “modificagdes de campo” para atender as alteragdes que se
fizerem necessarias ou as modificagdes de projeto solicitadas pela Contratante durante a realizagéo da obra.

8.4.6.11.10. Efetuar conferéncia nos projetos alterados a fim de identificar possiveis incompatibilidades.
8.4.6.11.11. Relatar ao fiscal as incompatibilidades encontradas.

8.4.6.11.12. Os projetos executivos deverdo ser apresentados no recebimento provisério da obra. 8.4.6.11.13. Verificar e aprovar os desenhos “como
construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos e obras
efetivamente executados;

8.4.6.12. Servigos Auxiliares Administrativos

8.4.6.12.1. Sugerir ao Fiscal do Contrato o afastamento de preposto ou de qualquer outro representante ou funcionario da empresa executora da obra,
ou de suas subcontratadas, quando constatar inoperancia, desleixo, incapacidade ou ato desabonador.

8.4.6.12.2. Comprovar se a qualidade dos materiais empregados atende as exigéncias contidas nas especificagdes técnicas.
8.4.6.12.3. Verificar se durante a aplicagédo s&o observadas as recomendagdes dos fabricantes.

8.4.6.12.4. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos,
projetos, orgamento, memoriais, cronograma, Livro de ocorréncias, catalogos etc.

8.4.6.12.5. Analisar os documentos constantes do arquivo, indicando ao Fiscal do Contrato as incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente
constatadas, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos.

9. ITENS A SEREM CONTEMPLADOS NOS RELATORIOS
9.1. Relatédrio de Servigos Executados por fase da obra

9.1.1. Relativo a aferigdo dos servigos executados na obra, devera ser entregue ao Fiscal do Contrato nos 5 dias consecutivos imediatamente seguintes ao recebimento
da notificagdo da conclusdo de cada fase da obra pela empresa construtora. Este relatério devera detalhar quantitativamente o servigo executado na fase constante do
cronograma fisico-financeiro da obra, informando a conclusdo das etapas no periodo ou, se ndo concluidas, o percentual realizado. Este relatério devera detalhar
qualitativamente os servigos realizados pela empresa executora, com a descrigdo pormenorizada dos mesmos, materiais e técnicas utilizadas e observagdes sobre sua
correlagdo com os memoriais e plantas do projeto basico e do projeto executivo, incluindo parecer quanto ao desempenho da executora e outros fornecedores no decorrer do
periodo, em relagdo ao prazo, suficiéncia de recursos e qualidade dos servigos. Devera conter no minimo o seguinte:

9.1.1.1. Identificagdo da Contratante, Contratada, Contrato, obra vinculada, periodo dos servigos e firma do responsavel pelas informagdes;
9.1.1.2. Relagao quantificada e qualificada de todos os servigos realizados pela Contratada;
9.1.1.3. Fotos digitais da obra, ilustrando o andamento dos servigos na fase.

9.2. Relatério das Atividades de Assessoria na fase

9.2.1. A ser entregue juntamente com o relatério de servigos executados, devera relacionar todas as atividades relativas ao objeto do contrato realizadas pela Assessoria
no periodo. Por servigos prestados na fase, entende-se a atividade de assessoria a fiscalizagao da obra, realizada no canteiro (vistorias, inspegdes de materiais e acabamentos,
acompanhamento de testes in loco etc.) ou fora dele (laudos, reunides, analises de custos, consultas a concessiondrias de servigos publicos etc.). Devera conter no minimo as
informagdes:

9.2.1.1. Identificagdo da Contratante, Contratada, Contrato, obra vinculada, periodo dos servigos e firma do responsavel pelas informagdes;
9.2.1.2. Relagao de vistorias a obra discriminando os profissionais, datas, horarios de entrada e saida e resumo das atividades;
9.2.1.3. Relagao da documentagao técnica produzida (laudos, pareceres, proposi¢es de medidas etc.).

9.3. Relatério de Acompanhamento do Desempenho da Edificagdo

9.3.1. Devera ser apresentado mensalmente, durante o periodo de observagéo, contendo as informagdes sobre a evolugdo da obra, indicando o estado geral do prédio e
instalagdes, os eventuais defeitos observados e as corregdes necessarias, bem como relacionando o andamento das providéncias adotadas pela construtora para corregéo das
pendéncias indicadas no Recebimento Provisério.

9.4. Relatério de Recebimento Provisério

9.4.1. Devera ser entregue no prazo de até 3 (trés) dias antes da data prevista para o recebimento provisério da obra, contendo todas as informagdes sobre as condigbes
da obra e a documentagéo apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento provisério da obra. O relatério devera incluir relagéo de
pendéncias a serem corrigidas pela construtora até o recebimento definitivo e sera acompanhado de fotos digitais.

9.5. Relatério de Recebimento Definitivo

9.5.1. Devera ser entregue no prazo de até 5 (cinco) dias antes da data prevista para o recebimento definitivo da obra, contendo todas as informagdes sobre as
condigdes do prédio, sobre a corregdo das pendéncias, a eventual existéncia de defeitos construtivos e a documentagdo apresentada pela construtora, manifestando se a
respeito da possibilidade de recebimento definitivo da obra. O relatério devera ser acompanhado de orgamento para os servigos necessarios a corregdo de toda as pendéncias
eventualmente ainda ndo solucionadas pela Construtora.

9.6. Especificagdes quanto a forma de apresentagdo dos relatorios:
9.6.1. Memoriais, laudos, especificagdes: em papel sulfite formato A4, bem como arquivo digital utilizando se software Microsoft Word;
9.6.2. Planilhas: em papel sulfite formato A4, ou justificadamente maior, bem como arquivo digital utilizando se software Microsoft Excel;

9.6.3. Desenhos: em papel sulfite em tamanho adequado, bem como arquivo digital em PDF. Deverdo ser criadas vistas das plantas numeradas com uso de cédigo
alfanumérico, permitindo identificar o projeto, o nimero da prancha dentro do projeto e a referéncia a outros projetos, se for o caso. Todas as pranchas deverdo conter as
respectivas legendas da simbologia empregada, salvo eventuais dispensas da Fiscalizagéo;



9.6.4. Dever&o ser entregues no idioma portugués (do Brasil) e evitado ao méaximo estrangeirismo;

9.6.5. Todos os elementos deverdo estar assinados pelos respectivos responsaveis técnicos e comprovadas as corretas Anotagées de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA/CAU;

10. PRAZOS E CRONOGRAMA

10.1. A duragdo do contrato estara estreitamente vinculada aos cronogramas fisico-financeiro da execugéo das obras Obra, conforme segue:

10.1.1. Retomada da obra da sede definitiva do IFMT Campus de Varzea Grande - Fase 1 , em processo licitatrio.
10.1.1.2 - Prazo contratual: 12 meses;
10.1.1.2 -. Prazo de execugdo da obra: 8 meses;
10.1.1.3. Cronograma fisico-financeiro - conforme demonstrado no anexo Cronograma 1:
VGD - Processo 23188.001143.2021-26
Retomada da obra da sede definitiva do Campus Varzea Grande
Processo de Contratagdo https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/25171/

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html|?
pdfurl=https%3A%2F%2Fsuap.ifmt.edu.br%2Fdocumento_eletronico%2Fvisualizar_documento_digitalizado%2F122749%2F&clen=1200870& pdffilename=documento.pdf

10.1.1.4. Cronograma fisico-financeiro do servico de Assessoria
a) Prazo de acompanhamento da execugao da obra: 8 meses;
b) Prazo de recebimento provisério: 1 més;
c) Periodo de observagao:2 meses;
d) Prazo de recebimento definitivo: 1 més;

e) Prazo contratual total: 12 meses;

10.1.2.Construcéo da sede definitiva do Campus Avancgado Sinop - ETAPA 1 Contrato 08/2022
10.1.2.1. Prazo contratual: 24 meses;
10.1.2.2. Prazo de execugéo da obra: 18 meses;
10.1.2.3. Cronograma fisico-financeiro - conforme demonstrado no anexo Cronograma 2:
SNP - 23188001192.2020-88 - Construgao da sede definitiva do Campus Avangado Sinop - Etapa 1
https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/9109/

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?
pdfurl=https%3A%2F %2F suap.ifmt.edu.br%2Fdocumento_eletronico%2Fvisualizar_documento_digitalizado%2F49901%2F &clen=207572&pdffilename=documento.pdf
Pag. 1 18 meses

10.1.2.4. Cronograma fisico-financeiro do servigo de Assessoria
a) Prazo de acompanhamento da execugéo da obra: 22 meses;
b) Prazo de recebimento provisério: 1 més;
c) Periodo de observagéo: 2 meses;
d) Prazo de recebimento definitivo: 1 més;

e) Prazo contratual total: 22 meses;

10.1.3.Construgao do auditério de Campo Novo do Parecis. Contrato n° 01/21
10.1.3.1. Prazo contratual: 18 meses;
10.1.3.2. Prazo de execugéo da obra: 12 meses;
10.1.3.3. Cronograma fisico-financeiro da obra - conforme demonstrado no anexo Cronograma 3:
CNP - Processo 23192.000525.2020-92 - Contratagdo de empresa especializada para construg¢do do Auditério do IFMT - Campus Campo Novo do Parecis

Cronograma fisico-financeiro da obra acessivel em:
https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/10615/



10.1.3.4. Cronograma fisico-financeiro do servigo de Assessoria a Fiscalizagdo. Construgéao do auditério de Campo Novo do Parecis
a). Prazo de acompanhamento da execug¢éo da obra: 12 meses;

b). Prazo de recebimento provisério: 1 més;

c) Periodo de observagédo: 2 meses;

d) Prazo de recebimento definitivo: 1 més;

e) Prazo contratual total: 16 meses;

11. RESPONSABILIDADES INERENTES

11.1. Afiscalizagao, compreendendo o Fiscal do Contrato e a Assessoria, ndo tera qualquer responsabilidade técnica sobre a execugéo da obra ou sobre a elaboragéo do Projeto
Executivo, as quais recairdo sobre os seus executores e autores (RT da empresa executora da obra e do Projeto Executivo), respectivamente.

11.2. Responsabilidade Administrativa

11.2.1. A responsabilidade no ambito administrativo recai diretamente sobre o Fiscal do Contrato. Contudo, a Assessoria a fiscalizagdo podera também ser
administrativamente responsabilizada no que a legislagéo prevé.

11.3. Responsabilidade Técnica

11.3.1. As Anotagdes ou Registro de Responsabilidade Técnica, referentes a fiscalizagdo da obra, deverao ser obrigatoriamente registradas no CREA ou CAU, conforme
0 caso, para os profissionais contratados.

11.3.2. Havendo a participagéo de outros profissionais, também deveréo ser registradas as respectivas ART/RRT.
11.4. Responsabilidade Civil e Penal

11.5. O Fiscal do Contrato e a Assessoria contratada, no limite legal e de suas participagdes individuais, poderdo ser civil e/ou criminalmente responsabilizados por faltas que
eventualmente venham a cometer.

12. GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DA CONTRATAGAO

12.1. Conforme artigo 67 da Lei no 8.666/93, a prestagcdo dos servigos de Assessoria a fiscalizagdo sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por
servidor da CONTRATANTE, com atribuigdes especificas, especialmente designado para tal fim.

12.2. A fiscalizagdo sera exercida no interesse da Administragdo e nZo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, a sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13. ACEITAGAO DOS SERVIGOS PRESTADOS

13.1. O Fiscal do Contrato de assessoria notificard a Contratada da conclusdo da fase da obra pela construtora, e, nos 5 (cinco) dias corridos imediatamente seguintes ao
recebimento da notificagdo, a Contratada devera analisar a Planilha Demonstrativa de Medig&o proposta pela Construtora e elaborar Relatério dos Servigos Executados na Fase
e o Relatdrio das Atividades de Assessoria na Fase.

13.2. O Fiscal do Contrato de assessoria analisara os relatérios apresentados e verificara se foram atendidas, pela Contratada, todas as condigdes contratuais. Em caso de
conformidade, o Fiscal do Contrato informara a Contratada a aceitagdo da fase e recebera os documentos de cobranga.

13.3. Em caso de os servigos ndo estarem em conformidade com o contratado, o Fiscal do Contrato de assessoria impugnara a fase, discriminando, através de termo, as
irregularidades encontradas e providenciard a imediata comunicagédo dos fatos ao Gestor do Contrato, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada da
obrigacgdo de sanar as irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das sangdes cabiveis.

13.4. Concluida a obra, a Contratada apresentara o Relatério de Recebimento Provisério, informando o Fiscal do Contrato de obra sobre todas as condigdes da obra e a
documentagdo apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento provisério da obra. O relatério devera incluir relagdo de pendéncias a
serem corrigidas pela construtora até o recebimento definitivo.

13.5. Apos o recebimento provisorio, a Contratada prestara os servigos de assessoria durante o prazo de observagéo, efetuando vistorias e apresentando o Relatério de
Acompanhamento do Desempenho da Edificagéo.

13.6. Ao final do periodo de observagdo, a Contratada apresentara o Relatério de Recebimento Definitivo, informando o Fiscal do Contrato de obra sobre a corregdo das
pendéncias, a eventual existéncia de defeitos construtivos e a documentagdo apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento
definitivo da obra.

13.7. Verificado o adequado cumprimento de todas as condigdes contratuais, o Fiscal do Contrato de assessoria efetuara o recebimento dos servigos, mediante recibo.

13.8. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido
ao Gestor do Contrato, que adotara as medidas cabiveis.
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LOGOMARCA / IDENTIFICACAO DA EMPRESA FISCALIZADORA

MODELO DE RELATORIO DE FISCALIZAGAO DE OBRAS

RELATORIO SEMANAL NUMERO:

Periodo do relatério

Data do inicio:

Data do término:

1. IDENTIFICACAO

Identificagdo da obra:

Contratada para execugdo:

Contrato n2: Prazo contratual:

Valor:

N2 da Ordem de Servigo (OS):

Data da Ordem de Servigo: Data de inicio da obra:

Identificagdo do Fiscal responsavel pelo Relatério:

Nome:

N2 de Registro no Conselho:

ART/RRT:

2. SERVICOS EM ANDAMENTO

2.1- Servigo executado 1

a. Discriminagdo: (Detalhamento do local e dos elementos necessarios a identificagdo
do servigo em andamento que esta sendo fiscalizado).

b.  Quantidade: (Detalhamento dos quantitativos mensuraveis quando necessario a
identificacdo dos servigos executados)

C. Prazos: (Data de inicio / previsdo de término do servigo em andamento que estd
sendo fiscalizado).




d. Fotos comprobatdrias: (Dos servicos, de detalhes da obra, de eventos importantes,
de pontos de duvida, de material em descarga, estoque ou uso, de pessoal, do uso
de méquinas etc).

e.  Analise/parecer: (Comparativo detalhado do estado atual da obra ou servigo em
andamento e sua conformidade com o projeto aprovado. Sim. Ndo. Divergéncia).

f. Técnica de execugdo em uso:(Se em conformidade / ndo conformidade. Como esta
sendo executada).

3. OCORRENCIAS —Eventos atipicos ndo descritos, detalhados, previstos nos projetos
originais e que interferem nos prazos, quantitativos e/ou execugio da obra.

3.1 Ocorréncias 1

Descrigdo da ocorréncia: (Detalhamento do evento, da agdo ou da omissdo ocorrida).

Descrigdo das causas: (Erro de planejamento (projetos / incompatibilidade / quantificagdo).
Solugdo proposta. Auséncia de documentos ou profissionais. Acidentes e demais eventos
extraordinarios).

Descrigdo das consequéncias: (Detalhamento das consequéncias do evento, considerando
prazos, custos, logistica, retrabalhos, paralizacdo, substituicdo, refazimento, reparagdo etc).

Apontamento de solugdes: (Detalhamento das possiveis solugdes ao evento, considerando
solugdes internas, solugbes de gestdo no canteiro de obra, solugbes de gestdo na algada da
empresa, solugdes na algada do IFMT, solugdes conjuntas entre os entes participantes).
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RELATORIO DE MEDIGAO NUMERO:

Periodo do relatério

Data do inicio:

Data do término:

1. IDENTIFICAGAO

Identificagdo da obra:

Contratada para execugdo:

Contrato n2: Prazo contratual:

Valor:

N2 da Ordem de Servigo (OS):

Data da Ordem de servigo: Data de inicio da obra:

Identificagdo do Fiscal contratado:

Nome:

N2 de Registro no Conselho:

ART/RRT

2. RELAGAO DOS SERVICOS A MEDIR

Sdo considerados “servicos a medir”, aqueles constantes no orgamento sintético da
obra. O relatdrio devera comparar a proposta de medicdo feita pela empresa com os
servigos efetivamente executados, emitindo parecer com aprovagdo total, parcial e
devidas ressalvas

2.1 Servigo a medir 1

a. Discriminagdo: (Detalhamento de todos os elementos necessarios a identificagdo do
servigo que estd sendo medido).

b. Quantidade e valor: (Andlise e parecer relativo a quantidade e valor do servigo
efetivamente executado em comparagdo com a proposta de medigdo apresentada
pela empresa).




c.  Fotos comprobatdrias: (dos servicos e detalhes da obra capazes de demonstrar a
conclusdo do que esta sendo medido).

3. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA — comparagao dos servigos que foram
executados no periodo com o cronograma fisico-financeiro vigente.

PLANILHA (Junto ao Relatdrio de Medigdo é necessario anexar a planilha de medigdo proposta pela empreiteira para aferigdo pelo IFMT).

Documento assinado eletronicamente por:

Filipe Meirelles Goncalves de Freitas, DIRETOR - CD0004 - RTR-DAC, em 09/09/2022 16:53:59.
Leone Covari, DIRETOR - CD3 - RTR-DSPLAN, em 09/09/2022 16:57:50.

Julio Cesar dos Santos, REITOR - CD0001 - RTR, em 09/09/2022 17:00:14.

Ali Veggi Atala Junior, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 09/09/2022 17:14:06.

Thiago Eduardo Solla Lopez, ARQUITETO E URBANISTA, em 13/09/2022 10:21:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/09/2022. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e fornega
os dados abaixo:

O

Caodigo Verificador: 412469
Codigo de Autenticagdo: f342ba9c4b
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