INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CAMPUS AVANCADO LUCAS DO RIO VERDE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO NAO DESONERADO

OBRA: CONSTRUGAO DE SETE QUIOSQUES
TEM DESCRICAO / ETAPA TOTAL PERIODO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
VALOR (RS) (%) més 01 més 02 més 03 més 04
N RS 543,55 | RS 3.028,02 | RS 3.748,91 | RS 167,54 7.488,03
) R 7.488, 7,889
1.0  [ADMISTRACAO DA OBRA $ 88,03 88% 7 36% 20.34% 50.07% 5 50% 100,00%
RS 6.354,30 | RS - RS - RS - 6.354,30
) R 354, ,699
2.0  [SERICOS PRELIMINARES $ 6.354,30 6,69% 100,00% 100,00%
3.0 SERVICOS PARA CONFECGAO DOS RS 42137 49 44.34% RS - RS 16.855,00 | RS 25.282,49 [ RS - 42.137,49
) QUIOSQUES e i 40,00% 60,00% 100,00%
i , R - |R 4.629,22 | R 462922 | R - 9.258,44
4.0 INSTALACOES ELETRICA RS 9.258,44 9,74% > > > >
50,00% 50,00% 100,00%
5.0 PAVIMENTACAO RS 2782902 | 2929% RS - RS 13.914,51 | R$ 13.914,51 | RS - 27.829,02
50,00% 50,00% 100,00%
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.958,66 2,06% RS - RS . RS - RS 1.958,66 1.958,66
100,00% 100,00%
. ) (] . ’ . )y . )y . ) . 3
TOTAL RS 95.025,94 100% RS 6.897,85 | RS 38.426,75 | R$ 47.575,14 | RS 2.126,20 | RS 95.025,94
7,26% 40,44% 50,07% 2,24% 100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO RS 6.897,85 | R$ 45.324,60 | RS 92.899,74 | RS 95.025,94
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