ARNT EC I

ANTECH SOLUGAO E GESTAO EIRELI -

MECNPJ: 25.694.546/0001-10

CNPJ:

25.694.546/0001-10

Processo N°23751.000405.2021-93
Modalidade: EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 03/2023

Contratacdo de empresa especializada para executar a obra de ampliagcdo da sala de professores para o IFMT/Campus Avangado de Lucas do Rio Verde, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias

OBJETO: estabelecidas neste Edital e seus anexos
MUNICIPIO:  Lucas do Rio Verde
BDI (%):  28,35%
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
. Total Por
Item Descrigéao Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS = 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
- 100,00% 14,00% 14,00% 14,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00%
1 ATHIRISTRACAD EIECERR 222.719,36 31.180,71 31.180,71 3118071 2672632 26.726,32 26.726,32 24.499,13 24.499,13
100,00% 60,00% 40,00%
2 INFRAESTRUTURA 181.873,74 109.124,24 72.749,50
100,00% 70,00% 30,00%
3 SUPRAESTRUTURA 142.708,60 99.896,02 42.812,58
100,00% 20,00% 15,90% 40,10% 24,00%
4 PAREDE E PAINEL 92.766,68 18.553,34 14.749,90 37.199,44 22.264,00
100,00% 60,00% 30,00% 10,00%
5 ESQUADRIAS 40.171,72 2410303 12.051,52 4.017,17
100,00% 30,00% 70,00%
6 COBERTURA 67.881,16 20.364,35  47.516,81
- 100,00% 100,00%
7 IMPERMEABILIZAGAO 2,398, 14 2.308.14
100,00% 30,00% 70,00%
8 REVESTIMENTO INTERNO 28.576,54 8.572,96 20.003,58
100,00% 30,00% 70,00%
9 REVESTIMENTO EXTERNO 16.279,55 4.883,87 11.395,69
b
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
10 PINTURA 28.358,46 11.343,38 11.343,38 5.671,69
b
100,00% 70,00% 30,00%
1 PISO, RODAPE E PEITORIL 63.993,55 44.795,49 19.198,07
b
. 100,00% 20,00% 40,00% 15,00% 15,00% 10,00%
12 INSTALAGAO ELETRICA 93.539,58 18.707,92 3741583  14.030,94 14.030,94 9.353,96
b
» 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
13 INSTALAGAO DE LOGICA 29.395,95 8.818,79 17.637,57 2.939,60
b
~ 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
14 A ot A 6.625,81 1.325,16 1.987,74 3.312,91
b
. 100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
15 INSTALAGAO DE ESGOTO : b g d
¢ 15.778,13 7.889,07 4.733,44 3.155,63
.
. 100,00% 10,00% 20,00% 70,00%
£ NSO PIRACTA ALBYR 20.941,70 2.094,17 4.188,34 14.659,19
a
. . 100,00% 30,00% 55,00% 15,00%
17 INSTALAGAO DE PREVENGAO DE INCENDIO g g ; :
¢ G 7.114,18 2.134,25 3.912,80 1.067,13
! —=s
100,00% 10,00% 90,00%
1 ERVIGO FINAL g g :
8 SERVIGO 4.988,01 498,80 4.489,21
!
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
1 ERVIGO DA REFORMA ! g b g
9 SERVIGO ° 18.651,28 9.325,64 5.505,38 3.730,26
Porcentagem 12,93% | 21,96% 17,42% 15,94% 979% 7,09% T 9,76% " 5,00%
_____________________ U . 14030495 7 23820035 " 18901642 "172924.5 " 10622177 " _ 7689409 " 10592092 " 5525006
Porcentagem Acumulado 12,93% 7 34,89% 52,32% 68,26% 78,05% 7 8514% 7 94901% 7 100,0%
Custo Acumulado 140.304,95 " 378.52530 " 567.541,72 " 740.466,29 " 846.688,06 ©  923.582,15 1.029.503,07 "1.084.762,14

MARLENE REGINA

Assinado de forma digital por
MARLENE REGINA

SANDER:68979797087 S#N0erss7sreross

ANTECH SOLUGAO E GESTAO EIRELI

CNPJ: 25.694.546/0001-10
Marlene Regina Sander
RG n° 1017459593-SSP/RS
CPF n°689.797.970-87

BAZAN:0091341124

MATHEUS GONCALVES Assinado de forma
POMATHEUS
GONCALVES

MATHEUS GONCAVES BAZAN

Engenheiro Civil
CREA/PA:1518459730
CPF: 009.134.112-48

End. : Rua 25 de agosto, n° 139, CEP: 68.570-000 - S&o Geraldo do Araguaia — Para E-mail:
antechsolu@gmail.com — Contato: (91) 99278-1294

Sdo Geraldo do Araguaia — Paréa 18/04/2023
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