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RELATORIO 19/2022 - GTA-COM/GTA-DAP/GTA-DG/CGTA/RTR/IFMT

Mapa de Riscos

1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contrata¢cdo - Contratacdo de empresa para fornecimento
de refeigdo pronta para o consumo (almogo) - Processo 23788.000206.2022-49.

FASE DE ANALISE

[ X JPlanejamento da Contratacdo [ ]Selecdo do Fornecedor [ ] Gestdo do Contrato

RISCO 01: Nao fornecimento da alimentagdo escolar, que é um direito dos alunos da educagdo basica publica.
Probabilidade: [ ]Baixa [XIMédia [ ]JAlta
Impacto: [ 1Baixo [ IMédio [X]Alto
; Dano
j Aumento no indice de evasdo escolar pelo ndo fornecimento de alimentagdo escolar.
j Acdo Preventiva Responsavel

Acompanhamento das etapas do processo por parte do setor demandante e || Setor demandante e equipe

1. . . .
equipe de planejamento de planejamento
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Realizar todas as adequag¢des do processo que se fizerem necessdrias, até a || Setor demandante e equipe

efetiva conclusdao do processo licitatdrio de planejamento

RISCO 02: Falhas no recebimento do objeto — Recebimento de material incorreto ou danificado

Probabilidade: ||[ X ]Baixa [ IMédia [ JAlta

Impacto: [ 1Baixo [ IMédio [X]Alto

|



Id Dano

1. Recebimento de quantitativo inadequado e/ou diferente do solicitado.

Id Acgao Preventiva

Responsavel

Designar fiscal de contrato que tenha proximidade com os discentes
do Curso Técnico em Meio Ambiente. Preferencialmente o(a)
Assistente de Alunos

Setor demandante

Id Acdo de Contingéncia

Responsavel

O fiscal do contrato manter contato direto com a empresa para a

Setor demandante

1.
requisi¢do do quantitativo adequado e Fiscal do contrato
[ 1Planejamento da Contratacdo [ X ]Selecdao do Fornecedor [ ] Gestdao do Contrato
RISCO N3: Fornecedor sem as devidas certidées para formalizagdo/homologagédo do processo.
Probabilidade: [ 1Baixa [X]Média [ ]JAlta
Impacto: [ 1Baixo [X]Médio [ ]Alto
Id Dano
1. Fornecedor sem as devidas certiddes para formalizagio/homologacdo do processo.
Id Acdo Preventiva Responsavel
. o L ~ Setor de
1. Verificar toda documentac¢do da empresa antes de iniciar a Contratacdo.
Compras
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
" |[contatar o fornecedor para a regularizagdo. Caso ndo seja regularizado contratar o fornecedor Setor de
1.| com a prdéxima proposta mais vantajosa para administragdo conforme cotagdes realizadas, Compras
respeitando o processo legal. P

Responsavel(eis) pela elaboragdo do estudo preliminar

Local e data de emissdo: Sao Vicente, 15 de dezembro de 2021.

ISAEBER DE MATOS PORFIRIO

Membro da equipe de planejamento

PORTARIA 716/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 30 de marco de 2022

Bruno Mauricio Lopes da Silveira Costa
Membro da equipe de planejamento

PORTARIA 716/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 30 de marco de 2022




Iraecio de Souza Carvalho
Membro da equipe de planejamento
PORTARIA 716/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 30 de marco de 2022
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