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RELATÓRIO 2/2022 - RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT 

Mapa de Riscos

O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação.

Objeto:Objeto: [Cabeamento Estruturado - GTA] Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
instalação de infraestrutura de rede lógica/cabeamento estruturado com equipamentos para atender às
necessidades do Campus Avançado Guarantã do Norte.

FASE DE ANÁLISEFASE DE ANÁLISE

[ x ]Planejamento da Contratação   [  ]Seleção do Fornecedor [  ] Gestão do Contrato[ x ]Planejamento da Contratação   [  ]Seleção do Fornecedor [  ] Gestão do Contrato

RISCO 01: RISCO 01: Não aprovação dos artefatos que compõe o processo pelo setor jurídico (Procuradoria)Não aprovação dos artefatos que compõe o processo pelo setor jurídico (Procuradoria)

Probabilidade: Probabilidade: [  ]Baixa          [ x ]Média    [  ]Alta[  ]Baixa          [ x ]Média    [  ]Alta

Impacto:Impacto:     ​​​​​​[  ]Baixo          [ x ]Médio    [  ] Alto[  ]Baixo          [ x ]Médio    [  ] Alto

IdId Dano Dano 

1.1. Paralisação do processo ou atraso no processo de licitação

IdId Ação PreventivaAção Preventiva ResponsávelResponsável

1.1. Verificar os aspectos legais.
Equipe de Planejamento da

Contratação

IdId Ação de ContingênciaAção de Contingência ResponsávelResponsável

1.
Fazer as adequações necessárias de acordo com Parecer da

Procuradoria.
Equipe de Planejamento da

Contratação

RISCO 02: RISCO 02: Limitação de Recursos OrçamentáriosLimitação de Recursos Orçamentários

Probabilidade: Probabilidade: [  ]Baixa           [  ]Média    [ x ]Alta[  ]Baixa           [  ]Média    [ x ]Alta

Impacto:Impacto: ​​​​​​[  ]Baixo          [  ]Médio    [ x ] Alto[  ]Baixo          [  ]Médio    [ x ] Alto

IdId Dano Dano 

1.1. Contratação do serviço, o processo de manutenção e instalação de TI ficará comprometido

IdId Ação PreventivaAção Preventiva ResponsávelResponsável

1.1.
Manter diálogo com a Pró-reitoria de Administração e

Planejamento sobre recursos orçamentários
Diretoria Sistêmica Tecnologia da

Informação

IdId Ação de ContingênciaAção de Contingência ResponsávelResponsável

1.1. Avaliar com alta gestão distribuição de recursos orçamentários.
Diretoria Sistêmica de Tecnologia da

Informação

 

RISCO 03: Falha na especificação do objeto da licitaçãoRISCO 03: Falha na especificação do objeto da licitação

Probabilidade: Probabilidade: [  ]Baixa           [ x ]Média        [  ]Alta[  ]Baixa           [ x ]Média        [  ]Alta



Impacto:Impacto: ​​​​​​[  ]Baixo          [     ]Médio       [ x ] Alto[  ]Baixo          [     ]Médio       [ x ] Alto

IdId Dano Dano 

1.1. Aquisição de serviços que não atenda às necessidades.

IdId Ação PreventivaAção Preventiva ResponsávelResponsável

1.1.
Avaliar detalhadamente Estudo Técnico Preliminar e o Termo de
Referência.

Equipe de Planejamento da
Contratação

IdId Ação de ContingênciaAção de Contingência ResponsávelResponsável

1.1. Adaptar a solução adquirida para atender aos requisitos do negócio.
Diretoria Sistêmica de Tecnologia da
Informação

RISCO 04: Serviços entregues não corresponderem ao especificado no Termo de Referência e AnexosRISCO 04: Serviços entregues não corresponderem ao especificado no Termo de Referência e Anexos

Probabilidade: Probabilidade: [  ]Baixa           [ x ]Média    [  ]Alta[  ]Baixa           [ x ]Média    [  ]Alta

Impacto:Impacto: ​​​​​​[  ]Baixo          [ x ]Médio    [  ] Alto[  ]Baixo          [ x ]Médio    [  ] Alto

IdId Dano Dano 

1.1. Atraso na conclusão dos serviços

IdId Ação PreventivaAção Preventiva ResponsávelResponsável

1.1. Realizar acompanhamento na execução dos serviços Fiscal de Contrato

IdId Ação de ContingênciaAção de Contingência ResponsávelResponsável

1.1. Solicitar correção do serviço Fiscal de Contrato

Responsáveis pela elaboração do estudo preliminar

Valdenor Santos OliveiraValdenor Santos Oliveira
Diretor-Geral do Campus Avançado Guarantã do Norte

Matrícula Siape 2300092
Presidente e Demandante 

Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

Iraecio de Sousa CarvalhoIraecio de Sousa Carvalho
Servidor do Campus Avançado Guarantã do Norte

Matrícula Siape 3163089
Representante da Área Administrativa

Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

Bruno Neves de CamposBruno Neves de Campos
Matrícula Siape 3162651

Representante da Área Técnica
Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

[em usufruto de férias]
Pâmella Elis BandeiraPâmella Elis Bandeira

Matrícula Siape 2089490
Representante da Área Administrativa

Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

de acordo:

Júlio Cesar dos SantosJúlio Cesar dos Santos
Reitor
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