
 ARQTEC 

CNPJ: 24.805.084/0001-07 

Obra Bancos

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES JULIO MULLER 

NO IFMT CAMPUS SÃO VICENTE_REV01_NÃO DESONERADA

SINAPI - 02/2022 - Mato 

Grosso

SBC - 03/2022 - Mato 

Grosso

ORSE - 01/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADAMINISTRAÇÃO DA OBRA 99,99%

27.878,70

33,31%

9.287,08

33,33%

9.291,97

33,35%

9.296,39
 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

99,98%

16.315,20

33,30%

5.432,96

33,33%

5.437,86

33,35%

5.441,12
 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%

11.563,50

33,33%

3.854,11

33,33%

3.854,11

33,34%

3.855,27
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.022,00

100,00%

1.022,00
 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100,00%

1.022,00

100,00%

1.022,00
 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

72.416,00

100,00%

72.416,00
 3.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

100,00%

8.400,70

100,00%

8.400,70
 3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

100,00%

159,84

100,00%

159,84
 3.3 RETIRADA DE VASOS SANITÁRIOS, PIAS E COLUNAS EM LOUÇA SEM 

REAPROVEITAMNENTO

100,00%

104,60

100,00%

104,60
 3.4 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BASE CONCRETO COM ESPESSURA 

MAIOR QUE 8CM (QUADRA)

100,00%

63.750,86

100,00%

63.750,86
 4 BANHEIROS E VESTIÁRIOS 93,28%

76.566,20

22,77%

17.434,05

39,64%

30.347,54

30,88%

23.640,30
 4.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

100,00%

32.347,70

20,00%

6.469,54

80,00%

25.878,16

 4.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

1.728,25

100,00%

1.728,25
 4.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

100,00%

481,44

100,00%

481,44
 4.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

3.929,28

100,00%

3.929,28

 4.5 PORTA SUSPENSA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0,60 X 1,60 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

100,00%

17.861,67

100,00%

17.861,67

 4.6 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100,00%

1.367,91

100,00%

1.367,91

 4.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

100,00%

12.836,85

80,00%

10.269,48

20,00%

2.567,37

 4.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

100,00%

868,79

80,00%

695,03

20,00%

173,76

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua N QUADRA 08 RESIDÊNCIAL AVELINO DE LIMA BARROS - São Sebastião - Cuiabá / MT

 / arq.geyse@gmail.com 

Usuario
Máquina de escrever
Anexo III do Edital



 ARQTEC 

CNPJ: 24.805.084/0001-07 

 5 PINTURAS E RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA 100,00%

20.703,14

1,36%

282,54

16,94%

3.506,90

81,70%

16.913,70
 5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

100,00%

1.541,25

100,00%

1.541,25
 5.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

100,00%

273,36

100,00%

273,36
 5.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

100,00%

10.864,10

10,00%

1.086,41

90,00%

9.777,69
 5.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

100,00%

1.820,70

10,00%

182,07

90,00%

1.638,63
 5.5 RECUPERAÇÃO DE BLOCOS DE TIJOLOS MACIÇOS APARENTES 100,00%

706,35

40,00%

282,54

60,00%

423,81
 5.6 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

100,00%

5.497,38

100,00%

5.497,38

 6 DRENAGEM EXTERNA 100,00%

46.139,39

94,64%

43.665,29

5,36%

2.474,10
 6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

100,00%

11.972,25

100,00%

11.972,25
 6.2 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

100,00%

16.851,22

90,00%

15.166,10

10,00%

1.685,12

 6.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

100,00%

6.738,30

100,00%

6.738,30

 6.4 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

100,00%

7.889,75

90,00%

7.100,78

10,00%

788,98

 6.5 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

100,00%

2.687,87

100,00%

2.687,87

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,60%

22.064,77

13,23%

2.918,18

7,37%

1.626,88
 7.1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

100,00%

142,14

100,00%

142,14

 7.2 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

100,00%

230,50

100,00%

230,50

 7.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

418,05

100,00%

418,05

 7.4 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

75,72

100,00%

75,72

 7.5 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

100,00%

368,24

100,00%

368,24

 7.6 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

100,00%

691,56

100,00%

691,56

 7.7 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

100,00%

577,68

100,00%

577,68

 7.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%

223,14

100,00%

223,14
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 7.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

870,50

100,00%

870,50

 7.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

708,59

100,00%

708,59

 7.14 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

100,00%

238,94

80,00%

191,15

20,00%

47,79

 8 PISO DA QUADRA 99,63%

431.590,09

24,37%

105.195,32

61,27%

264.445,53

13,98%

60.341,06
 8.1 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

100,00%

84.749,13

30,00%

25.424,74

70,00%

59.324,39

 8.2 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017

100,00%

41.332,80

30,00%

12.399,84

70,00%

28.932,96

 8.3 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

100,00%

63.299,26

30,00%

18.989,78

70,00%

44.309,48
 8.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

100,00%

127.356,95

30,00%

38.207,09

70,00%

89.149,87

 8.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

100,00%

67.179,56

30,00%

20.153,87

70,00%

47.025,69
 8.6 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

100,00%

9.370,65

100,00%

9.370,65

 8.7 Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 

de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

100,00%

6.660,93

100,00%

6.660,93

 8.9 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 

4,2 MM

100,00%

30.032,64

30,00%

9.009,79

70,00%

21.022,85

 9 PORTAS E PORTÕES 0,00%

9.791,18
 10 REVISÃO DA COBERTURA DO ANEXO CHURRASCO 75,66%

12.730,59

75,66%

9.632,19
 10.2 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

100,00%

1.354,13

100,00%

1.354,13

 10.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

100,00%

8.278,06

100,00%

8.278,06

 11 LETREIRO 10,00%

11.886,50

10,00%

1.188,65
 11.1 LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. 10,00%

11.886,50

10,00%

1.188,65
 12 ACESSIBILIDADE 76,38%

166.834,35

1,26%

2.096,00

50,13%

83.638,66

24,99%

41.688,07
 12.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020

100,00%

95.476,65

80,00%

76.381,32

20,00%

19.095,33
 12.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

3.536,04

100,00%

3.536,04

 12.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

100,00%

240,72

100,00%

240,72
 12.5 RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE 100,00%

2.620,00

80,00%

2.096,00

20,00%

524,00
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 12.7 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_P

100,00%

4.842,18

100,00%

4.842,18
 12.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

100,00%

14.782,88

20,00%

2.956,58

80,00%

11.826,30

 12.12 PORTA SUSPENSA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0,90 X 1,60 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

100,00%

5.924,26

100,00%

5.924,26

27,94% 45,16% 17,2%

251.398,29 406.255,07 154.695,05

27,94% 73,1% 90,3%

251.398,28 657.653,35 812.348,40

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

ARQTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA TÉCNICA LTDA

Diretor
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