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CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO NAO DESONERADO BDI= 22,23% 05/04/2023
OBRA: GUARITA
~ TOTAL VALOR PERIODO DE EXECUCAO DA OBRA
ITEM DESCRICAO / ETAPA (RS) (%) més 01 més 02 més 03 més(im més 05 més 06 TOTAL
1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA 50.481,92 23,05% 8.652,60 4.896,75 7.976,14 10.883,90 10.247,83 7.824,70 50.481,92
17,14% 9,70% 15,80% 21,56% 20,30% 15,50% 100,00%
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 18.489,09 8,44% 14.791,27 3.697,82 - - - - 18.489,09
80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.0 FUNDACAO E ESTRUTURA 31.242,62 14,27% 12.497,05 9.372,79 6.248,52 3.124,26 - - 31.242,62
40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.054,82 0,48% - 210,96 843,86 - - - 1.054,82
0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5.0 IMPERMEABILIZACAO 685,00 0,31% - 685,00 - - - - 685,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
6.0 PAREDE E DIVISORIAS 8.471,75 3,87% - 847,17 3.812,29 3.812,29 - - 8.471,75
0,00% 10,00% 45,00% 45,00% 0,00% 0,00% 100,00%
7.0 PISO 5.256,29 2,40% - - 1.314,07 1.839,70 2.102,52 - 5.256,29
0,00% 0,00% 25,00% 35,00% 40,00% 0,00% 100,00%
8.0 COBERTURA 42.087,11 19,22% - - 8.417,42 16.834,84 16.834,84 - 42.087,11
0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00%
9.0 REVESTIMENTO 4.404,98 2,01% - - 1.321,49 1.321,49 1.761,99 - 4.404,98
0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 100,00%
10.0 ESQUADRIAS 9.500,97 4,34% - - - 950,10 950,10 7.600,78 9.500,97
0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 80,00% 100,00%
11.0 PINTURA 7.877,20 3,60% - - - - 1.969,30 5.907,90 7.877,20
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 100,00%
12.0 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 17.134,80 7,83% - - - 5.140,44 5.140,44 6.853,92 17.134,80
0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
13.0 INSTALACAO HIDROSANITARIA 16.026,85 255,98% 1.602,69 1.602,69 4.808,06 3.205,37 4.006,71 801,34 16.026,85
10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 25,00% 5,00% 100,00%
14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.260,87 2,86% - - - - 1.252,17 5.008,70 6.260,87
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00%
TOTAL 218.974,26 348,67% 17,15% 9,73% 15,87% 21,52% 20,22% 15,53% 100,00%
37.543,60 21.313,17 34.741,85 47.112,39 44.265,90 33.997,33 218.974,26
VALOR TOTAL ACUMULADO 37.543,60 58.856,77 93.598,63 140.711,02 184.976,93 218.974,26
218.974,26
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