ARNTECIS

ANTECH SOLUCAO E GESTAO EIRELI —

MECNPJ: 25.694.546/0001-10

EMPRESA:
CNPJ:

ANTECH SOLUGAO E GESTAO EIREL|
25.694.546/0001-10

Contratagédo de empresa especializada para executar a obra de ampliagédo da sala de professores para o IPMT/Campus Avancado de Lucas do Rio Verde, conforme condigdes, quantidades e exigéncias

Processo N°23751.000405.2021-93
Modalidade: EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 03/2023

OBJETO: estabelecidas neste Edital e seus anexos
MUNICIPIO:  Lucas do Rio Verde
BDI (%):  28,35%
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
. Total Por
Item Descrig&o Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS = 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
B 100,00% 14,00% 14,00% 14,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00%
1 AREURA OB 222.716,72 31.180,34 31.180,34 31.180,34  26.726,01 _ 26.726,01 26.726,01 24.498,84 24.498,84
100,00% 60,00% 40,00%
2 INFRAESTRUTURA 181.873,74 109.124,24 72.749,50
100,00% 70,00% 30,00%
3 SELH ST 142.708,60 99.896,02 42.812,58
100,00% 20,00% 15,90% 40,10% 24,00%
4 PAREDE E PAINEL 92.766,68 18.553,34 14.749,90 37.199,44 22.264,00
100,00% 60,00% 30,00% 10,00%
5 ESQUADRIAS 40.171,72 24.103,03  12.051,52 4.017,17
100,00% 30,00% 70,00%
6 COBERTURA 67.881,16 20.364,35  47.516,81
- 100,00% 100,00%
7 IMPERMEABILIZAGAO Perman Ao
100,00% 30,00% 70,00%
8 REVESTIMENTO INTERNO 28.576,54 8.572,96 20.003,58
b
100,00% 30,00% 70,00%
9 REVESTIMENTO EXTERNO 16.279,55 4.883,87 11.395,69
b
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
e GMCS 28.358,46 11.343,38 11.343,38 5.671,69
L
100,00% 70,00% 30,00%
1 FIEE, (REPAAS BRI 63.993,55 44.795,49 19.198,07
L
. 100,00% 20,00% 40,00% 15,00% 15,00% 10,00%
12 INSTALAGAO ELETRICA 93.539,58 18.707,92  37.415,83 _ 14.030,94 14.030,94 9.353,96
b
- 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
8 INSTALAGAO DE LOGICA 29.395,95 8.818,79 17.637,57 2.939,60
L
- 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
4 INSTALAGAO HIDRAULICA 6.625,81 1.325,16 1.987,74 3.312,91
L
. 100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
5 INSTALAGAO DE ESGOTO 15.778,13 7.889,07 4.733,44 3.155,63
b
- 100,00% 10,00% 20,00% 70,00%
1 INSTALAGAO DE AGUA PLUVIAL 20.941,70 2.094,17 4.188,34 14.659,19
b
- - 100,00% 30,00% 55,00% 15,00%
17 INSTALAGAO DE PREVENGAO DE INCENDIO s AT e AR
L
100,00% 10,00% 90,00%
18 SERVIGO FINAL 4.988,01 498,80 4.489,21
L
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
9 SERVIGO DA REFORMA 18.651,28 9.325,64 5.505,38 3.730,26
Porcentagem 12,93% | 21,96% 17,42% 15,94% 9,79% 7,09% 9,76% 5,09%
Custo 140.304,58 7 238.220,78 7 189.017,50 " 172.924,25 7 106.221,45 "  76.893,78 105.920,63 7 55.259,17
Porcentagem Acumulado 12,93% 7 34,89% 52,32% " 68,26% 78,05% 85,14% 9491% " 100,0%
____________________________________________________________ 8P 5232 6826% _ 7805% 8%k . 3491%___ 1000% |
Custo Acumulado 140.304,58 378.525,36 ' 567.542,86  740.467,10 ' 846.688,56 923.582,33 1.029.502,97 ' 1.084.762,14

MARLENE REGINA

Assinado de forma digital por
MARLENE REGINA

SANDER:68979797087 Stt0eRsssrararess

ANTECH SOLUGAO E GESTAO EIRELI

CNPJ: 25.694.546/0001-10
Marlene Regina Sander
RG n° 1017459593-SSP/RS
CPF n°689.797.970-87

BAZAN:0091341124

MATHEUS GONCALVES Assinado de forma

POMATHEUS
GONCALVES

Engenheiro Civil
CREA/PA:1518459730
CPF: 009.134.112-48

MATHEUS GONCAVES BAZAN

End. : Rua 25 de agosto, n° 139, CEP: 68.570-000 - S&o Geraldo do Araguaia — Para E-mail:
antechsolu@gmail.com — Contato: (91) 99278-1294

S&o Geraldo do Araguaia — Para 17/04/2023
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