
CALCULO DO BDI  NÃO DESONERADO

CALCULO DO BDI
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA 4,00%
S TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS 0,40%
R TAXA REPRESENTATIVA DE RISCOS 1,27%
G TAXA REPRESENTATIVA DE GARANTIAS 0,40%

DF TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
L TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 7,40%

I TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DE IMPOSTOS 5,65%
Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB) Lei 13.161/2015 0,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS (BASE DE CALCULO 40% E ISSQN 5%) 2,00%

CALCULO DO  BDI 0,2223        
VALOR TOTAL DO BDI 22,23%
BDI= (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Formula BDI - Paragrafo nº39 do Acórdão nº 2.369/2011 Plenario . Processo nº TC 025.990/2008-2
As taxas Acórdão nº 2622/2013 Plenário. TC 036.076/2011-2 sessão:25/09/13

(((1+(C14+C15+C16+C17))*(1+C18)*(1+C19))/(1-C21))-1
22,23%
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO BDI= 22,23% 27/03/2023
OBRA: MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA

mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 180.037,61        18,36% 25.205,27      25.205,27      25.205,27          21.604,51         21.604,51          21.604,51          19.804,14             19.804,14          180.037,61          

14,00% 14,00% 14,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00% 100,00%

2.0 RETIRADA E DEMOLIÇÃO 11.736,19          1,20% 7.041,71        4.694,48        -                     -                     -                     -                     -                         -                     11.736,19             
60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 89.374,66          9,11% -                  62.562,26      26.812,40          -                     -                     -                     -                         -                     89.374,66             
0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4.0 MOVIMENTO DE TERRA 9.625,50            0,98% -                  1.925,10        1.530,45            -                     -                     -                     3.859,83               2.310,12            9.625,50               
0,00% 20,00% 15,90% 0,00% 0,00% 0,00% 40,10% 24,00% 100,00%

5.0 INFRAESTRUTURA - MURO 103.777,11        10,58% -                  -                  62.266,27          31.133,13         -                     -                     10.377,71             -                     103.777,11          
0,00% 0,00% 60,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 100,00%

6.0 INFRAESTRUTURA-GRADIL 53.145,20          5,42% -                  -                  15.943,56          37.201,64         -                     -                     -                         -                     53.145,20             
0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7.0 SUPERESTRUTURA-MURO 159.646,13        16,28% -                  159.646,13    -                     -                     -                     -                     -                         -                     159.646,13          
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8.0 SUPERESTRUTURA-GRADIL 37.724,64          3,85% -                  -                  11.317,39          26.407,25         -                     -                     -                         -                     37.724,64             
0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9.0 ALVENARIA/VEDAÇÃO 118.835,07        12,12% -                  -                  35.650,52          83.184,55         -                     -                     -                         -                     118.835,07          
0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10.0 ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE 21.075,75          2,15% -                  -                  -                     -                     8.430,30            8.430,30            4.215,15               -                     21.075,75             
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00%

11.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 148.459,43        15,14% -                  -                  -                     -                     103.921,60       44.537,83          -                         -                     148.459,43          
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

12.0 PINTURA 32.831,82          3,35% -                  -                  6.566,36            13.132,73         4.924,77            4.924,77            3.283,18               -                     32.831,82             
0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 100,00%

13.0 LIMPEZA DA OBRA 14.372,93          1,47% -                  -                  4.311,88            -                     -                     -                     8.623,76               1.437,29            14.372,93             
0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 10,00% 100,00%

TOTAL 980.642,04        100,00% 3,29% 25,90% 19,33% 21,69% 14,16% 8,11% 5,12% 2,40%
32.246,98      254.033,23    189.604,10       212.663,81       138.881,19       79.497,42         50.163,76             23.551,55         980.642,04          

VALOR TOTAL  ACUMULADO 32.246,98      286.280,21    475.884,31       688.548,12       827.429,31       906.926,73       957.090,49           980.642,04       

DESCRIÇÃO / ETAPA  TOTAL VALOR 
(R$) (%) TOTAL

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
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Curva ABC de Serviços

Obra Bancos
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA -  NÃO 
DESONERADO

SINAPI - 02/2023 - Mato Grosso
SBC - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 11/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  
Unit Total Peso 

(%)

Peso 
Acumulado 

(%)
 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

(VIGAS), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 536,79 243,93 130.939,18 13,35 13,35

 COMP-
264 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM TELA E POSTE AÇO 
ZINCADO REVESTIDO COM 300μ A 452μ (MICRA) DE PVC DE ALTA 
ADERENCIA, SEÇÃO DO POSTE 4 x 6 CM. BASE, TAMPA, CHUMBADOR 
COM 6 PARAFUSOS PARABOLT 5/16", 4 FIXADORES LATERAIS C/ 
PARAFUSOS, NA COR VERDE.  RETANGULAR, FIO 5,10MM, MALHA 
5,0X20CM, H=2,03M -MODELO MORLAN

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M² 426,2 263,89 112.469,91 11,47 24,82

 103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 808,89 135,05 109.240,59 11,14 35,96

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 4,0 23.231,93 92.927,72 9,48 45,44

 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 7,0 12.444,27 87.109,89 8,88 54,32

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 529,4 118,67 62.823,89 6,41 60,73

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

Horista: 107,58%
Mensalista: 66,49%
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Curva ABC de Serviços

 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 2.810,82 21,29 59.842,35 6,10 66,83

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 77,13 699,48 53.950,89 5,50 72,33

 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 1.537,38 27,39 42.108,83 4,29 76,62

 COMP-
265 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM TUBO 
GALVANIZADO 2", EM TELA MALHA 5,0X20CM,ALTURA 2,03M, REVESTIDA 
COM PVC COR VERDE, TIPO GRADIL EM TELA MORLAN, COM REQUADRO, 
ACESSORIOS, TRILHOS E RODANAS, NA COR VERDE.

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M² 18,72 1.915,90 35.865,64 3,66 80,28

 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. COR CONCRETO

PINT - PINTURAS m² 1.202,7 19,32 23.236,16 2,37 82,65

 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 942,49 24,23 22.836,53 2,33 84,98

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 600,0 28,03 16.818,00 1,71 86,70

 93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 12,0 1.141,26 13.695,12 1,40 88,09

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 399,0 31,44 12.544,56 1,28 89,37

 012081 SBC ANDAIME INTERNO DE MADEIRA SOBRE CAVALETES INSTALACOES PROVISORIAS m² 24,0 399,77 9.594,48 0,98 90,35

 
74157/004 

SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 49,18 155,65 7.654,86 0,78 91,13

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 78,13 93,27 7.287,18 0,74 91,87

 210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 LIMPEZA UN 23,0 303,97 6.991,31 0,71 92,59

 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 27,95 241,36 6.746,01 0,69 93,27

 201021 SBC CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA AJARDINAMENTOS m² 1.537,38 3,88 5.965,03 0,61 93,88

 98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

M 38,88 137,32 5.339,00 0,54 94,43

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 9,38 541,73 5.081,42 0,52 94,94
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Curva ABC de Serviços

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 1.537,38 2,92 4.489,14 0,46 95,40

 88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 77,13 57,28 4.418,00 0,45 95,85

 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 3,24 1.277,58 4.139,35 0,42 96,28

 37 ORSE Remoção de arame farpado ou liso em cercas com até 20 fios Demolições / Remoções m 625,69 6,47 4.048,21 0,41 96,69

 020400 AGETOP 
CIVIL

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 
SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

2 Un 1,0 3.841,55 3.841,55 0,39 97,08

 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 1.202,7 3,19 3.836,61 0,39 97,47

 41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 1,0 3.234,08 3.234,08 0,33 97,80

 9074209 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL- PADRÃO GOV.FEDERAL) EM 
CHAPA GALVANIZADA-SINAPI 74209/1

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M2    6,0 492,52 2.955,12 0,30 98,10

 72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 307,0 8,50 2.609,50 0,27 98,37

 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 46,0 52,33 2.407,18 0,25 98,61

 022158 SBC RETIRADA ARVORES MEDIO E GRANDE PORTE DEMOLICOES UN 9,0 258,79 2.329,11 0,24 98,85

 4817 ORSE Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m Demolições / Remoções un 215,0 8,64 1.857,60 0,19 99,04

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 16,4 112,84 1.850,57 0,19 99,23

 2242 ORSE Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de 
concreto

Pavimentações Externas m² 25,25 72,65 1.834,41 0,19 99,42

 
73964/006 

SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 18,75 70,73 1.326,18 0,14 99,55

 5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Serviços de Proteção e Segurança m 200,0 5,87 1.174,00 0,12 99,67

 COMP-
182 

Próprio Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 9,37 108,02 1.012,14 0,10 99,77

 13 ORSE Demolição de concreto manualmente Demolições / Remoções m³ 1,85 316,71 585,91 0,06 99,83

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 9,5 61,49 584,15 0,06 99,89

 17 ORSE Demolição de reboco Demolições / Remoções m² 46,0 10,80 496,80 0,05 99,94
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73924/003 

SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

PINT - PINTURAS m² 7,0 39,81 278,67 0,03 99,97

 
74064/002 

SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

PINT - PINTURAS m² 7,0 20,20 141,40 0,01 99,99

 1863 ORSE Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm Ferragens un 2,0 61,94 123,88 0,01 100,00

Tipo de Licitação Total sem BDI 802.346,72

Número do Processo Licitatório Total Geral 980.642,04
Abertura da Licitação Total do BDI 178.295,32
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Orçamento Analítico

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 180.037,61

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 19.006,74 19.006,74

Composição 
Auxiliar

 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 214,86 214,86

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 18.427,44 18.427,44

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 133,45 133,45

MO sem LS => 8.980,78 LS => 9.661,52 MO com LS => 18.642,30
Valor do BDI => 4.225,19 23.231,93

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 92.927,72

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 10.181,03 10.181,03

Composição 
Auxiliar

 95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 159,95 159,95

Insumo  00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 9.549,63 9.549,63

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA -  NÃO DESONERADO SINAPI - 02/2023 - Mato Grosso

SBC - 03/2023 - Mato Grosso
ORSE - 11/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás

22,23% Não Desonerado: 
Horista: 107,58%
Mensalista: 66,49%

Planilha Orçamentária Analítica
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Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS => 4.677,51 LS => 5.032,07 MO com LS => 9.709,58
Valor do BDI => 2.263,24 12.444,27

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 87.109,89

 2 RETIRADA E DEMOLIÇÃO 11.736,19

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4817 ORSE Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m un 1,0000000 7,07 7,07

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,73 1,49

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 13,97 5,58

MO sem LS => 2,69 LS => 2,89 MO com LS => 5,58
Valor do BDI => 1,57 8,64

Quant. => 215,0000000 Preço Total => 1.857,60

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  37 ORSE Remoção de arame farpado ou liso em cercas com até 20 fios m 1,0000000 5,30 5,30

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,73 1,11

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 13,97 4,19

MO sem LS => 2,02 LS => 2,17 MO com LS => 4,19
Valor do BDI => 1,17 6,47

Quant. => 625,6900000 Preço Total => 4.048,21

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³ 1,0000000 259,11 259,11

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 13,0000000 3,73 48,49

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,3000000 3,58 4,65

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,3000000 18,74 24,36

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 13,0000000 13,97 181,61

MO sem LS => 99,22 LS => 106,75 MO com LS => 205,97
Valor do BDI => 57,60 316,71Valor com BDI =>

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Material

Equipamento

Equipamento
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Quant. => 1,8500000 Preço Total => 585,91

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1,0000000 50,31 50,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 24,33 5,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 19,29 44,84

MO sem LS => 18,06 LS => 19,43 MO com LS => 37,49
Valor do BDI => 11,18 61,49

Quant. => 9,5000000 Preço Total => 584,15

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  17 ORSE Demolição de reboco m² 1,0000000 8,84 8,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,73 1,86

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 13,97 6,98

MO sem LS => 3,36 LS => 3,62 MO com LS => 6,98
Valor do BDI => 1,96 10,80

Quant. => 46,0000000 Preço Total => 496,80

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  022158 SBC RETIRADA ARVORES MEDIO E GRANDE PORTE UN 1,0000000 211,73 211,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 19,29 86,80

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 20,93 73,25

Insumo  008199 SBC PLANTIO-TERRA VEGETAL TRATADA PARA PLANTIO m³ 0,3600000 143,57 51,68

MO sem LS => 57,51 LS => 61,87 MO com LS => 119,38
Valor do BDI => 47,06 258,79

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 2.329,11

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2242 ORSE Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de 

concreto
m² 1,0000000 59,44 59,44

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,73 4,47

Composição 
Auxiliar

 10579 ORSE Encargos Complementares - Calceteiro h 0,4000000 3,73 1,49

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0210000 634,04 13,31

Pavimentações Externas

Provisórios

Provisórios

Argamassas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DEMOLICOES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios
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Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,1300000 127,95 16,63

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) H 0,4000000 16,95 6,78

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 13,97 16,76

MO sem LS => 11,90 LS => 12,81 MO com LS => 24,71
Valor do BDI => 13,21 72,65

Quant. => 25,2500000 Preço Total => 1.834,41

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 89.374,66

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9074209 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL- PADRÃO GOV.FEDERAL) EM 

CHAPA GALVANIZADA-SINAPI 74209/1
M2    1,0000000 402,95 402,95

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,96 23,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,29 38,58

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 443,21 4,43

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 6,39 6,39

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 12,95 51,80

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 275,00 275,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 25,41 2,79

MO sem LS => 23,15 LS => 24,90 MO com LS => 48,05
Valor do BDI => 89,57 492,52

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.955,12

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 1,0000000 933,70 933,70

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0269000 964,76 25,95

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0252000 87,46 2,20

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0504000 29,92 1,50

Valor com BDI =>

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000 23,96 23,46

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,7457000 14,96 56,03

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,2518000 3,28 0,82

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,2266000 1,65 0,37

Composição 
Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0634000 689,45 43,71

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,2518000 10,66 2,68

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,2266000 11,40 2,58

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0755000 12,91 0,97

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,6219000 2,77 1,72

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,6798000 3,98 2,70

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1259000 11,28 1,42

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0504000 25,69 1,29

Composição 
Auxiliar

 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,0252000 62,15 1,56

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1,4396000 20,84 30,00

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0262000 76,31 1,99

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,4396000 58,08 83,61

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
COBE - COBERTURA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0755000 807,67 60,97

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0060000 19,78 0,11

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,4396000 32,98 47,47

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0504000 22,52 1,13

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0252000 19,38 0,48

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0067000 46,26 0,30

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1007000 164,72 16,58

Composição 
Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 143,26 3,61

Composição 
Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 18,63 0,46

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3517000 141,62 49,80

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4048000 144,62 58,54

Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0281000 124,47 3,49

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0323000 126,62 4,08

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5495000 169,20 92,97

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4284000 215,39 92,27

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0439000 145,32 6,37

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0342000 181,05 6,19

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,4844000 9,11 31,74

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,9174000 16,60 65,02

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0252000 200,37 5,04

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0252000 193,76 4,88

Insumo  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0252000 19,04 0,47

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 
10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 97,17 97,17

MO sem LS => 67,61 LS => 72,74 MO com LS => 140,35
Valor do BDI => 207,56 1.141,26

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 13.695,12

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 

INCLUSIVE NIVELADOR
m² 1,0000000 22,41 22,41

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 10,45 6,27

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 23,96 3,11

Composição 
Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 12,80 1,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 19,29 2,50

Insumo  00000344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,0200000 32,80 0,65

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,0400000 22,97 0,91

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0120000 28,47 0,34

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2853000 24,23 6,91

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,1000000 2,25 0,22

Insumo  00007252 SINAPI LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 
32X

H 0,1000000 2,25 0,22

MO sem LS => 5,05 LS => 5,43 MO com LS => 10,48
Valor do BDI => 4,98 27,39

Quant. => 1.537,3800000 Preço Total => 42.108,83

Material

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  201021 SBC CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA m² 1,0000000 3,18 3,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650000 19,29 3,18

MO sem LS => 1,13 LS => 1,22 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 0,70 3,88

Quant. => 1.537,3800000 Preço Total => 5.965,03

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
m³ 1,0000000 6,96 6,96

Composição 
Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0360000 193,57 6,96

MO sem LS => 0,25 LS => 0,27 MO com LS => 0,52
Valor do BDI => 1,54 8,50

Quant. => 307,0000000 Preço Total => 2.609,50

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,0000000 25,73 25,73

Composição 
Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2500000 48,92 12,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 19,29 13,50

MO sem LS => 6,57 LS => 7,07 MO com LS => 13,64
Valor do BDI => 5,71 31,44

Quant. => 307,0000000 Preço Total => 9.652,08

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA
UN 1,0000000 2.645,90 2.645,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 25,30 202,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 19,29 154,32

Insumo  00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 
30M)

UN 0,1333333 104,70 13,95

Insumo  00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,0000000 49,25 98,50

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,0000000 17,06 51,18

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
AJARDINAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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Insumo  00000937 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 27,0000000 8,71 235,17

Insumo  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1,0000000 308,27 308,27

Insumo  00001096 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

UN 2,0000000 163,42 326,84

Insumo  00001539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 16 MM2

UN 8,0000000 7,47 59,76

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 1,84 7,36

Insumo  00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 
V

UN 1,0000000 88,27 88,27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,0000000 8,40 67,20

Insumo  00002731 SINAPI POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 7,9600000 116,54 927,65

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 65,45 65,45

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA

UN 2,0000000 10,82 21,64

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 
= *2,5* MM

UN 2,0000000 1,56 3,12

Insumo  00012034 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

UN 2,0000000 5,21 10,42

Insumo  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 1,26 2,52

Insumo  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 0,94 1,88

MO sem LS => 132,61 LS => 142,67 MO com LS => 275,28
Valor do BDI => 588,18 3.234,08

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.234,08

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  020400 AGETOP 

CIVIL
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 
SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

Un 1,0000000 3.142,89 3.142,89

Insumo  0011 AGETOP 
CIVIL

ENCANADOR h 17,6366000 20,80 366,84

Insumo  2426 AGETOP 
CIVIL

ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0790000 21,97 1,73

Insumo  2386 AGETOP 
CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,1840000 143,29 26,36

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
2

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  2788 AGETOP 
CIVIL

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO 
SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0032000 2,89 0,00

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 17,7066000 14,54 257,45

Insumo  0006 AGETOP 
CIVIL

ARMADOR h 0,4600000 20,80 9,56

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 12,0080000 20,80 249,76

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 67,5306000 12,47 842,10

Insumo  0102 AGETOP 
CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1800000 25,52 4,59

Insumo  0104 AGETOP 
CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,3720000 184,48 68,62

Insumo  1970 AGETOP 
CIVIL

DILUENTE AGUARRÁS l 0,0200000 20,61 0,41

Insumo  1973 AGETOP 
CIVIL

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E 
CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 1,6200000 7,45 12,06

Insumo  1218 AGETOP 
CIVIL

CAIBRO 5x6 CM m 4,0000000 17,51 70,04

Insumo  1672 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1100000 2,76 0,30

Insumo  1674 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1200000 1,11 0,13

Insumo  0018 AGETOP 
CIVIL

PINTOR h 0,7000000 20,80 14,56

Insumo  2437 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,7200000 8,84 59,40

Insumo  2502 AGETOP 
CIVIL

AREIA FINA m³ 0,0100000 191,00 1,91

Insumo  1221 AGETOP 
CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 18,7780000 0,99 18,59

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 98,8480000 0,65 64,25

Insumo  2051 AGETOP 
CIVIL

TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,2600000 27,70 7,20

Insumo  2034 AGETOP 
CIVIL

TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 15,9000000 0,70 11,13

Insumo  1861 AGETOP 
CIVIL

PREGO 18x24 Kg 0,2000000 25,20 5,04

Insumo  2054 AGETOP 
CIVIL

TINTA GRAFITE l 0,0600000 42,23 2,53

Insumo  1968 AGETOP 
CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 7,4000000 7,93 58,68

Insumo  2294 AGETOP 
CIVIL

SELADOR ACRILICO l 0,1400000 9,70 1,35

Insumo  2033 AGETOP 
CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 282,2400000 0,41 115,71

Insumo  H158 AGETOP 
CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un 0,6667000 7,15 4,76

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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Insumo  H164 AGETOP 
CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,6667000 0,88 0,58

Insumo  H444 AGETOP 
CIVIL

JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM un 0,3333000 4,98 1,65

Insumo  H665 AGETOP 
CIVIL

KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) +  CAIXA 
PADRÃO "A" DA SANEAGO

un 1,0000000 142,71 142,71

Insumo  H319 AGETOP 
CIVIL

LUVA SOLDAVEL 25 MM un 10,0000000 0,96 9,60

Insumo  H320 AGETOP 
CIVIL

LUVA SOLDAVEL 32 MM un 18,0000000 2,66 47,88

Insumo  H229 AGETOP 
CIVIL

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un 0,3333000 8,04 2,67

Insumo  H484 AGETOP 
CIVIL

TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO un 0,6667000 45,49 30,32

Insumo  H284 AGETOP 
CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,1200000 15,41 186,76

Insumo  H248 AGETOP 
CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 21,2100000 3,98 84,41

Insumo  H102 AGETOP 
CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
32X1"

un 0,6667000 2,21 1,47

Insumo  H112 AGETOP 
CIVIL

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,3333000 62,27 20,75

Insumo  H214 AGETOP 
CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,3333000 55,18 18,39

Insumo  H249 AGETOP 
CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 31,1417000 9,53 296,78

Insumo  H689 AGETOP 
CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 10,0411000 0,43 4,31

Insumo  H559 AGETOP 
CIVIL

REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) un 0,3333000 58,67 19,55

MO sem LS => 838,36 LS => 901,91 MO com LS => 1.740,27
Valor do BDI => 698,66 3.841,55

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.841,55

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,81 4,81

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,73 0,31

Composição 
Auxiliar

 79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 126,71 1,52

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 611,39 0,85

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm Aço ca-25   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,0320000 9,77 0,31

Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0096000 35,59 0,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0833000 13,97 1,16

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Serviços de Proteção e Segurança

Provisórios

Formas para Fundações

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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MO sem LS => 0,92 LS => 0,99 MO com LS => 1,91
Valor do BDI => 1,06 5,87

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 1.174,00

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 1,0000000 1.045,23 1.045,23

Composição 
Auxiliar

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0696000 97,45 6,78

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0286000 964,76 27,59

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0174000 87,46 1,52

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1044000 29,92 3,12

Composição 
Auxiliar

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 0,4675000 92,32 43,15

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000 490,92 25,62

Composição 
Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000 258,51 13,49

Composição 
Auxiliar

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,1894000 25,99 4,92

Composição 
Auxiliar

 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 0,1681000 55,56 9,33

Composição 
Auxiliar

 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,7679000 11,61 8,91

Composição 
Auxiliar

 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,1681000 13,69 2,30

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2,4442000 14,96 36,56

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
PARE - PAREDES/PAINEIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,4628000 59,73 27,64

Composição 
Auxiliar

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 0,7679000 36,79 28,25

Composição 
Auxiliar

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0696000 22,45 1,56

Composição 
Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1631000 21,23 3,46

Composição 
Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,2235000 27,73 6,19

Composição 
Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,0470000 38,59 1,81

Composição 
Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1740000 10,18 1,77

Composição 
Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000 15,86 0,27

Composição 
Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0522000 48,18 2,51

Composição 
Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000 26,28 0,45

Composição 
Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,1740000 140,87 24,51

Composição 
Auxiliar

 89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,0696000 37,33 2,59

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 12,27 0,88

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

PISO - PISOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 12,82 0,92

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0348000 419,78 14,60

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,4612000 3,28 1,51

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1827000 1,65 0,30

Composição 
Auxiliar

 91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0522000 105,10 5,48

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,3307000 10,66 3,52

Composição 
Auxiliar

 91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,1305000 12,53 1,63

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,1566000 11,40 1,78

Composição 
Auxiliar

 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,0261000 13,31 0,34

Composição 
Auxiliar

 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 6,25 0,21

Composição 
Auxiliar

 91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 7,48 0,26

Composição 
Auxiliar

 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 10,41 0,18

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0696000 12,91 0,89

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,2530000 2,77 3,47

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,4699000 3,98 1,87

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,0442000 6,15 6,42

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1392000 11,28 1,57

Composição 
Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 38,51 0,67

Composição 
Auxiliar

 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 52,72 0,91

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 25,69 0,89

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1,3566000 20,84 28,27

Composição 
Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2611000 15,10 3,94

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0279000 76,31 2,12

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,3566000 58,08 78,79

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0905000 807,67 73,09

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0064000 19,78 0,12

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,3328000 32,98 43,95

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0174000 22,52 0,39

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0522000 19,38 1,01

Composição 
Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0522000 77,13 4,02

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0072000 46,26 0,33MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
COBE - COBERTURA
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Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1392000 164,72 22,92

Composição 
Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0522000 171,79 8,96

Composição 
Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0348000 443,15 15,42

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2612000 141,62 36,99

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3007000 144,62 43,48

Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0830000 124,47 10,33

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0956000 126,62 12,10

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4081000 169,20 69,05

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3182000 215,39 68,53

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1297000 145,32 18,84

Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1011000 181,05 18,30

Composição 
Auxiliar

 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 0,5134000 38,77 19,90

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0348000 71,57 2,49

Insumo  00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0174000 22,53 0,39

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0348000 28,93 1,00

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 
10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,9762000 97,17 94,85

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

PISO - PISOS

Material

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Insumo  00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* 
CM (C X A X P)

UN 0,0174000 846,49 14,72

Insumo  00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

UN 0,0348000 52,49 1,82

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174000 137,72 2,39

Insumo  00043777 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
EM PADRAO MADEIRA

UN 0,0447618 315,59 14,12

MO sem LS => 95,44 LS => 102,67 MO com LS => 198,11
Valor do BDI => 232,35 1.277,58

Quant. => 3,2400000 Preço Total => 4.139,35

 4 MOVIMENTO DE TERRA 9.625,50

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 1,0000000 76,31 76,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 19,29 76,31

MO sem LS => 27,21 LS => 29,28 MO com LS => 56,49
Valor do BDI => 16,96 93,27

Quant. => 78,1300000 Preço Total => 7.287,18

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,0000000 57,87 57,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 19,29 57,87

MO sem LS => 20,64 LS => 22,20 MO com LS => 42,84
Valor do BDI => 12,86 70,73

Quant. => 18,7500000 Preço Total => 1.326,18

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-182 Próprio Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada m³ 1,0000000 88,38 88,38

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 25,31 6,93

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 19,29 4,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1870000 19,29 22,89

Insumo  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

m³ 1,0500000 51,12 53,67Material

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material
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MO sem LS => 11,84 LS => 12,73 MO com LS => 24,57
Valor do BDI => 19,64 108,02

Quant. => 9,3700000 Preço Total => 1.012,14

 5 INFRAESTRUTURA - MURO 103.777,11

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 572,27 572,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 19,29 44,59

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,51 25,62

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,09 1,57

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,39 0,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 127,95 92,49

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,94 340,89

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5934000 112,64 66,84

MO sem LS => 25,43 LS => 27,35 MO com LS => 52,78
Valor do BDI => 127,21 699,48

Quant. => 33,3800000 Preço Total => 23.348,64

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 1,0000000 127,35 127,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 24,33 40,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 19,29 86,80

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3000000 1,39 0,41

MO sem LS => 46,17 LS => 49,68 MO com LS => 95,85
Valor do BDI => 28,30 155,65

Quant. => 33,3800000 Preço Total => 5.195,59

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

m³ 1,0000000 46,87 46,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4302000 19,29 46,87

MO sem LS => 16,72 LS => 17,98 MO com LS => 34,70
Valor do BDI => 10,41 57,28

Quant. => 33,3800000 Preço Total => 1.912,00

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 17,42 17,42

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 19,26 0,40

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 24,14 3,08

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,16 13,16

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 1,53 LS => 1,64 MO com LS => 3,17
Valor do BDI => 3,87 21,29

Quant. => 948,0000000 Preço Total => 20.182,92

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,83 19,83

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 19,26 0,70

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 24,14 5,41

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,84 12,84

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 3,06 LS => 3,30 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 4,40 24,23

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 364,0600000 Preço Total => 8.821,17

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 443,21 443,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 19,29 45,20

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 17,51 25,93

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,09 1,59

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,39 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 127,95 105,80

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,94 199,29

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5782000 112,64 65,12

MO sem LS => 25,75 LS => 27,71 MO com LS => 53,46
Valor do BDI => 98,52 541,73

Quant. => 6,0100000 Preço Total => 3.255,79

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 97,09 97,09

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7250000 20,32 14,73

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7490000 23,96 41,90

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0140000 20,08 0,28

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0290000 18,58 0,53

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0,3150000 62,30 19,62

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 8,36 0,08

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2180000 12,95 15,77

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,7220000 4,53 3,27

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0190000 25,90 0,49

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0040000 28,14 0,11

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 31,36 0,31

MO sem LS => 21,62 LS => 23,25 MO com LS => 44,87
Valor do BDI => 21,58 118,67

Quant. => 346,0100000 Preço Total => 41.061,00

 6 INFRAESTRUTURA-GRADIL 53.145,20

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 572,27 572,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 19,29 44,59

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,51 25,62

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,09 1,57

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,39 0,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 127,95 92,49

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,94 340,89

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5934000 112,64 66,84

MO sem LS => 25,43 LS => 27,35 MO com LS => 52,78
Valor do BDI => 127,21 699,48

Quant. => 15,8000000 Preço Total => 11.051,78

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 1,0000000 127,35 127,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 24,33 40,14

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 19,29 86,80

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3000000 1,39 0,41

MO sem LS => 46,17 LS => 49,68 MO com LS => 95,85
Valor do BDI => 28,30 155,65

Quant. => 15,8000000 Preço Total => 2.459,27

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 

AF_06/2014
m³ 1,0000000 46,87 46,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4302000 19,29 46,87

MO sem LS => 16,72 LS => 17,98 MO com LS => 34,70
Valor do BDI => 10,41 57,28

Quant. => 15,8000000 Preço Total => 905,02

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 443,21 443,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 19,29 45,20

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 17,51 25,93

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,09 1,59

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,39 0,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 127,95 105,80

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,94 199,29

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5782000 112,64 65,12

MO sem LS => 25,75 LS => 27,71 MO com LS => 53,46
Valor do BDI => 98,52 541,73

Quant. => 3,3700000 Preço Total => 1.825,63

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 97,09 97,09

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7250000 20,32 14,73

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7490000 23,96 41,90

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0140000 20,08 0,28

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0290000 18,58 0,53

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0,3150000 62,30 19,62

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 8,36 0,08

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2180000 12,95 15,77

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,7220000 4,53 3,27

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0190000 25,90 0,49

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0040000 28,14 0,11

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 31,36 0,31

MO sem LS => 21,62 LS => 23,25 MO com LS => 44,87
Valor do BDI => 21,58 118,67

Quant. => 183,3900000 Preço Total => 21.762,89

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 17,42 17,42

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 19,26 0,40

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 24,14 3,08

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,16 13,16

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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MO sem LS => 1,53 LS => 1,64 MO com LS => 3,17
Valor do BDI => 3,87 21,29

Quant. => 488,2200000 Preço Total => 10.394,20

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,83 19,83

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 19,26 0,70

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 24,14 5,41

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,84 12,84

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 3,06 LS => 3,30 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 4,40 24,23

Quant. => 195,8900000 Preço Total => 4.746,41

 7 SUPERESTRUTURA-MURO 159.646,13

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 572,27 572,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 19,29 44,59

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,51 25,62

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,09 1,57

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,39 0,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 127,95 92,49

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,94 340,89

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5934000 112,64 66,84

MO sem LS => 25,43 LS => 27,35 MO com LS => 52,78
Valor do BDI => 127,21 699,48

Quant. => 23,0100000 Preço Total => 16.095,03

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 197,47 197,47

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 23,96 44,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 24,33 44,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 19,29 106,82

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,39 0,93

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,50 0,58

MO sem LS => 71,99 LS => 77,44 MO com LS => 149,43
Valor do BDI => 43,89 241,36

Quant. => 23,0100000 Preço Total => 5.553,69

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 17,42 17,42

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 19,26 0,40

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 24,14 3,08

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,16 13,16

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 1,53 LS => 1,64 MO com LS => 3,17
Valor do BDI => 3,87 21,29

Quant. => 1.175,5200000 Preço Total => 25.026,82

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>
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Composição  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,83 19,83

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 19,26 0,70

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 24,14 5,41

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,84 12,84

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 3,06 LS => 3,30 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 4,40 24,23

Quant. => 323,4000000 Preço Total => 7.835,98

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 

AF_06/2014
m³ 1,0000000 46,87 46,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4302000 19,29 46,87

MO sem LS => 16,72 LS => 17,98 MO com LS => 34,70
Valor do BDI => 10,41 57,28

Quant. => 23,0100000 Preço Total => 1.318,01

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

(VIGAS), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

m² 1,0000000 199,57 199,57

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,32 5,08

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,96 28,27

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 20,08 1,26

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 18,58 4,73

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 1,3360000 62,30 83,23

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 12,95 29,88

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 9,2370000 4,53 41,84

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 25,41 5,28

MO sem LS => 14,83 LS => 15,96 MO com LS => 30,79
Valor do BDI => 44,36 243,93

Quant. => 425,6000000 Preço Total => 103.816,60

 8 SUPERESTRUTURA-GRADIL 37.724,64

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 572,27 572,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 19,29 44,59

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,51 25,62

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 2,09 1,57

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,39 0,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 127,95 92,49

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,94 340,89

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5934000 112,64 66,84

MO sem LS => 25,43 LS => 27,35 MO com LS => 52,78
Valor do BDI => 127,21 699,48

Quant. => 4,9400000 Preço Total => 3.455,43

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 197,47 197,47

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 23,96 44,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 24,33 44,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 19,29 106,82

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,39 0,93

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,50 0,58

MO sem LS => 71,99 LS => 77,44 MO com LS => 149,43
Valor do BDI => 43,89 241,36

Quant. => 4,9400000 Preço Total => 1.192,31

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 

AF_06/2014
m³ 1,0000000 46,87 46,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4302000 19,29 46,87

MO sem LS => 16,72 LS => 17,98 MO com LS => 34,70
Valor do BDI => 10,41 57,28

Quant. => 4,9400000 Preço Total => 282,96

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 1,0000000 199,57 199,57

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,32 5,08

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,96 28,27

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 20,08 1,26

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 18,58 4,73

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 1,3360000 62,30 83,23

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 12,95 29,88

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 9,2370000 4,53 41,84

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 25,41 5,28

MO sem LS => 14,83 LS => 15,96 MO com LS => 30,79
Valor do BDI => 44,36 243,93

Quant. => 111,1900000 Preço Total => 27.122,57

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 17,42 17,42

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 19,26 0,40

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 24,14 3,08

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,16 13,16

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 1,53 LS => 1,64 MO com LS => 3,17
Valor do BDI => 3,87 21,29

Quant. => 199,0800000 Preço Total => 4.238,41

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,83 19,83

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 19,26 0,70

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 24,14 5,41

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,84 12,84

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,95 0,62

MO sem LS => 3,06 LS => 3,30 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 4,40 24,23

Quant. => 59,1400000 Preço Total => 1.432,96

 9 ALVENARIA/VEDAÇÃO 118.835,07

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  012081 SBC ANDAIME INTERNO DE MADEIRA SOBRE CAVALETES m² 1,0000000 327,07 327,07

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2990000 20,32 67,03

Tipo
INSTALACOES PROVISORIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1640000 23,96 75,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9490000 19,29 95,46

Insumo  001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 3,8100000 12,81 48,80

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 5,1800000 7,72 39,98

MO sem LS => 87,29 LS => 93,90 MO com LS => 181,19
Valor do BDI => 72,70 399,77

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.594,48

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 110,49 110,49

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0102000 581,97 5,93

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 24,33 31,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 19,29 12,53

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,4200000 5,93 2,49

Insumo  00037103 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE 
C - NBR 6136)

UN 13,6000000 4,23 57,52

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 40,33 0,40

MO sem LS => 16,76 LS => 18,03 MO com LS => 34,79
Valor do BDI => 24,56 135,05

Quant. => 808,8900000 Preço Total => 109.240,59

 10 ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE 21.075,75

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 92,32 92,32

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 581,97 5,29

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 24,33 39,17

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 19,29 15,52

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 1,08 30,57

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 3,75 1,57

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 40,33 0,20

MO sem LS => 20,65 LS => 22,22 MO com LS => 42,87
Valor do BDI => 20,52 112,84

Quant. => 16,4000000 Preço Total => 1.850,57

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 1,0000000 42,82 42,82

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0293000 705,21 20,66

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 24,33 9,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 19,29 7,88

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1581000 27,45 4,33

MO sem LS => 8,82 LS => 9,49 MO com LS => 18,31
Valor do BDI => 9,51 52,33

Quant. => 46,0000000 Preço Total => 2.407,18

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1,0000000 22,94 22,94

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3650000 25,56 9,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520000 19,29 2,93

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,06 0,96

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,5340000 18,02 9,62

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 11,10 0,11

MO sem LS => 4,39 LS => 4,72 MO com LS => 9,11
Valor do BDI => 5,09 28,03

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 600,0000000 Preço Total => 16.818,00

 11 ESQUADRIAS E FERRAGENS 148.459,43

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-264 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM TELA E POSTE AÇO 

ZINCADO REVESTIDO COM 300μ A 452μ (MICRA) DE PVC DE ALTA 
ADERENCIA, SEÇÃO DO POSTE 4 x 6 CM. BASE, TAMPA, CHUMBADOR 
COM 6 PARAFUSOS PARABOLT 5/16", 4 FIXADORES LATERAIS C/ 
PARAFUSOS, NA COR VERDE.  RETANGULAR, FIO 5,10MM, MALHA 
5,0X20CM, H=2,03M -MODELO MORLAN

M² 1,0000000 215,90 215,90

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 24,14 18,10

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9700000 24,33 23,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1500000 19,29 22,18

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 20,45 15,33

Insumo  00010935 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 
X 7,5 CM, H = 2 M

m² 1,1000000 69,10 76,01

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,7200000 83,25 59,94

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0300000 24,95 0,74

MO sem LS => 29,22 LS => 31,44 MO com LS => 60,66
Valor do BDI => 47,99 263,89

Quant. => 426,2000000 Preço Total => 112.469,91

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-265 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM TUBO 

GALVANIZADO 2", EM TELA MALHA 5,0X20CM,ALTURA 2,03M, REVESTIDA 
COM PVC COR VERDE, TIPO GRADIL EM TELA MORLAN, COM REQUADRO, 
ACESSORIOS, TRILHOS E RODANAS, NA COR VERDE.

M² 1,0000000 1.567,46 1.567,46

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 24,98 112,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,5000000 19,29 221,83

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,8200000 24,14 140,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 24,33 36,49

Insumo  00010935 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 
X 7,5 CM, H = 2 M

m² 1,1000000 69,10 76,01

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
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Insumo  00007697 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 1,4300000 57,73 82,55

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  
E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 6,7400000 35,81 241,35

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,3700000 28,79 97,02

Insumo  00038179 SINAPI ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM 
ZAMAC COM CHAPA DE ACO,  ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO 
REVESTIDO EM NYLON

UN 0,4000000 52,64 21,05

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,8300000 0,94 4,54

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0600000 129,62 7,77

Insumo  00013533 SINAPI GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 
400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, 
TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS

UN 0,0025000 210.383,49 525,95

MO sem LS => 187,20 LS => 201,40 MO com LS => 388,60
Valor do BDI => 348,44 1.915,90

Quant. => 18,7200000 Preço Total => 35.865,64

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1863 ORSE Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm un 1,0000000 50,68 50,68

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,73 1,86

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un un 1,0000000 8,00 8,00

Insumo  00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 
MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM 
ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 
CHAVES

UN 1,0000000 33,84 33,84

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 13,97 6,98

MO sem LS => 3,36 LS => 3,62 MO com LS => 6,98
Valor do BDI => 11,26 61,94

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 123,88

 12 PINTURA 32.831,82

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 

DEMAO
m² 1,0000000 16,53 16,53

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,56 7,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,29 3,85

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Ferragens

Provisórios

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1200000 41,91 5,02

MO sem LS => 4,12 LS => 4,43 MO com LS => 8,55
Valor do BDI => 3,67 20,20

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 70,70

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
m² 1,0000000 32,57 32,57

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,56 12,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,29 9,64

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,6000000 4,34 2,60

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0700000 17,99 1,25

Insumo  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1600000 39,39 6,30

MO sem LS => 8,02 LS => 8,63 MO com LS => 16,65
Valor do BDI => 7,24 39,81

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 139,33

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 1,0000000 2,61 2,61

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 25,56 1,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 19,29 0,27

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,06 0,96

MO sem LS => 0,58 LS => 0,63 MO com LS => 1,21
Valor do BDI => 0,58 3,19

Quant. => 601,3500000 Preço Total => 1.918,30

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. COR CONCRETO
m² 1,0000000 15,81 15,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 25,56 8,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 19,29 1,65

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000000 26,87 5,37

MO sem LS => 3,74 LS => 4,02 MO com LS => 7,76
Valor do BDI => 3,51 19,32

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
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Quant. => 601,3500000 Preço Total => 11.618,08

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. COR CONCRETO
m² 1,0000000 15,81 15,81

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 25,56 8,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 19,29 1,65

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000000 26,87 5,37

MO sem LS => 3,74 LS => 4,02 MO com LS => 7,76
Valor do BDI => 3,51 19,32

Quant. => 601,3500000 Preço Total => 11.618,08

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 

DEMAO
m² 1,0000000 16,53 16,53

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,56 7,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,29 3,85

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1200000 41,91 5,02

MO sem LS => 4,12 LS => 4,43 MO com LS => 8,55
Valor do BDI => 3,67 20,20

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 70,70

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
m² 1,0000000 32,57 32,57

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,56 12,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,29 9,64

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,6000000 4,34 2,60

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0700000 17,99 1,25

Insumo  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1600000 39,39 6,30

MO sem LS => 8,02 LS => 8,63 MO com LS => 16,65
Valor do BDI => 7,24 39,81

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 139,33

 12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Composição  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 2,61 2,61

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 25,56 1,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 19,29 0,27

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,06 0,96

MO sem LS => 0,58 LS => 0,63 MO com LS => 1,21
Valor do BDI => 0,58 3,19

Quant. => 601,3500000 Preço Total => 1.918,30

 12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA 
PU. AF_06/2018

M 1,0000000 112,35 112,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 24,33 45,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 19,29 7,21

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8000000 41,72 33,37

Insumo  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,4800000 45,99 22,07

Insumo  00044073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO 
DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

M 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00044074 SINAPI PRIMER DE POLIURETANO L 0,0060000 676,77 4,06

MO sem LS => 19,64 LS => 21,12 MO com LS => 40,76
Valor do BDI => 24,97 137,32

Quant. => 38,8800000 Preço Total => 5.339,00

 13 LIMPEZA DA OBRA 14.372,93

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,39 2,39

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,73 0,37

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg kg 0,0050000 9,68 0,04

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un un 0,0500000 11,80 0,59

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 13,97 1,39

MO sem LS => 0,67 LS => 0,72 MO com LS => 1,39
Valor do BDI => 0,53 2,92

Quant. => 1.537,3800000 Preço Total => 4.489,14
Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Limpeza

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 1,0000000 248,69 248,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5160000 19,29 125,69

Insumo  008787 SBC ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 m³ 1,0000000 123,00 123,00

MO sem LS => 44,82 LS => 48,22 MO com LS => 93,04
Valor do BDI => 55,28 303,97

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 6.991,31

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,0000000 25,73 25,73

Composição 
Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2500000 48,92 12,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 19,29 13,50

MO sem LS => 6,57 LS => 7,07 MO com LS => 13,64
Valor do BDI => 5,71 31,44

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 2.892,48

Número do Processo Licitatório Total Geral 980.642,04

Tipo
LIMPEZA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo de Licitação Total sem BDI 802.346,72
Abertura da Licitação Total do BDI 178.295,32
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Orçamento Sintético

Obra
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM TELA -  NÃO 
DESONERADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 180.037,61 18,36 %

 1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 19.006,74 23.231,93 92.927,72 9,48 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7 10.181,03 12.444,27 87.109,89 8,88 %

 2 RETIRADA E DEMOLIÇÃO 11.736,19 1,20 %

 2.1  4817 ORSE Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m un 215 7,07 8,64 1.857,60 0,19 %

 2.2  37 ORSE Remoção de arame farpado ou liso em cercas com até 20 fios m 625,69 5,30 6,47 4.048,21 0,41 %

 2.3  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³ 1,85 259,11 316,71 585,91 0,06 %

 2.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 9,5 50,31 61,49 584,15 0,06 %

 2.5  17 ORSE Demolição de reboco m² 46 8,84 10,80 496,80 0,05 %

 2.6  022158 SBC RETIRADA ARVORES MEDIO E GRANDE PORTE UN 9 211,73 258,79 2.329,11 0,24 %

 2.7  2242 ORSE Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de 
concreto

m² 25,25 59,44 72,65 1.834,41 0,19 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 89.374,66 9,11 %

 3.1  9074209 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL- PADRÃO GOV.FEDERAL) EM 
CHAPA GALVANIZADA-SINAPI 74209/1

M2    6 402,95 492,52 2.955,12 0,30 %

 3.2  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 12 933,70 1.141,26 13.695,12 1,40 %

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2023 - Mato 
Grosso
SBC - 03/2023 - Mato 
Grosso
ORSE - 11/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 03/2023 - 

22,23% Não Desonerado: 
Horista: 107,58%
Mensalista: 66,49%
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 3.3  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

m² 1537,38 22,41 27,39 42.108,83 4,29 %

 3.4  201021 SBC CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA m² 1537,38 3,18 3,88 5.965,03 0,61 %

 3.5  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 307 6,96 8,50 2.609,50 0,27 %

 3.6  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 307 25,73 31,44 9.652,08 0,98 %

 3.7  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN 1 2.645,90 3.234,08 3.234,08 0,33 %

 3.8  020400 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 
SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

Un 1 3.142,89 3.841,55 3.841,55 0,39 %

 3.9  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 200 4,81 5,87 1.174,00 0,12 %

 3.10  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 3,24 1.045,23 1.277,58 4.139,35 0,42 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 9.625,50 0,98 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 78,13 76,31 93,27 7.287,18 0,74 %

 4.2  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 18,75 57,87 70,73 1.326,18 0,14 %

 4.3  COMP-182 Próprio Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada m³ 9,37 88,38 108,02 1.012,14 0,10 %

 5 INFRAESTRUTURA - MURO 103.777,11 10,58 %

 5.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 33,38 572,27 699,48 23.348,64 2,38 %

 5.2  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 33,38 127,35 155,65 5.195,59 0,53 %

 5.3  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

m³ 33,38 46,87 57,28 1.912,00 0,19 %

 5.4  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 948 17,42 21,29 20.182,92 2,06 %

 5.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 364,06 19,83 24,23 8.821,17 0,90 %

 5.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6,01 443,21 541,73 3.255,79 0,33 %

 5.7  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 346,01 97,09 118,67 41.061,00 4,19 %
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 6 INFRAESTRUTURA-GRADIL 53.145,20 5,42 %

 6.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 15,8 572,27 699,48 11.051,78 1,13 %

 6.2  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 15,8 127,35 155,65 2.459,27 0,25 %

 6.3  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

m³ 15,8 46,87 57,28 905,02 0,09 %

 6.4  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,37 443,21 541,73 1.825,63 0,19 %

 6.5  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 183,39 97,09 118,67 21.762,89 2,22 %

 6.6  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 488,22 17,42 21,29 10.394,20 1,06 %

 6.7  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 195,89 19,83 24,23 4.746,41 0,48 %

 7 SUPERESTRUTURA-MURO 159.646,13 16,28 %

 7.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 23,01 572,27 699,48 16.095,03 1,64 %

 7.2  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 23,01 197,47 241,36 5.553,69 0,57 %

 7.3  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1175,52 17,42 21,29 25.026,82 2,55 %

 7.4  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 323,4 19,83 24,23 7.835,98 0,80 %

 7.5  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

m³ 23,01 46,87 57,28 1.318,01 0,13 %

 7.6  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
(VIGAS), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

m² 425,6 199,57 243,93 103.816,60 10,59 %

 8 SUPERESTRUTURA-GRADIL 37.724,64 3,85 %

 8.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,94 572,27 699,48 3.455,43 0,35 %
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 8.2  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 4,94 197,47 241,36 1.192,31 0,12 %

 8.3  88037 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. 
AF_06/2014

m³ 4,94 46,87 57,28 282,96 0,03 %

 8.4  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 111,19 199,57 243,93 27.122,57 2,77 %

 8.5  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 199,08 17,42 21,29 4.238,41 0,43 %

 8.6  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 59,14 19,83 24,23 1.432,96 0,15 %

 9 ALVENARIA/VEDAÇÃO 118.835,07 12,12 %

 9.1  012081 SBC ANDAIME INTERNO DE MADEIRA SOBRE CAVALETES m² 24 327,07 399,77 9.594,48 0,98 %

 9.2  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 808,89 110,49 135,05 109.240,59 11,14 %

 10 ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE 21.075,75 2,15 %

 10.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 16,4 92,32 112,84 1.850,57 0,19 %

 10.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 46 42,82 52,33 2.407,18 0,25 %

 10.3  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 600 22,94 28,03 16.818,00 1,71 %

 11 ESQUADRIAS E FERRAGENS 148.459,43 15,14 %

 11.1  COMP-264 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM TELA E POSTE AÇO 
ZINCADO REVESTIDO COM 300μ A 452μ (MICRA) DE PVC DE ALTA 
ADERENCIA, SEÇÃO DO POSTE 4 x 6 CM. BASE, TAMPA, CHUMBADOR 
COM 6 PARAFUSOS PARABOLT 5/16", 4 FIXADORES LATERAIS C/ 
PARAFUSOS, NA COR VERDE.  RETANGULAR, FIO 5,10MM, MALHA 
5,0X20CM, H=2,03M -MODELO MORLAN

M² 426,2 215,90 263,89 112.469,91 11,47 %
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 11.2  COMP-265 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM TUBO 
GALVANIZADO 2", EM TELA MALHA 5,0X20CM,ALTURA 2,03M, REVESTIDA 
COM PVC COR VERDE, TIPO GRADIL EM TELA MORLAN, COM REQUADRO, 
ACESSORIOS, TRILHOS E RODANAS, NA COR VERDE.

M² 18,72 1.567,46 1.915,90 35.865,64 3,66 %

 11.3  1863 ORSE Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm un 2 50,68 61,94 123,88 0,01 %

 12 PINTURA 32.831,82 3,35 %

 12.1  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

m² 3,5 16,53 20,20 70,70 0,01 %

 12.2  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 3,5 32,57 39,81 139,33 0,01 %

 12.3  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 601,35 2,61 3,19 1.918,30 0,20 %

 12.4  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. COR CONCRETO

m² 601,35 15,81 19,32 11.618,08 1,18 %

 12.5  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. COR CONCRETO

m² 601,35 15,81 19,32 11.618,08 1,18 %

 12.6  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

m² 3,5 16,53 20,20 70,70 0,01 %

 12.7  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 3,5 32,57 39,81 139,33 0,01 %

 12.8  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 601,35 2,61 3,19 1.918,30 0,20 %

 12.9  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018

M 38,88 112,35 137,32 5.339,00 0,54 %

 13 LIMPEZA DA OBRA 14.372,93 1,47 %

 13.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1537,38 2,39 2,92 4.489,14 0,46 %

 13.2  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 23 248,69 303,97 6.991,31 0,71 %

 13.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 92 25,73 31,44 2.892,48 0,29 %

Tipo de Licitação Total sem BDI 802.346,72

Número do Processo Licitatório Total Geral 980.642,04
Abertura da Licitação Total do BDI 178.295,32

Página 5 MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GR - Orçamento Sintético (2)- não desonerado

Dercidio 

Fava 

Marchezini

Assinado de forma 

digital por Dercidio 

Fava Marchezini 

Dados: 2023.04.11 

16:02:41 -04'00'



Resumo do Orçamento

Obra Bancos
MURO EM BLOCO DE CONCRETO E GRADIL EM 
TELA -  NÃO DESONERADO

SINAPI - 02/2023 - Mato 
Grosso
SBC - 03/2023 - Mato 
Grosso
ORSE - 11/2022 - 
Sergipe

Total Peso (%)

180.037,61 18,36 %

11.736,19 1,20 %

89.374,66 9,11 %

9.625,50 0,98 %

103.777,11 10,58 %

53.145,20 5,42 %

159.646,13 16,28 %

37.724,64 3,85 %

118.835,07 12,12 %

21.075,75 2,15 %

148.459,43 15,14 %

32.831,82 3,35 %

14.372,93 1,47 %

Númer Total Geral 980.642,04

 12 PINTURA

 13 LIMPEZA DA OBRA

Tipo de Total sem BDI

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO

Abertur Total do BDI 178.295,32
802.346,72

 9 ALVENARIA/VEDAÇÃO

 10 ALVENARIA - REPAROS NO MURO EXISTENTE

 11 ESQUADRIAS E FERRAGENS

 6 INFRAESTRUTURA-GRADIL

 7 SUPERESTRUTURA-MURO

 8 SUPERESTRUTURA-GRADIL

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4 MOVIMENTO DE TERRA

 5 INFRAESTRUTURA - MURO

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2 RETIRADA E DEMOLIÇÃO

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

Horista: 107,58%
Mensalista: 66,49%
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